



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 7^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **101/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – αντιδαβρωτική προστασία» με αριθμ. μελ.111/2008 καθώς και παράταση προθεσμίας αυτού έως 31-05-2015

Στον Πύργο, σήμερα στις **20** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8176/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του **κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Δημόπουλος Φώτης
3. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	3. Γεράνιος Κων/νος
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	4. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Κόλβερη Ιωάννα	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων- προσήλθε στο 2 ^ο θέμα της Η.Δ.	
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Λιατσής Δημήτριος	
9. Μπέλτσος Διονύσιος	

10. Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος	
13. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
14. Σεϊντής Βασίλειος	
15. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
16. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» - προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.</i>	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης (<i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
20. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
21. Παναγόπουλος Ιωάννης	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (<i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>)	
27. Αθανάσουλας Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>)	
29. Γιάνναρος Χρήστος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 8176/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γουμέρου κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7.2 θέμα (που συζητήθηκε 9.2) της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμ. μελ.111/2008 καθώς και παράταση προθεσμίας αυτού έως 31-05-2015»** και εξέθεσε τα εξής:

(Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ.6988/9-3-2015 έγγραφό της, διαβιβάζει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – αντιδιαβρωτική προστασία», αναδόχου κ. Παναγούλια Ιωάννη και εισηγείται την έγκρισή του. Επίσης ενημερώνει το Σώμα ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε.

Ηλείας με το υπ' αριθμ. 1/2015 γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών όπως προτείνεται με τον 1^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ, η σύνταξη του έγινε κατόπιν προμετρήσεων για να μπορέσουν να καλυφθούν τα προς υλοποίηση αιτήματα για επεμβάσεις στο δίκτυο της Αγροτικής Οδοποιίας στο Τ.Δ. Γουμέρου. Επιγραμματικά θα γίνουν επεμβάσεις σποραδικές τόσο στο αγροτικό δίκτυο που οδηγεί στην Ιερά Μονή Ασκητή, όσο και στο δίκτυο που οδηγεί προς το Τ.Δ. Μουζακίου.

Η συνέχιση του εν λόγω έργου είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή, διότι αφενός το Τ.Δ. Γουμέρου έχει το πιο μεγάλο (σε έκταση) δίκτυο αγροτικής Οδοποιίας, αφετέρου οι δρόμοι όπου χρήζουν επεμβάσεων, χρησιμοποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών.

Επειδή η μελέτη συντάχθηκε το 2008 όπου ο ΦΠΑ ήταν 19% και σήμερα είναι 23%, η διαφορά στη δαπάνη του ΦΠΑ θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ «κλείνει» στο ποσό των 65.280 € όσο και η αρχική σύμβαση.

♦ Επίσης με το 6986/9-3-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, διαβιβάζει την από 16-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Παναγούλια Ιωάννη, σχετικά με την παράταση προθεσμίας του ως άνω αναφερόμενου έργου και εισηγείται την παράταση του έως 31-5-2015 διότι:

- Το μήνα Δεκέμβριο ενημερώθηκε η υπηρεσία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ότι ενεργοποιήθηκαν τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του ειδικού λογαριασμού ΣΑΕΠ (πρώην Ταμείο Μολυβιάτη)
- Το εν λόγω έργο έχει εκτελεστεί περίπου κατά 75% και για να εκτελεστεί και το υπόλοιπο 25% απαιτείται εκτός της εξασφάλισης χρηματοδότησης και οι βέλτιστες καιρικές συνθήκες δεδομένου ότι η αγροτική περιοχή του Γουμέρου εκτός από αχανής είναι και δύσβατη λόγω της εκ των πραγμάτων αδυναμίας συντήρησης του δικτύου στο 100% του μήκους του.

Καλείται το Σώμα ν' αποφασίσει σχετικά επί της ως άνω εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08
3. Το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.210/97
4. Το υπ' αριθμ. 1/2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (θετική γνωμοδότηση)
5. Την υπ' αριθμ. 6988/9-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, με την οποία διαβιβάζεται ο 1^{ος} ΑΠΕ
6. Την από 16-12-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Παναγούλια Ιωάννη, σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου
7. Την αριθμ. 6986/9-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

1. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – αντιδιαβρωτική προστασία», με αρ. μελ. 111/2008, που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους

2. Την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-05-2015, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Μπέλιτσος, Δ. Λιατσής και Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 15 - 4 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ