



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **134/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας» με Α.Μ. 36/2013.

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατοή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Λιατοής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα	4. Αντιωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της</i>

	παράταξης «Ανα.Σ.Α.»
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6 Παναγόπουλος Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος (προσήλθε στο 1 ^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης)	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
8. Μπέλτσος Διονύσιος	8. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
9. Γεράνιος Κων/νος	9.Βαγγελάτου Χρυσουγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»
10.Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος [εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)]	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος - μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
19. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22.Κόρδας Θεόδωρος	
23.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
24. Αθανάσουλαι Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η κ. Θ. Κριτοάρη – Πρόεδρος Δ.Κ. Πύργου, η οποία δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το θέμα (2^ο) με τίτλο: **Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας» με Α.Μ. 36/2013, διότι όπως και στο υπ' αριθμ. 1293 Τ.Υ./23-5-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, αναφέρεται θα πρέπει να ληφθεί απόφαση καθότι επίκειται η άμεση έναρξη λειτουργίας της συνδετήριας οδού.**

Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα το ενέκρινε.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προαναφερόμενου έργου, η τεχνική έκθεση του οποίου αναφέρει τα εξής:

[...Η σύνταξη του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κρίθηκε αναγκαία για την τακτοποίηση μικροποσοτήτων για την σωστή λειτουργία του έργου από τη διάθεση απροβλέπτων και είναι συνολικής δαπάνης 273.419,96 € (εργασίες 220.499,93€ + ΦΠΑ 52919,98 €) . Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: Αυξομιώσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων που οφείλονται σε σφάλμα προμέτρησης της μελέτης, οχτώ νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό αντικείμενο και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Επί πλέον εργασίες (σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ):

- Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
- Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
- Προμήθεια δανείων
- Κατασκευή επιχωμάτων
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
- Σκυρόδεμα C 12/15
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική συγκολλητική
- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
- Διαγράμμιση
- Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών

Επί έλαττον εργασίες (σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ)

- Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
- Σκυρόδεμα C 16/20 ρείθρων
- Σκυρόδεμα C 16/20 πεζοδρομίων
- Οπλισμός σκυροδέματος
- Γεώφασμα
- Τιμεντοσωλήνας Φ60
- Υπόβαση
- Βάση
- Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος
- Εκσκαφή – φρεζάρισμα
- Ασφαλτική στρώση βάσης

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
- Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας
- Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας
- Προσαύξηση τιμής για γεώφασμα

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τις επί έλαττον εργασίες

Νέες τιμές μονάδος

- Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C 20/25
- Λιθορριτή κοιτοστρώσεων
- Συρματοκιβώτια
- Κατασκευή φατνών
- Πλήρωση φατνών
- Μεταβατικά επιχώματα
- Τιμεντοσωλήνας Φ100
- Προσαύξηση τιμής στηθαίων

Η δαπάνη των νέων τιμών μονάδος θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από τη δαπάνη των απροβλέπτων . Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.342,77 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής μελέτης.

Οι δαπάνες του προτεινόμενου Α.Π.Ε. διαμορφώνονται ως εξής:

	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο Δαπάνης Εργασιών:	209.084,90 €	84.409,49 €
Λογιστικό λάθος:	0,01 €	0,01 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη:	9.072,290,01 €	-
Άθροισμα:	218.157,20 €	218.157, 16 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	2.342,77 €	2.342,77 €
Άθροισμα	220.499,97 €	220.499,97 €
Φ.Π.Α. 24%	52.919,99 €	52.919,99 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	273.419,96 €	273.419,96 €

Ο προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 273.419,91 € με Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη.

Μετά από τα παραπάνω, **εισηγούμαστε** την έγκριση του προτεινόμενου 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., προκειμένου να κατασκευαστεί και παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το φυσικό αντικείμενο του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου

χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και όπως ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 4/2017 (θέμα 1^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνονται με τον 2^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου, αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους, ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 4/2017 (θέμα 1^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνονται με τον 2^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου, αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.
5. Την υπ αριθμ. 1293Τ.Υ./23-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 2^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α :

Εγκρίνει:

1. Το κατεπείγον του θέματος
2. Τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: **Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας» με Α.Μ. 36/2013,** που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου,
 - Ο 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 273.419,91 € με Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 1 - 6 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ