



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 9^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **135/2017**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επούλωση
λάκκων με ασφαλτόμιγμα στο δήμο Πύργου» με Α.Μ
16/2016**

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.»</i>
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Παναγόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>

7. Βλαχαντώνης Νικόλαος (προσήλθε στο 1 ^ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης)	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
8. Μπέλιτσος Διονύσιος	8. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
9. Γεράνιος Κων/νος	9.Βαγγελάτου Χρυσσαυγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»
10.Ζουμπάκης Αυγερινός	
11. Τσίμπρης Νικόλαος	
12. Λουμιώτης Νικόλαος [εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8ΣΟ)]	
13. Σεϊντής Βασίλειος	
14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος - μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
19. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22.Κόρδας Θεόδωρος	
23.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
24. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14410/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η κ. Θ. Κριτοάρη – Πρόεδρος Δ.Κ. Πύργου, η οποία δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το θέμα (3^ο) με τίτλο: **«Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα στο δήμο Πύργου» με Α.Μ 16/2016** διότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1294/23-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν οι εκτεταμένες και επικίνδυνες φθορές του οδοστρώματος εντός της πόλης.

Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα το ενέκρινε.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του προαναφερόμενου έργου, η τεχνική έκθεση του οποίου αναφέρει τα εξής: [... Ο Α.Π.Ε είναι συνολικής δαπάνης 22.500,00€ (ήτοι εργασίες: 18.145,16€ και ΦΠΑ: 4.354,84€) δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση)

Α. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται αφού η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος έχει προσδιορίσει και προμετρήσει τα σημεία στα οποία κρίνεται αναγκαία η επέμβαση. Να ληφθεί υπόψη στην πόλη του Πύργου και συγκεκριμένα στα σημεία επέμβασης, τα ασφαλτικά είναι ανοικτού τύπου, έχουν υποστεί «γήρανση», συνεπώς απαιτείται μια μεθοδολογία αντιμετώπισης των εντοπισμένων προβλημάτων κάνοντας χρήση του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης, η οποία επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερων από 5μ2 επιφανειών με χρήση *finisher* παρά η μέθοδος της απλής επούλωσης λάκκων που περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης η οποία είναι δεδομένο πλην σίγουρο, ότι θα αστοχήσει, λόγω της μεθόδου εφαρμογής, αλλά λόγω της φύσης του ασφαλτικού καταστρώματος που εφαρμόζονται.

Η δαπάνη της επί πλέον εργασίας θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τις έλαττον ποσότητες του άρθρου 1

Β. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.354,84€ και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι δαπάνες του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνονται ως εξής:

Εργασίες:	15.367,95€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	2.766,23 €
Απρόβλεπτα:	6,70€
Αναθεώρηση:	4,28€
ΦΠΑ 24%:	4.354,84€
Σύνολο:	22.500,00€..].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10, [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)]
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 4/2017 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί ελαττον δαπανών, όπως προτείνονται με τον 1^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου, αναδόχου Α & Θ. Νικία Νικολετόπουλοι ΑΒΕΤΕ.
5. Την υπ αριθμ. 1294Τ.Υ./23-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1. Το κατεπείγον του θέματος.
 2. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: « **Επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα στο Δήμο Πύργου**» (τακτοποιητικός) με Α.Μ 16/2016, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.
- Ο Α.Π.Ε είναι συνολικής δαπάνης 22.500,00€ (ήτοι εργασίες: 18.145,16€ και ΦΠΑ: 4.354,84€) δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2017

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 25 – 5 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ