



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 18^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **155/2016**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» με Α.Μ. 44/2010

Στον Πύργο, σήμερα στις **24** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13384/20-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	
3. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
5. Κόλβερη Ιωάννα	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Λιατσής Δημήτριος	
9. Μπέλτσος Διονύσιος	

10. Γεράνιος Κων/νος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Γκατζόπουλος Αθανάσιος	
15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
16. Σεϊντής Βασίλειος	
17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
19. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
20. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
21. Παναγόπουλος Βασίλειος	
22. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
23. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
24. Παναγόπουλος Ιωάννης	
25. Δημουλιάς Λεωνίδας	
26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)</i>	
28. Κόρδας Θεόδωρος – <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8ΣΟ)</i>	
29. Καλάκου Θεοδώρα – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
30. Αθανάσουλας Χρήστος	
31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
32. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 13384/20-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λανθίου κ. Νικόλαος Μπάντος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 7.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» με Α.Μ. 44/2010]**

Συγκεκριμένα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθ. 956/2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου με το οποίο η υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου», δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, η παραλαβή θεωρείται ως οριστική καθόσον έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3669/08 15μηνος χρόνος εγγύησης. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής, το έργο αφορούσε την κατασκευή της περίφραξης, την διάστρωση της φυτικής γης, την τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου και τη σπορά χλοοτάπητα.

Η κατά έργο αρμόδια επιτροπή παραλαβής [αποτελούμενη από τους κ.κ Γκατζόπουλο Αθανάσιο - Δημοτικό Σύμβουλο, Βαμβακά Αναστάσιο – Χωροτάκτη Μηχανικό Δήμου και Δημητρακόπουλο Χαράλαμπο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 36/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετέβη στις 13-3-2015 στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη

- την με αριθμό 173/09-05-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε δοθεί παράταση προθεσμίας του έργου ως εξής:

Α. Μέχρι 30-5-2012 «με αναθεώρηση» ως παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 και με την επιβολή ποινικής ρήτρας, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Β. Μέχρι 30-6-2012 «χωρίς αναθεώρηση» ως πρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 και επιβολή ποινικής ρήτρας, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

- την με αριθμό 61/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε διάλυση της εργολαβίας και επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης και την από 13-01-2015 αίτηση του αναδόχου που δηλώνει ότι δεν έχει καμία απαίτηση για τη διάστρωση που έχει κάνει στο έργο και θεωρεί ότι δεν έχει γίνει καμία εργασία, αλλά απαιτεί την προβλεπόμενη αποζημίωση του άρθρου 64 του Ν. 3669/08 και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας, έλεγξε και παρέλαβε το έργο:

Α. με την παρατήρηση: ότι ...Λόγω της παράτασης «χωρίς αναθεώρηση» επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως προβλέπεται από την παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/08. Η ποινική ρήτρα ανέρχεται στο ποσό των 510,20€ χωρίς το ΦΠΑ.και

Β. με την εξής πρόταση για την αποζημίωση του αναδόχου:

«....Για το γεγονός ότι:

- Έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού.
- Ο ανάδοχος δεν προσκόμισε στο έργο υλικά και δεν κατασκεύασε εγκαταστάσεις απαραίτητες για την υλοποίησή του
- Ο ανάδοχος υποχρεούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4), ήτοι:

Ποσό σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ	33.825,79€
Μέγιστη αποζημίωση $33.825,79€ \times 0,05 \times 3/4 =$	1.268,47€

Η Επιτροπή προτείνει ως συνολική αποζημίωση του εργολάβου το ποσό 910,20€

- Αφαιρείται ποινική ρήτρα: 510,20€
- Τελικό ποσό αποζημίωσης εργολάβου 400,00€»

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί της πρότασης της επιτροπής παραλαβής του αναφερόμενου έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Το Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 άρθρο 2
- Το Π.Δ 609/85 και το Π.Δ. 171/87
- Το Ν. 3669/08
- Την υπ' 36/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής
- Τα διαλαμβανόμενα στο πρωτόκολλο παραλαβής του έργου
- Την υπ' αριθμ. 956/2016 έγγραφη – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και *μετά από διαλογική συζήτηση,*

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει: Α. το πρωτόκολλο προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» με Α.Μ 44/2010 και θεωρεί την παραλαβή και οριστική, σύμφωνα με την πρόταση και τις παρατηρήσεις της αρμόδιας επιτροπής.

Β. την αποζημίωση του εργολάβου με το ποσό των 400,00€, για τους λόγους που εκτίθενται στο πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής και αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Α. Γκαϊζόπουλος, Π. Σταθόπουλος, Π. Αντωνάκοπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλας, Χ. Μιχαλακόπουλος απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 6 – 6 – 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ