



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 18^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **156/2016**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας
& Β/θμιας», με αριθμό μελέτης 25/15, έως 30-6-16**

Στον Πύργο, σήμερα στις **24** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13384/20-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	
3. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
5. Κόλβερη Ιωάννα	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	

8. Λιατσής Δημήτριος	
9. Μπέλτσος Διονύσιος	
10. Γεράνιος Κων/νος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Γκατζόπουλος Αθανάσιος	
15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
16. Σεϊντής Βασίλειος	
17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
19. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
20. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
21. Παναγόπουλος Βασίλειος	
22. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
23. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
24. Παναγόπουλος Ιωάννης	
25. Δημουλιάς Λεωνίδας	
26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)</i>	
28. Κόρδας Θεόδωρος – <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	
29. Καλάκου Θεοδώρα – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
30. Αθανάσουλας Χρήστος	
31. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
32. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμόν πρωτ. 13384/20-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη

συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μυρτιάς κ. Άγγελος Πήπτας, ο οποίος και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας & Β/θμιας», με αριθμό μελέτης 25/15, έως 30-6-16] .**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του σώματος το υπ' αριθμ. 11546/11-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το οποίο διαβιβάζει στο Δ.Σ την υπ' αριθμ. 11546/28-4-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος κ. Παναγιωτακοπούλου Ελένης, σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού, για την εκτέλεση εργασιών μόνωσης στο Γυμνάσιο Μυρτιάς. Με το ίδιο έγγραφο η υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06-16 λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περίοδο του Πάσχα και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν οι εργασίες.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μυρτιάς ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 11546/11-5-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας & Β/θμιας», με αριθμό μελέτης 25/15, μέχρι 30-6-16, για την εκτέλεση εργασιών μόνωσης στο Γυμνάσιο Μυρτιάς καθότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περίοδο του Πάσχα, δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν οι εργασίες.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Α. Γκαϊζόπουλος, Π. Σταθόπουλος, Π. Αντωνικόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Παναγόπουλος, Λ. Δημουλιάς, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλαι, Χ. Μιχαλακόπουλος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μυρτιάς απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 9 – 6 – 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ