



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 14<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **172/2019**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΝΜΕ του έργου:  
«Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με  
αριθμ. μελ. 16/2017**

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2019**, ημέρα **Μ. Τρίτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10992/19-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Γαβριήλ Λιατσή, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **19** μέλη ήτοι:

| <b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>  | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>   |
|--|--|
| 1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i> | 1.Σκαρτσιάρης Ανδρέας  |
| 2. Ανδριόλας Γεώργιος  | 2.Βλαχαντώνης Νικόλαος   |
| 3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα                                  | 3.Λιατσής Δημήτριος  |
| 4. Γεωργόπουλος Σωτήριος                                     | 4.Γεράνιος Κων/νος   |
| 5. Αθανασόπουλος Παντελεήμων                                 | 5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος   |
| 6. Ζουμπάκης Αυγερινός                                       | 6.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης  |
| 7. Τσίμπρης Νικόλαος   | 7.Ασημακόπουλος Αναστάσιος   |
| 8. Λουμιώτης Νικόλαος  | 8.Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i> |
| 9. Σεϊντής Βασίλειος   | 9.Παναγόπουλος Ιωάννης   |
| 10. Κανελλόπουλος Θεόδωρος                                   | 10.Κόρδας Θεόδωρος – μέλος της   |

|  |  |
|--|--|
|  | παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»  |
| 11.Μπόμπορης Παναγιώτης  | 11.Παναγούλης Αθανάσιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>                  |
| 12.Αβραμόπουλος Δημήτριος  | 12.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>                                  |
| 13.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>                   | 13.Βαγγελάτου Χρυσουγή – <i>Επικεφαλής Της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>                                     |
| 14. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>                             | 14.Μπέλτσος Διονύσιος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος,</i><br><br><i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i> |
| 15. Δημουλιάς Λεωνίδα – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>                  |  |
| 16.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i> |  |
| 17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>            |  |
| 18. Παναγόπουλος Βασίλειος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>                        |  |
| 19. Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>                           |  |

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΝΜΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με αριθμ. μελ. 16/2017.**

Συγκεκριμένα η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 10369/15-4-2019 έγγραφό της, μας διαβιβάζει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου», συνοδευόμενο από το από το αριθμ. 3/2019 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου, το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την χρήση των επί ελλοτων δαπανών και εισηγείται την έγκριση του.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν σ' αυτόν εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της μελέτης και η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων, προέκυψε κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Συγκεκριμένα κρίθηκε αναγκαίο να περαστούν καλώδια JIVV-U (NYY) διατομής 5 X 1,5, για κάθε επίτοιχο φωτιστικό LED από το PILAR έως το σημείο της

σύνδεσής του με το καλώδιο του κάθε φωτιστικού, αφού στην περίπτωση των συγκεκριμένων φωτιστικών δεν υπάρχει κολώνα, ώστε η τιμή του καλωδίου να περιλαμβάνεται στην ανηγμένη τιμή της κολώνας, όπως προβλέπεται σήμερα στο Εθνικό τιμολόγιο.

Η χρήση μεμονωμένων καλωδίων (ένα για κάθε φωτιστικό) επεβλήθη από το γεγονός ότι η σύνδεση του καλωδίου του φωτιστικού με το καλώδιο παροχής είναι υπόγεια με αποτέλεσμα να υπάρχει αναπάσα στιγμή πιθανότητα διαρροής με αδυναμία εντοπισμού, του φωτιστικού που προκαλεί την διαρροή, στην περίπτωση ενός καλωδίου παροχής με εννέα υπόγειες συνδέσεις.

Επίσης για την λειτουργία της ηλεκτροβαλβίδας της αυτομάτου άρδευσης ήταν απαραίτητη μία επιπλέον γραμμή ΕΙΥV-U-R-S (ΝΥΥ) 3Χ1,5.

Εννοείται ότι όλες οι πρόσθετες γραμμές έπρεπε να ασφαλισθούν, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου και με δεδομένο ότι ο πίνακας που είχε προβλεφθεί είναι τεσσάρων αναχωρήσεων και οι αναχωρήσεις πλέον με τη νέα διαμορφωμένη κατάσταση είναι δώδεκα (12).

Κατά συνέπεια θα πρέπει να προστεθούν, αφού το πύλαρ παραμένει το ίδιο, εννέα (9) μικροαυτόματοι ράγας μαζί με την εφεδρική.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ισχύει:

3. Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν:

α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς το συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β) και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135.

**β) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:**

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαιώση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης».

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συνολικού ποσού € 37.735,00 με το Φ.Π.Α. είναι συμβατικός.

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 3/2019 (θέμα 1<sup>ο</sup>) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλλαιτων δαπανών, όπως προτείνεται με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου», αναδόχου της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου. «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου».

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,**

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ.3 του Ν.4412/2016
5. Το υπ' αριθμ. 3/2019 (θέμα 1<sup>ο</sup>) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλλαιτων δαπανών, όπως προτείνεται με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου Δ. Πύργου», αναδόχου της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε..
6. Την αριθμ. 103369/15-4-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα,**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΝΜΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον Αγ. Γεωργίου» με αριθμ. μελ. 16/2017, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 37.735,00 € με το Φ.Π.Α. είναι συμβατικός.
- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Αντωνακόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου και Χ. Αθανάσουλαις απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.  
Πύργος 14-5-2019  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**