



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **181/2015**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων περίξ εκπαιδευτικών μονάδων 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 9^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 19/2012.

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Δημόπουλος Φώτιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Ζουμπάκης Αυγερινός
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάνα	4. Παναγόπουλος Ιωάννης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλτσος Διονύσιος	

11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Αντιωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» (προσήλθε στο 5^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης)</i>	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20. Βαρελάς Ιωάννης (<i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
21. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (<i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>)	
27. Αθανάσουλας Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>)	
29. Γιάνναρος Χρήστος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθως ο Πρόεδρος βάσει του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010, προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 4^ο θέμα με τίτλο: **«Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων περίξ εκπαιδευτικών μονάδων 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 9^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 19/2012»** και ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος προκειμένου να εξασφαλισθεί η πίστωση που προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Συνεχίζοντας επί της διαδικασίας ο Πρόεδρος ανέφερε:

(Η Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 1549/15-6-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρομών πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 9^{ου} Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμ. μελ. 19/2012 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν προκειμένου να γίνουν αφ' ενός αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών, έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου και αφ' ετέρου για να συνταχθούν κάποιες νέες τιμές απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 1.518,58 € και «κλείνει» στο ποσό των 161.425,61 €.

Για το ως άνω έργο συντάχθηκε πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών και ανάλυση τιμών προκειμένου να συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες που προέκυψαν, ήτοι:

N.T. 9 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ/Δ06

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. Πάχους (Π.Τ.Π. Α265)

Σχετικό: ΟΔΟ Ν.4421 Β

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ Ν.4421 Β

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α 265, την Τ.Σ.Υ. και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, με ασφαλομίγμα που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου, μετά της μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του τυχόν απαιτούμενου αντιϋδρόφυλλου παρασκευάσματος και όλων των απαιτούμενων αδρανών υλικών σε ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη μεταφοράς αυτών και της ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του ασφαλομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του ασφαλομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλομίγματος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων και κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεως και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων υλικών και ασφαλομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσης του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α 265, στην Τ.Σ.Υ. και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη που τυχόν θα απαιτηθεί, για κάθε είδους προεργασία πάνω σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κ.λ.π.)

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου και η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8.2 της Π.Τ.Π. Α 265

Τιμή ενός τόνου ασφαλομίγματος πλήρους κατασκευής ισοπεδωτική στρώσης της Π.Τ.Π. Α 265 μεταβλητού πάχους, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλομίγματος στη θέση διάστρωσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ

- Τιμή από το τιμολόγιο της μελέτης, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
Α.Τ. Δ. 8.1.1. (Τιμή με τη μεταφορά) € 7,00

- Τιμή υπουργείου ασφατική στρώση κυκλοφορίας Α.Τ.Δ. 8.1.1 € 5,31
(τιμή χωρίς τη μεταφορά, Γ' τριμήνου 2012, ημερομηνία δημοπράτησης του έργου 4/9/2012)

- N.T. Δ06

Τιμή ασφατικής ισοπεδωτικής με προσαύξηση για τη μεταφορά:

Τιμή από το υπουργείο € 40,48 x / 7,00 / 5,31 = 53,36

Τιμή ανά τόνο € πενήντα τρία και τριάντα έξι (53,36)

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 5/2015 (θέμα 6ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των προβλέπτων δαπανών όπως προτείνονται με του 2ο ΑΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων περίξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», αναδόχου: ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει επί της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων περίξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ.5/2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνα γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του ως άνω έργου, αναδόχου: ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
5. Την αριθμ. 1549/15-6-2015.εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ. μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Εγκρίνει:

1. Το κατεπείγον του θέματος
2. Τον 2ο ΑΠΕ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου – δημιουργία πεζοδρόμων περίξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμ. μελ. 19/2013, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 1.518,58 € και «κλείνει» στο ποσό των 161.425,61 €.

- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» Π. Αντωνακόπουλος δεν είχε προσέλθει στη συνεδρίαση, όταν τέθηκε το θέμα από το Πρόεδρο προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2015.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 9 – 7 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ