



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **194/2015**

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης: α. του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσαινας του Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 27/2013 και β. παράταση προθεσμίας του έργου έως 15-6-2015**

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

| <b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>                                       | <b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | 1.Δημόπουλος Φώτιος      |
| 2. Ανδριόλας Γεώργιος                                 | 2.Ζουμπάκης Αυγερινός    |
| 3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας                                | 3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος |
| 4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα                           | 4. Παναγόπουλος Ιωάννης  |
| 5. Γεωργόπουλος Σωτήριος                              |                          |
| 6. Κόλβερη Ιωάννα                                     |                          |
| 7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων                          |                          |
| 8. Βλαχαντώνης Νικόλαος                               |                          |
| 9. Λιατσής Δημήτριος                                  |                          |
| 10. Μπέλιτσος Διονύσιος                               |                          |
| 11. Γεράνιος Κων/νος                                  |                          |

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12. Τσίμπρης Νικόλαος                                                                                                   |  |
| 13. Λουμιώτης Νικόλαος                                                                                                  |  |
| 14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης                                                                                             |  |
| 15. Σεϊντής Βασίλειος                                                                                                   |  |
| 16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος                                                                                              |  |
| 17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος                                                                                            |  |
| 18. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» (προσήλθε στο 5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης)</i> |  |
| 19. Παναγόπουλος Βασίλειος                                                                                              |  |
| 20. Βαρελάς Ιωάννης ( <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i> )                                                        |  |
| 21. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>                                        |  |
| 22. Δημουλιάς Λεωνίδας                                                                                                  |  |
| 23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>                             |  |
| 24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη ( <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i> )                                       |  |
| 25. Κόρδας Θεόδωρος                                                                                                     |  |
| 26. Καλάκου Θεοδώρα ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i> )               |  |
| 27. Αθανάσουλας Χρήστος                                                                                                 |  |
| 28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i> )                          |  |
| 29. Γιάνναρος Χρήστος ( <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου</i> )                                |  |

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσaiνας κ. Φελερής Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Λήψη απόφασης έγκρισης: α. του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσaiνας του Δήμου Πύργου» με αρ. μελ. 27/2013 και β. παράταση προθεσμίας του έργου έως 15-6-2015»** και ανέφερε:

(Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 16270/26-5-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσaiνας του Δήμου Πύργου», με αριθμ. μελ. 27/2013. Σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ποσοτικά στοιχεία πεδίου αλλά

και των επιτόπου συνθηκών. Το ρέμα στο οποίο θα γίνει η επένδυση, έχει συνεχή ροή όλους τους μήνες του χρόνου, οπότε η λειτουργία αντλητικού συγκροτήματος για εκτροπή του υδάτινου όγκου κρίνεται αναγκαία. Η εκτροπή θα γίνει σε τάφρο που γεινιάζει με το επίμαχο ρέμα και η οποία καταλήγει απ' ευθείας σε γεφύρι και συνεχίζει σε φυσικό αποδέκτη. Έχει γίνει προεκτίμηση για δήμερη 24ώρη λειτουργία ήτοι 144 ώρες. Η επέμβαση στα πρηνή θα είναι δια χειρός και αφορά την προετοιμασία του εδάφους για επένδυση (εκσκαφή – διάστρωση – συμπίκνωση). Το ανάπτυγμα της επενδεδυμένης διατομής έχει μήκος 7 μέτρα ( 2 μέτρα ο πυθμένας και έως 2,5 μέτρα τα πρηνή). Το πάχος της επένδυσης στα πρηνή εκτιμάται στα 15 εκ (μέσο πάχος), ενώ στον πυθμένα τα 18 εκ (μέσω πάχος) ώστε μακροπρόθεσμα ν' αποφευχθούν οι φθορές στον πυθμένα του καναλιού λόγω συνεχούς ροής του ρέματος. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων οφείλονται στις ακριβέστερες προμετρήσεις μετά από επικαιροποίηση και εκ νέου λήψη στοιχείων πεδίου και με γνώμονα την μεγαλύτερη (σε μήκος) κάλυψη του ρέματος. Η τελική επιμέτρηση θα προκύψει μετά από επιτόπου μετρήσεις και λήψεις στοιχείων διατομών κατά τη διάρκεια και μετά την αποπεράτωση των εργασιών.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 12.500 €, όπως και η αρχική σύμβαση.

Για το ως άνω έργο συντάχθηκε πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών προκειμένου να κανονίσει τις παρακάτω τιμές μονάδος που δεν προβλέπονταν στο αρχικό τιμολόγιο μελέτης και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης, ήτοι:

#### Νέες Τιμές

##### Άρθρο 3.04: Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση

Πρόσθετη αποζημίωση, για ένα τετραγωνικό μέτρο μορφώσεως γαιώδους επιφάνειας, προκειμένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαμενών ημερήσιας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: μηδέν Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά

Αριθμητικώς: 0,41 €

##### Άρθρο 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού εξοπλισμού ( δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κ.λ.π), με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠΟ2-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων»

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ' όσον η στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από τη στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαίτερος), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m<sup>2</sup> ανά 20,0 m<sup>2</sup> παρειών ορύγματος. Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>), κατά τα ανωτέρω

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και δέκα λεπτά

Αριθμητικώς: 2,10 €

##### Άρθρο 21.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων)

αποζημιώσεως προσωπικού, προμήθειες καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση θα αποχετευτούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00 «Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων».

Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας:

21.01.02.03 Ισχύος 3,0 έως 5,0 kw

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 4,50 €

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 3/2015 (θέμα 6ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαπτον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των προβλέπτων δαπανών όπως προτείνονται με του 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσαινας του Δήμου Πύργου», αναδόχου: ΔΡΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθμ. 16271/26-5-2015 έγγραφό της, κατόπιν και της από 24-12-2014 σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου κ. Δρέ Δημητρίου, εισηγείται την παράταση του έργου έως 15-06-2015, για τη λογιστική ολοκλήρωσή του (έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και μας γνωρίζει ότι η έναρξη των εργασιών κατασκευής στο επίμαχο ρέμα καθυστέρησε λόγω του ότι το �έμα είχε συνεχές υδάτινο φορτίο που οφειλόταν όχι μόνο στα νερά της βροχής, αλλά και σε φορτίο που πηγάζει από τον ορεινό όγκο της Παλαιοβαρβάσαινας και μέσω του επίμαχου ρέματος αποχετεύεται προς τον ποταμό Ενιππέα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσουν επί της έγκρισης: α. του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσαινας του Δήμου Πύργου» και β. την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου έως 15-6-2015.

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,**

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το 3/2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ως άνω έργου, αναδόχου: Δρέ Δημητρίου
5. Τις αριθμ. 16270 και 16271/26-5-2015 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και η αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση

## **Αποφασίζει ομόφωνα,**

Εγκρίνει:

**A.** Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «*Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Παλαιοβαρβάσαινας του Δήμου Πύργου*», με αριθμ. μελ. 27/2013, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 12.500 €, όπως και η αρχική σύμβαση.

**B.** Την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου ως 15-6-2015 προκειμένου να γίνει η λογιστική ολοκλήρωσή του (έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ) και επιπλέον μας γνωρίζει ότι η έναρξη των εργασιών κατασκευής στο επίμαχο ρέμα καθυστέρησε λόγω του ότι το ρέμα είχε συνεχές υδάτινο φορτίο που οφειλόταν όχι μόνο στα νερά της βροχής, αλλά και σε φορτίου που πηγάζει από τον ορεινό όγκο της Παλαιοβαρβάσαινας και μέσω του επίμαχου ρέματος αποχετεύεται προς τον ποταμό *Ενιππέα*.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Κων/νος Γεράνιος, Δημήτρης Λιατοής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Ι. Βαρελάς, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χρήστος Γιάνναρος , είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.  
Πύργος 9 – 7 - 2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**