



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **202/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Αναβάθμιση αστικού χώρου - δημιουργία πεζοδρόμων
πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου
9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης
19/12, έως 30-07-15**

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Δημόπουλος Φώτιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Ζουμπάκης Αυγερινός
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Παναγόπουλος Ιωάννης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατσής Δημήτριος	

10. Μπέλτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» (προσήλθε στο 5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης)</i>	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20. Βαρελάς Ιωάννης (<i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
21. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (<i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>)	
27. Αθανάσουλαι Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>)	
29. Γιάνναρος Χρήστος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ' αριθ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Κρισάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13.1 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου - δημιουργία πεζοδρόμων πέριξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 19/12, έως 30-07-15]** και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το υπ' αριθμ. 15198/18-5-15 έγγραφό της, διαβιβάζει στο Δ.Σ την από 18-5-15 αίτηση του

αναδόχου του έργου του θέματος «ΔΟΜΗΛ Ο.Ε», σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού.

Η Δ.Τ.Υ. και Π. με το ως άνω έγγραφό της εισηγείται να παραιτηθεί το έργο μέχρι 30/07/15 διότι:

- Δεν έχει ακόμα υπογραφεί και δεν έχει κοινοποιηθεί στο δήμο η επαναχρηματοδότηση του έργου (υπόλοιπο) από το Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου από το οποίο το εν λόγω έργο έχει χαρακτηριστεί ως συνεχιζόμενο.
- Στην απόφαση με αριθ. 9/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, αναφέρεται ρητά ότι: «πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου (και κατά συνέπεια της συνέχισης του έργου) να υπάρξει έγγραφη διαβεβαίωση για τη χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου από το Πράσινο Ταμείο.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 15198/18-05-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση αστικού χώρου - δημιουργία πεζοδρόμων περίξ εκπαιδευτικών μονάδων 5ου Δημοτικού Σχολείου 9ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 19/12, μέχρι 30/07/15, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Κων/νος Γεράνιος, Δημήτρης Λιατσής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Βαρελάς, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χρήστος Γιάνναρος και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 6 - 7 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ