



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 3^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **21/2019**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών χώρων Δήμου Πύργου» και παράταση προθεσμίας αυτού έως 29-3-2019

Στον Πύργο, σήμερα στις 5 του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2653/1-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Γαβριήλ Λιατσή, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Λιατσή Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Ζουμπάκης Αυγερινός
4.Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	4. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5.Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
6.Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Αβραμόπουλος Δημήτριος
7.Γεράνιος Κων/νος	7. Παναγόπουλος Ιωάννης
8. Τσίμπρης Νικόλαος	8. Δημουλιάς Λεωνίδα
9.Λουμιώτης Νικόλαος	9. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα

	<i>Δημιουργίας»</i>
10.Σεϊντής Βασίλειος	10.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>
11.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	11. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>
12.Ασημακόπουλος Αναστάσιος	12. Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος,</i> <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
13.Μπόμπορης Παναγιώτης	
14.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
15.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
16. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
17. Κόρδας Θεόδωρος – <i>Μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
18.Παναγούλης Αθανάσιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
19. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	
20. Μπέλτσος Διονύσιος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	
21. Παναγόπουλος Βασίλειος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών χώρων Δήμου Πύργου» και παράταση προθεσμίας αυτού έως 29-3-2019.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμόν 2648/1-2-2019 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται: **α.** Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που συνοδεύεται από το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών χώρων Δήμου Πύργου» και **β.** Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την 29^η Μαρτίου 2019, για την αναγκαία

εξασφάλιση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών για την έντεχνη και επιμελημένη εφαρμογή της εγκεκριμένης μεθοδολογίας στεγάνωσης.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός έναντι της σύμβασης του έργου, Συντάχθηκε για να εισαχθούν εργασίες από το εγκεκριμένο τιμολόγιο εργασιών του ΥΠΕΧΩΔΕ που είναι αναγκαίες ώστε να προκύψει έργο αυτοτελές και λειτουργικό. Με τον παρόντα ΑΠΕ επιμετρώνται οι απαραίτητες πρόσθετες εργασίες για την επιμελημένη στήριξη και αγκύρωση της υδρομόνωσης στο πειμετρικό στηθαίο της στέγης του κτιρίου και με πρόσθετους ήλους επί της υπάρχουσας στέγης, ενέργεια η οποία κρίνεται επιβεβλημένη για την ενίσχυση της αντοχής της μεμβράνης έναντι της δύναμης ανεμοπίεσης, η οποία καταπονεί τη στέγη του κλειστού Γυμναστηρίου. Επιπλέον τοποθετείται γεώφασμα για την προστασία της μεμβράνης. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ κλίνει στο ποσό των 70.680 € όσο και η αρχική σύμβαση του έργου.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Το υπ' αριθμ. 2648/1-2-2019 εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα,

A. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Χώρων Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 65/2018, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- Ο παρών ανακεφαλαιωτικός είναι τακτοποιητικός έναντι της αρχικής σύμβασης και κλείνει στο ποσό των 70.680 €.

B. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου έως την 29^η Μαρτίου 2019, για την αναγκαία εξασφάλιση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών για την έντεχνη και επιμελημένη εφαρμογή της εγκεκριμένης μεθοδολογίας στεγάνωσης.

❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Κόρδας, Χ. Βαγγελάτου και Δ. Μπέλτσος, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 22 - 02 - 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ