

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 18^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **226/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό», με Α.Μ. 81/2011

Στον Πύργο, σήμερα στις **22** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 23448/17-07-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος - <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Δημόπουλος Φώτης (<i>απεβίωσε</i>)
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Βλαχαντώνης Νικόλαος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Αντωνικόπουλος Παναγιώτης - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Παναγόπουλος Ιωάννης
6. Κόλβερη Ιωάννα	6.Καλάκου Θεοδώρα - <i>(Επικεφαλής της παράταξης</i>

	«Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
8. Λιατσής Δημήτριος	
9. Μπέλιτσος Διονύσιος	
10. Γεράνιος Κων/νος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)	
20. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
21. Δημουλιάς Λεωνίδας	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)	
24. Κόρδας Θεόδωρος	
25. Αθανάσουλας Χρήστος (Μέλος της παράταξης Ανοικτή Συμπολιτεία – Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών)	
26. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	
27. Γιάνναρος Χρήστος (Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»)	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό», με Α.Μ. 81/2011** και ανέφερε:

Η Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το αριθμ.22649/14-7-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου:» Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με αριθμ. μελ.81/2011. Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών που προέκυψαν από επιπλέον εργασίες καθώς των επί έλλατον δαπανών λόγω μείωσης ορισμένων ποσοτήτων. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, αναμενόμενα

λόγω της φύσης του αντικειμένου της εργολαβίας. Οι κυριότερες μεταβολές συνίστανται στην αύξηση των ποσοτήτων εκσκαφών (Α.Τ. 3.01.02), στην καθαίρεση του άοπλου σκυροδέματος (Α.Τ. 4.13), στον εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο (Α.Τ.5.08) και στη μείωση των ποσοτήτων προσαύξησης εκσκαφών σε δίκτυα ΟΚΩ και σε στενότητας χώρου (Α.Τ.3.12 & 3.13), στις επιστρώσεις με αμμοχαλικόδη (Α.Τ. 4.07 & 4.08) και στα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια (Α.Τ. Ν12.14.01.46).

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός στο ύψος της αρχικής σύμβασης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ	174.142,05	174.141,92	168.257,07
Δαπάνη με αναθεώρηση & ΦΠΑ			

Για το ως άνω έργο συντάχθηκε 2^ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης των δεξαμενών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Οι νέες εργασίες αφορούν το σιδηρούν δομικό πλέγμα και το γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2'',. Επίσης γίνεται διόρθωση των νέων τιμών γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3'', γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα διαμέτρου ½'' & της βάνας ελέγχου στάθμης που συμπεριλαμβάνονταν στο 1^ο ΠΚΤΜΕ. Το σιδηρούν πλέγμα απαιτείται στην κατασκευή των βάσεων πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν τα κομβολόγια και ο γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας διαμέτρου 2'' απαιτείται για την υδροδότηση των υδατοπύργων.

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 4/2015 (θέμα 2^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαπτον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών όπως προτείνονται με του 2^ο ΑΠΕ ου ως άνω έργου, αναδόχου της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
- Επίσης η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αριθ. 3009/5-7-2015 έγγραφό της δίδει τη σύμφωνη γνώμη της, για την προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου, ο οποίος είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση κατά 4.582,20 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν' αποφασίσουν επί του θέματος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το 4/2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ως άνω έργου, αναδόχου της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε.
5. Το αριθ. 3009/5-7-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Την αριθμ. 22649/14-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με ΑΜ 81/2011, που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- *Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός στο ύψος της αρχικής σύμβασης.*
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής και Χ. Γιάνναρος, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 3-8-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ