



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 23^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **238/2016**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου:
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ.
Αλφειούσας Δήμου Πύργου**

Στον Πύργο, σήμερα στις **31** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 24153/26-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατοή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	3. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	4.Σταθόπουλος Παναγιώτης
5. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (<i>προσήλθε στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης</i>)	5.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.»</i>
6. Βλαχαντώνης Νικόλαος (<i>προσήλθε στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης</i>)	6. Παναγόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
7. Λιατοής Δημήτριος	7.Κόρδας Θεόδωρος – <i>μέλος της</i>

	παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
8. Μπέλιτσος Διονύσιος	8.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος -Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»
9. Γεράνιος Κων/νος	
10.Ζουμπάκης Αυγερινός	
11.Τσίμπρης Νικόλαος	
12.Λουμιώτης Νικόλαος - εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 5 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης έως το πέρας αυτής, λόγω αποχώρησης του Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)	
13. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
14. Σεϊντής Βασίλειος	
15. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16. Μπόμπορης Παναγιώτης	
17.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19.Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
20. Δημουλιάς Λεωνίδας	
21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 4 ^{ου} θέματος της Η.Δ.)	
23.Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
24.Αθανάσουλας Χρήστος	
25.Βαγγελάτου Χρυσανγή - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 24153/26-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αλφειούσας κ. Δημήτριος Βαρώτσος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου.**

Συγκεκριμένα παρουσιάσθηκε στο σώμα το υπ' αριθμόν 21999/2-8-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης και προμετρητικά σφάλματα που προέκυψαν μετά από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά τη διαδικασία κατασκευής του έργου όπου κρίθηκαν αναγκαίες για την πλήρη ολοκλήρωση καθώς και τη λειτουργικότητα αυτού. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών σύμφωνα με το Ν.3668/2008 άρθρο 57 παρ.4 σε μία σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση, β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και γ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το έργο εκτελείται στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας του Δήμου Πύργου και αφορά την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.. Η παρούσα εργολαβία πρόκειται ν' αποκαταστήσει τον ανενεργό Χ.Α.Δ.Α. έτσι ώστε να εναρμονιστεί και πάλι με το φυσικό περιβάλλον. Οι κυριότερες αλλαγές που προέκυψαν έχουν ως εξής:

- Κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στη προς αποκατάσταση περιοχή παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην υπάρχουσα κατάσταση. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν δύο χαράδρες εντός του χώρου με πυκνή βλάστηση και λιμνάζοντα νερά όπου έκανε αδύνατη την αρχική τους αποτύπωση. Όταν καθαρίστηκε η περιοχή οι χαράδρες αυτές εντοπίστηκαν χαμηλότερα υψομετρικά και με μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με τη μελέτη. Συνεπώς η επίχωση αυτών κρίθηκε αναγκαία για την διαμόρφωση των κατάλληλων κλίσεων, γι' αυτό παρατηρείται αύξηση στην ποσότητα των επιχώσεων κατηγορίας Ε1 – Ε4.
- Επίσης, παρατηρείται αύξηση στην ποσότητα της αργλικής στρώσης, διότι κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή τάφρων απορροής ομβρίων από άργιλο περιμετρικά του οικοπέδου για να οδηγηθούν εκτός της περιοχής αποκατάστασης. Αυτό κρίνεται σκόπιμο, γιατί με την άργιλο θα επιτευχθεί στεγανότητα και αποφευχθεί η εισχώρηση ομβρίων υδάτων στον αποκατεστημένο χώρο.
- Ακόμη, η μείωση στην ποσότητα της φυσικής γης οφείλεται σε προμετρητικό σφάλμα και συνεπώς παρατηρείται μικρή μείωση στις ποσότητες της φύτευσης.

Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στον 1^ο Αναλυτικό Τεύχος Προμετρήσεων που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ υλοποιείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο όπως υποδεικνύει το συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου και οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης που παρουσιάζονται κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση καθώς και τη λειτουργικότητα αυτού.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών προ Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 85.113,62 € και είναι μειωτικός με την αρχική σύμβαση κατά 392,40 € γιατί συμπεριλαμβάνει στο συμβατικό τίμημα την επικείμενη αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α., λόγω της αύξησης του συντελεστή του από 23% σε 24%.

Επίσης δεν παρουσιάζεται και καμία υπέρβαση στο συνολικό ποσό της σύμβασης με Φ.Π.Α. που ανέρχεται στο ποσό των 105.172,40 €.

Οι δαπάνες του προτεινόμενου Α.Π.Ε. διαμορφώνονται ως εξής:

	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο Δαπάνης Εργασιών:	73.741,30 €	84.407,58 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη:	11.060,59 €	1,89 €
Αθροισμα:	84.801,89 €	84.109,49 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	704,13 €	704,13 €
Αθροισμα	85.506,02 €	85.113,62 €
Φ.Π.Α. 23%	19.666,38 €	8.475,22 €
Φ.Π.Α. 24%	-----	11.583,56 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	105.172,40 €	105.172,40 €

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 5/2016 (θέμα 1^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνονται με τον 1^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου, αναδόχου Δηλάρη Κων/νου.
- Επίσης η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το υπ' αριθ. οικ.7191/21-6-2016 έγγραφό της δίδει τη σύμφωνη γνώμη της, για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 105.172,40 € σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν' αποφασίσουν επί του θέματος].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 5/2016 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνα γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνονται με τον 1^ο ΑΠΕ του ως άνω έργου, αναδόχου Δηλάρη Κων/νου.
5. Το υπ' αριθμ. οικ.7191/21-6-2016 έγγραφό της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ
6. Την υπ αριθμ. 21999/2-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 1^{ος} ΑΠΕ του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου με Α.Μ 4/2015, που συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 105.172,40 €
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Γεωργόπουλος, Π. Αθανασόπουλος, Δ. Λιατοής, Δ. Μπέλτσος, Β. Σεϊντής, Ν. Βλαχαντώνης, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου και Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε από τον Πρόεδρο το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 2 – 9 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ