



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 29^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **279/2016**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – Αντιδιαβρωτική
Προστασία» με Α.Μ. 111/2008, έως 30-10-2016**

Στον Πύργο, σήμερα στις **24** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 30611/17-10-2016 έγγραφης πρόσκλησης, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. 31013/20-10-2016 έγγραφο του **Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, με το οποίο λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη, αναβλήθηκε η συνεδρίαση από την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 όπου είχε προκαθοριστεί, για τις 24 - 10 - 2016 με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).

Η πρόσκληση και το ανωτέρω έγγραφο, επιδόθηκαν σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Γκαϊζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – Μέλος της παράταξης

	«Όραμα Δημιουργίας» - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5.Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
7. Μπέλτσος Διονύσιος	
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10.Τσίμπρης Νικόλαος	
11.Λουμιώτης Νικόλαος - εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)	
12.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
13.Σεϊντής Βασίλειος	
14.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
15.Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
16.Σταθόπουλος Παναγιώτης	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» (προσήλθε μετά το 2 ^ο προ ημερήσιας διάταξης θέμα)	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20.Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (προσήλθε μετά το 2 ^ο προ ημερήσιας διάταξης θέμα)	
21.Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
22.Παναγόπουλος Ιωάννης	
23.Δημουλιάς Λεωνίδας	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
25.Κόρδας Θεόδωρος	
26.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου» (προσήλθε στο 2 ^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης)	
27.Βαγγελάτου Χρυσανγή - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	
28.Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, κατόπιν της υπ’ αριθμόν	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 30611/17-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γουμέρου κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – Αντιδιαβρωτική Προστασία» με Α.Μ. 111/2008, έως 30-10-2016.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπ' όψιν του Σώματος το υπ' αριθμόν 17613/5-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου, με το οποίο διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η από 23-6-2016 αίτηση του αναδόχου του ως άνω έργου κ. Παναγόπουλου Ιωάννη, σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Με το ίδιο έγγραφο η υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-10-2016, για τους ακόλουθους λόγους: Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΣΑΕΠ – 401 (πρώην ταμείο «Μολυβιάτη») και υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση του έργου, με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχώς παρατάσεις προθεσμίας λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση του αναδόχου του έργου
- Την υπ' αριθμόν 17613/5-10-2016 ισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – αντιδιαβρωτική προστασία», με αριθμό μελέτης 111/2008, μέχρι 30-10-2016, διότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΣΑΕΠ – 401 (πρώην ταμείο «Μολυβιάτη») και υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότησή του.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Αθανασόπουλος, Θ. Κανελλόπουλος, Π. Σταθόπουλος, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Θ. Κόρδας, Χ. Βαγγελάτου, Χ. Αθανάσουλας από τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 279/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως
ακολουθώς:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 7 - 11 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ