



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 24<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **306/2018**

**ΘΕΜΑ: α. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» και β. Παράταση της διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης έως 31-7-2018**

Στον Πύργο, σήμερα στις **19** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.15 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18966/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **20** ήτοι:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1 Γεωργόπουλος Σωτήριος
2.Ανδριόλας Γεώργιος	2. Βλαχαντώνης Νικόλαος
3.Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Λιατσής Δημήτριος
4.Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	4.Τσίμπρης Νικόλαος
5. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	5. Λουμιώτης Νικόλαος
6.Μπέλτσος Διονύσιος ( <i>προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης θέματα</i> )	6.Γκατζόπουλος Αθανάσιος

7.Γεράνιος Κων/νος	7.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
8.Ζουμπάκης Αυγερινός	8. Σεϊντής Βασίλειος
9.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	9. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
10.Μπόμπορης Παναγιώτης	10. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
11.Αβραμόπουλος Δημήτριος	11.Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>
12. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α.» (προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης θέματα)</i>	12.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>
13.Παναγόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	13.Βαγγελάτου Χρυσαιγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»,</i>  <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
14.Δημουλιάς Λεωνίδα <i>μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
15.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας</i>	
16.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
17.Κόρδας Θεόδωρος	
18.Παναγούλης Αθανάσιος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
19.Παναγόπουλος Βασίλειος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	
20.Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **α. Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» και β. Παράταση της διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης έως 31-7-2018.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμόν 18934/13-7-2018 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται: α. Την έγκριση του

1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» και β. Την παράταση διάρκειας της 16504/21-6-2018 σύμβασης έως 31 -7 – 2018.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της σύμβασης είναι τακτοποιητικός – μειωτικός κατά δώδεκα ευρώ και σαράντα (12,40 €), λόγω στρογγυλοποίησης σε σχέση με το εναπομείναν ποσό της σύμβασης και συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ώρες των μηχανημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των απεγκλωβισμών και την εξασφάλιση της βατότητας στο αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ωλένης που επλήγη από τα καιρικά φαινόμενα της 6<sup>ης</sup> Μαΐου 2018. Πιο συγκεκριμένα έως τις 6-7-2018, έχουν απορροφηθεί εργασίες ύψους 18.250,00 € και έχει δοθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία να είναι σε θέση να εκτιμήσει τα αναγκαία ωρομίσθια των μηχανημάτων σε συνάρτηση με τις δυνατότητες του Αναδόχου. Επειδή για τους απεγκλωβισμούς των αγροτικών δρόμων αποδίδει καλύτερα ο φορτωτής σε συνδυασμό με φορτηγό, η διαφοροποίηση έγκειται στην μείωση των επί μέρους ποσοτήτων των λοιπών μηχανημάτων για να εξασφαλίσουν ώρες για φορτωτή και φορτηγό. Για την ολοκλήρωση της σύμβασης η υπηρεσία μας, προτείνει την παράταση προθεσμίας έως 31-7-2018.

Καλείται το Σώμα ν' αποφασίσει επί της ως άνω εισήγησης.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου**

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 § α & § γ του Ν. 4412/2016
- Την υπ' αριθμ.16504/21-6-2018 (ΑΔΑ:6ΞΩΒΩ17-Μ2Κ) σύμβαση μίσθωσης μηχανημάτων
- Την αριθμ. πρωτ.142265/853/8-5-2018 (ΑΔΑ:69Ψ67Λ6-9ΘΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία η κήρυξη της Δ.Ε.Ωλένης και των Τ.Κ. Σαλμώνης και Παλαιοβαρβάσaiνας της Δ.Ε. Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
- Την αριθμ.18934/13-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει:

1. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της σύμβασης: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και βατότητας στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Πύργου» όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης έργων

- Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της σύμβασης είναι τακτοποιητικός – μειωτικός κατά δώδεκα ευρώ και σαράντα (12,40 €),

2. Την παράταση προθεσμίας έως 31-7-2018 για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μπέλτσος απουσίαζε από τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2018.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.  
Πύργος 27-7-2018`  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**