



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 28^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **337/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή», με αριθμ. μελ. 21/2012

Στον Πύργο, σήμερα στις **26** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 17.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 39384/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **33** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	Ουδείς
2. Ανδριόλας Γεώργιος	
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	

8. Βλαχαντώνης Νικόλαος <i>[προσήλθε μετά την συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης]</i>	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Ζουμπάκης Αυγερινός	
13. Τσίμπρης Νικόλαος	
14. Λουμιώτης Νικόλαος	
15. Γκατζόπουλος Αθανάσιος	
16. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
17. Σεϊντής Βασίλειος	
18. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
19. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
20. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
21. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
22. Παναγόπουλος Βασίλειος	
23. Βαρελάς Ιωάννης - <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
24. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
25. Παναγόπουλος Ιωάννης	
26. Δημουλιάς Λεωνίδας	
27. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
28. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου (αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων προ Η.Δ)</i>	
29. Κόρδας Θεόδωρος - <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (1 – 17) της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	
30. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
31. Αθανάσoulας Χρήστος	
32. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος -	

Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	
33. Γιάνναρος Χρήστος - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 39384/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6ο θέμα με τίτλο: **Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή», με αριθμ. μελ. 21/2012** και ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος λόγω λήξεως του οικονομικού έτους καθώς και ότι το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής Δυτικής Ελλάδας..

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος επί της διαδικασίας ανέφερε:
[Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 3334/26-11-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή» με αριθμ. μελ. 21/2012, προκειμένου να κατασκευαστεί και παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου και όπως ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο παρών 3ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων και μία νέα εργασία.

Οι επιπλέον εργασίες που εγκρίνονται με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι:

1. Καθαίρεση στοιχείων κτισμάτων με φέρονται στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος πέρα των 4,00 μ. Αύξηση της ποσότητας από 157,00μ3 σε 1.857,75μ3 , ήτοι 1.700,75μ3 , αύξηση της δαπάνης κατά 44.219,50€ . Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών, σύμφωνα με την 1η αναλυτική.
2. Καθαυρέσεις πλινθοδομών, αύξηση της ποσότητας από 294,14μ3 σε 348,56μ3 ήτοι 54,42μ3 , αύξηση της δαπάνης κατά 1.806,74€ . Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών , σύμφωνα με την 1η αναλυτική .
3. Καθαίρεση στοιχείων κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος μέχρι 4,00μ3 , αύξηση της ποσότητας από 50,24μ3 σε 3030,86μ3 , ήτοι 2.980,62μ3 , αύξηση δαπάνης κατά 54.247,28€ . Η

αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών , σύμφωνα με την 1^η αναλυτική .

4. Κοκκώδες υλικό 0-200mm αύξηση της ποσότητας από 4900,04μ3 σε 5.000,003μ3 , ήτοι 100,00,3 , αύξηση της δαπάνης κατά 493,80€. Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών, σύμφωνα με την 1^η , 2^η, και 8^η αναλυτική.
5. Γενικές εσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδεις , αύξηση της ποσότητας από 2.387,97μ3 σε 3675,97μ3 , ήτοι 1288,00μ3 , αύξηση της δαπάνης κατά 4508,00€. Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών , σύμφωνα με την 1^η , 8^η και 10^η αναλυτική.
6. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου , αύξηση της ποσότητας από 678,51μ3 σε 1.191,00μ3 , ήτοι 512,49μ3 , της δαπάνης κατά 9.429,82€. Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών, σύμφωνα με την 1^η και 8^η αναλυτική επιμέτρηση.
7. Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων, τα οποία δεν μπορούσαν εύκολα να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης γιατί ο χώρος ήταν μπαζωμένος με υποπροϊόντα της λειτουργίας του εργοστασίου (ελαιοπυρήνας & διάφορα σκουπίδια) και τα οποία απεκαλύφθηκαν κατά την διαδικασία καθαρισμού και απομάκρυνσης των μπαζών. Αύξηση της ποσότητας από 100,00μ3 ήτοι 900,00μ3 , αύξηση της δαπάνης κατά 51.750,00€.
8. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών , αύξηση της ποσότητας από 5.000xλγ σε 9.160,00xλγ , αύξηση δαπάνης κατά 10.248,00€ . Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών σύμφωνα με την 1^η και 2^η αναλυτική επιμέτρηση.
9. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εσκαφών με μηχανικά μέσα , αύξηση της ποσότητας από 2.912,61 μ3 σε 8.044,11 μ3 , ήτοι 5.131,50μ3 , αύξηση της δαπάνης κατά 6.157,80€ . Η αύξηση οφείλεται στην μεταβολή της ποσότητας των γενικών εσκαφών και των ποσοτήτων καθαιρέσεων των μεμονωμένων στοιχείων.
10. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς αύξηση ποσότητας από 17.673,92xλγ σε 22.234,00xλγ , ήτοι 4.560,08xλγ , αύξηση δαπάνης κατά 11.400,20€ . Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω του ότι δεν υπήρχαν στο εμπόριο οι διατομές των κοίλοδοκών που προτείνονταν στη μελέτη.
10. Σκυρόδεμα C16/20 αύξηση της ποσότητας από 357,55μ3 σε 1.100,00μ3 , ήτοι 742,45μ3 , αύξηση της δαπάνης κατά 72.611,61€. Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών , σύμφωνα με την 1^η , 2^η , 4^η , 6^η , 8^η , και 10^η αναλυτική επιμέτρηση.
11. Σκυρόδεμα C12/15 αύξηση της ποσότητας από 810,93μ3 σε 1.000,00μ3 , ήτοι 189,07μ3 , αύξηση της δαπάνης κατά 16.316,74€. Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών , σύμφωνα με την 2^η , 4^η , 6^η , 8^η , και 10^η αναλυτική επιμέτρηση .
12. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης αύξηση της ποσότητας από 10.449,00xλγ σε 20.090,00xλγ , αύξηση δαπάνης κατά 10.558,90€. Η αύξηση προβλέπεται μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών. Κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας θα τοποθετηθούν πλαίσια αλουμινίου ώστε τα υαλοπετάσματα να στηρίζονται με ασφάλεια σε μεταλλικά πλαίσια.
13. Ξυλότυποι χυτών τοίχων αύξηση της ποσότητας από 358,91μ2 σε 1850,00μ2 , αύξηση της δαπάνης κατά 17.296,64€ . Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών σύμφωνα με την 1^η , 4^η , 6^η , 8^η , και 10^η αναλυτική.

14. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών αύξηση της ποσότητας από 592,96μ2 σε 1031,74μ2 αύξηση της δαπάνης κατά 5.835,77μ2. Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών σύμφωνα με την 2^η , 8^η , και 10^η αναλυτική επιμέτρηση.

15. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500 αύξηση ποσότητας από 60.080,80xλγ σε 70.000,00xλγ αύξηση της δαπάνης κατά 9.919,20€ . Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών , σύμφωνα με την 1^η , 2^η , 3^η , 5^η και 10^η αναλυτική επιμέτρηση .

16. Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων, εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσοριστές, γαλβανοισμένες, αύξηση της ποσότητας από 6.231,75xλγ σε 9.000,00xλγ αύξηση της δαπάνης κατά 8.996,81€. Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

17. Αγωγοί αποχέτευσης PVC διαμέτρου D=400mm αύξηση της ποσότητας από 166,15μμ σε 300,00μμ αύξηση της δαπάνης κατά 4.417,05€ . Η αύξηση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Οι επί έλατον εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι:

Μείωση των χωματουργικών εργασιών λόγω οριστικών επιμετρήσεων.

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα μείωση της ποσότητας κατά 109,81μ3 μείωση της δαπάνης κατά 8.850,69€ . Η μείωση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών σύμφωνα με την 1^η αναλυτική.

Μεταφορά υλικών με τα χέρια, μείωση της ποσότητας κατά 343,61 του xλμ μείωση της δαπάνης κατά 1.580,61€. Η μείωση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος στέγης μείωση της ποσότητας από 20.725,44xλγ σε 10.140,00xλγ μείωση της δαπάνης κατά 4.234,18€. Η μείωση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Πρόχυτα κράσπεδα μείωση της ποσότητας κατά 2.00,81μ μείωση της δαπάνης κατά 13.405,43€.

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα μείωση της ποσότητας κατά 11,35μ3 , μείωση της δαπάνης κατά 1.305,25€.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα μείωση της ποσότητας κατά 2007,17xλγ , μείωση της δαπάνης κατά 8.229,40€ . Η μείωση προέκυψε λόγω προμετρητικού λάθους άρθρου (DEXION) .

Διαμόρφωση εσοχών και εγχοπών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα μείωση της ποσότητας 222,79μ, μείωση της δαπάνης κατά 445,38€.

Σκυρόδεμα C30/37 μείωση της ποσότητας από 463,77μ3 σε 365,00μ3 μείωση της δαπάνης κατά 13.136,41€. Η μείωση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Προσαύξηση τιμή ξυλοτύπων λόγω ύψους μείωση της ποσότητας κατά 498,00μ2 , μείωση δαπάνης κατά 3.203,48€ .

Προσαύξηση τιμής μεταλλότυπων λόγω ύψους μείωση της ποσότητας από 283,54μ2 σε 104,00μ3 μείωση της δαπάνης κατά 1.041,33€ . Η μείωση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους μείωση της ποσότητας από 6.706,61μ2 σε 5.500,00μ2 μείωση της δαπάνης κατά 38.611,52€ . Η μείωση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Χαλύβδινα δομικά πλέγματα μείωση της ποσότητας από 21.453,00xλγ σε 20.000,00xλγ μείωση της δαπάνης κατά 1.380,35€ . Η μείωση προέκυψε μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε

Το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία (1) νέα εργασία: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου. Στο χώρο είχε προβλεφθεί να κατασκευασθεί απλό δάπεδο με διάστρωση σκυροδέματος. Από την υπηρεσία επιλέγεται η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου για λόγους ασφαλείας διότι δίδει στο χώρο μεγαλύτερη επιφανειακή αντοχή. Η δαπάνη του της νέας τιμής είναι 7.200,00€ .

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι αυξήσεις των ποσοτήτων οφείλονται καθαρά και μόνο σε λάθη της προμέτρησης και όχι σε αλλαγές του βασικού σχεδίου του έργου όπως αυτό έχει ενταχθεί. Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών και η δαπάνη της νέας εργασίας θα καλυφθεί εν μέρει από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από την δαπάνη των επί έλαττον εργασιών. Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 28.777,87€ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής μελέτης.

Ο 3ος ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών μετά Γ.Ε. & Ε.Ο.	2.247.642,49€
Λογιστικό λάθος	-0,04€
Απρόβλεπτα	25.836,29€
Πρόβλεψη αναθεώρησης	28.777,87€
Ασφαλις	68.639,29€
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	545.306,06€
Συνολική Δαπάνη	2.916.201,96€

Ο προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και με τον 2ο Α.Π.Ε. και κλείνει στο ποσό των **2.916.201,96 ευρώ** .

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 10/2015 (θέμα 3ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών όπως προτείνονται με του 3ο ΑΠΕ του έργου: «Θεματικό Πάρκο «Ξυστρής»», αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.
- Επίσης η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει εξετάσει τα ανωτέρω και έχει δώσει προφορικά τη σύμφωνη γνώμη της, λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΟΠΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο της Δ.Κ. Πύργου, ν' αποφασίσουν επί της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστρή»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ.10/2015 (θέμα 3ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών, όπως προτείνονται με τον 3ο ΑΠΕ, αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

5. Την αριθμ. 3334/26-11-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 3ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή» *μετά από διαλογική συζήτηση*

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ομόφωνα, εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος
2. Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή» με αριθμ. μελ. 21/2012, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο 3ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και με τον 2ο Α.Π.Ε. και κλείνει στο ποσό των 2.916.201,96 ευρώ.

- Επίσης υπερψήφισε και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου.

- Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χ.Μιχαλακόπουλου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 337/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 9 – 12 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ