



## ΑΝΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 27<sup>ης</sup> (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **348/2018**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ (μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση) του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΗΣ» με Α.Μ. 20/2012**

Στον Πύργο, σήμερα στις **7** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21074/3-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ιωάννης Βαρελάς**, αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0], τον **Πρόεδρο**, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα, **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδριόλας Γεώργιος	1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα
3. Γεωργόπουλος Σωτήριος	3. Βλαχαντώνης Νικόλαος
4. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	4. Λιατσής Δημήτριος
5. Γεράνιος Κων/νος	5. Μπέλτσος Διονύσιος

6. Ζουμπάκης Αυγερινός	6. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
7. Τσίμπρης Νικόλαος	7. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
8. Λουμιώτης Νικόλαος <i>[εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)]</i>	8. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
9. Σεϊντής Βασίλειος	9. Παναγόπουλος Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»
10. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	10. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
11. Μπόμπορης Παναγιώτης	11. Κόρδας Θεόδωρος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
12. Αβραμόπουλος Δημήτριος	
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
14. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Προεδρεύων)	
15. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
16. Δημουλιάς Λεωνίδα «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας	
18. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
19. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
20. Βαγγελάτου Χρυσαιγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»,	
21. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
22. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ (μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση) του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΗΣ» με Α.Μ. 20/2012.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. 19526/19-7-2018 εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται τα εξής: [....Σας αποστέλλουμε τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Πράσινη Διαδρομή πόλης» και σας ενημερώνουμε ότι ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση μέσω του οποίου γίνεται οριστική ταξινόμηση των ποσοτήτων βάσει της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης. Επίσης για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου, δεν απαιτείται να γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας διότι η χρήση των επί ελασσον δαπανών έχει εγκριθεί με προηγούμενους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες. Ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι ο τελευταίος που συντάσσεται συμβαδίζοντας πλήρως το φυσικό αντικείμενο και το τεχνικό αντικείμενο. Δεν έχει καμία αλλαγή στο βασικό σχέδιο του έργου.

Για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη.
- β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18 της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και iii) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαιώση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο παρών 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ, τακτοποιείται στο ποσό των 772.732,03 € και είναι **μειωτικός** σε σχέση με την αρχική σύμβαση των 827.256,20 €. Για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά η ΕΥΔΕΠ της Π.Δ.Ε. με το υπ' αριθμ. 2747/18-07-2018 έγγραφό της.....]

Κατόπιν αυτών ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου**

λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
- Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
- Το αριθμ. 2747/18-07-2018 έγγραφό της ΕΥΔΕΠ της Π.Δ.Ε.
- Την αριθμ.19526/19-7-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**Πράσινη Διαδρομή πόλης**» με Α.Μ. 20/2012 όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών & Εκτέλεσης έργων.

- Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου τακτοποιείται στο ποσό των 772.732,03 € και είναι **μειωτικός** σε σχέση με την αρχική σύμβαση των 827.256,20 €.
- Για τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά η ΕΥΔΕΠ της Π.Δ.Ε. με το υπ' αριθμ. 2747/18-07-2018 έγγραφό της.
- ❖ Ο Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου» κ. Χ. Μιχαλακόπουλος, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.
- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Κανελλόπουλος,, Α. Καράμπελας, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Χ. Βαγγελάτου, Α. Παναγούλης και Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από την συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 348/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα  
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Πύργος 24 – 08 -2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ**