



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 39^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **356/2016**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με Α.Μ. 58/2011

Στον Πύργο, σήμερα στις **28** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 37639/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Απόντος του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, που απουσίαζε νόμιμα και τον οποίο αναπλήρωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, του άρθρου 89 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και της υπ' αριθμόν 893Δ/24-10-2014 (ΑΔΑ:73ΛΡΩ17-ΙΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος **κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **19** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Σταθόπουλος Παναγιώτης

4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα	4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Παναγόπουλος Βασίλειος
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	7. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
8. Μπέλτσος Διονύσιος	8. Παναγόπουλος Ιωάννης
9. Γεράνιος Κων/νος	9. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>
10. Ζουμπάκης Αυγερινός	10. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>
11. Τσίμπρης Νικόλαος	11. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>
12. Λουμιώτης Νικόλαος - <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	12. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>
13. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	13. Βαγγελάτου Χρυσσαυγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>
14. Σεϊντής Βασίλειος	14. Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>
15. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
16. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18. Δημουλιάς Λεωνίδας – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
19. Κόρδας Θεόδωρος - <i>μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με Α.Μ. 58/2011.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμόν 2889/13-12-2016 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο

του Ερυμάνθου ποταμού», ο οποίος είναι μειωτικός και συντάχθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της τελικής επιμέτρησης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την προσωρινή παραλαβή του έργου

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο προτεινόμενος 3^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο, 2^ο ΑΠΕ και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει, μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν μετά τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των επιμετρήσεων του έργου, δεδομένου ότι με αυτές ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας. Οι περιλαμβανόμενες στον 3^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, που αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλαδή της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) αλλά ήταν απαραίτητες και αναγκαίες, για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικά:

1.Χωματοουργικά στο κεφάλαιο αυτό έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 9.654,63 € (σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ) οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων. Μετά την από 02-06-2016 αίτηση του αναδόχου, την ποσοτική και ποιοτική εξέταση του έργου, καθώς και το σύνολο των θεωρημένων από την Τεχνική Υπηρεσία αναλυτικών επιμετρήσεων η επιτροπή προσωρινής παραλαβής, παρέλαβε και ποσότητες οι οποίες υπερβαίνουν τις ποσότητες του 2^{ου} ΑΠΕ, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες και εκτελέστηκαν για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, οι οποίες σήμερα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 136 του Ν.4070/12.

2. Τεχνικά Έργα στην κατηγορία αυτή έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 3.863,58 € με παράλληλη αύξηση δαπάνης 1.937,50 € δηλαδή μείωση της κατηγορίας κατά 1.926,08 € (σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ) οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων, κυρίως της εργασίας χαλύβδινων κατασκευών, μετά τις διορθώσεις ποσοτήτων από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής.

3. Σωληνώσεις – Εξαρτήματα στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αρχικά μείωση δαπάνης στις εργασίες των σωληνώσεων και εξαρτημάτων λόγω οριστικών επιμετρήσεων. Έχουμε επί πλέον δαπάνη 1.640,32 € με παράλληλη επί έλασσον δαπάνη 9.401,48 € δηλαδή μείωση της κατηγορίας κατά 7.761,16 € (σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ). Η σημαντική μείωση της κατηγορίας αυτής οφείλεται στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής των αντίστοιχων διαμέτρων των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων και συσκευών του δικτύου με τις οποίες ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και οφείλεται σε προφανές σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης.

4. Στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά δεν υπάρχει καμία αλλαγή.

5. Νέες εργασίες

Στην κατηγορία αυτή υπάρχει μικρή αύξηση της δαπάνης κατά 45,04 €, που οφείλεται στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 3^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται:

α) με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, αφού αφορούν άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και

β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.3669/08) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών στη

διακήρυξη και τη σύμβαση.

β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επιπλέον δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες, για πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες κατά τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 57 Ν.3669/2008.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την ενσωμάτωση στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας των περιλαμβανομένων στον 1^ο ΑΠΕ, γίνεται με ανάληψη μέρους των απρόβλεπτων δαπανών αυτής της σύμβασης, αφού οι εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτής.

Έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος βάσει της εγκυκλίου Ε20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και μειωτικός, συνολικής δαπάνης 2.644.497,96 € με ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής:

- Δαπάνη εργασιών με ΓΕ + ΕΟ και ποσό απροβλέπτων – απολογιστικών 2.149.873,74 €
- Δαπάνη αναθεώρησης τιμών 0,00 €
- Δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου με ΓΕ + ΕΟ 0,00 € (από σφάλμα της μελέτης είχε προστεθεί δαπάνη αξίας ασφάλτου)
- Δαπάνη για το ΦΠΑ (23%, 24%) 494.624,22 € - (24% μη τιμολογηθέντων εργασιών)
- Συνολική δαπάνη 2.644.497,96 €

Είναι μειωτικός κατά 94.682,95 € και οφείλεται:

- Στη μείωση όλου του ποσού για απολογιστικά – αξία ασφάλτου (κατά 40.467,14 €), η οποία ενώ συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τιμολογίου του έργου ως αντικατάσταση οδοστρωμάτων, από παραδρομή της αρχικής μελέτης του έργου, προστέθηκε εκ νέου ως απολογιστικά.
- Στη μείωση όλου του ποσού της αναθεώρησης (κατά 36.621,60 €), όπου με τα σημερινά δεδομένα αυτή προκύπτει μηδενική.
- Τέλος στη μείωση κατά 13,75 € της υπολειπόμενης δαπάνης απροβλέπτων.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και μειωτικός σε σχέση με τους εγκεκριμένους 1^ο, 2^ο ΑΠΕ καθώς και την αρχική σύμβαση, κατά 94.682,95 €. Βεβαιώνουμε ότι το έργο ολοκληρώθηκε εντός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου χωρίς υπέρβαση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, όσον αφορά στη συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ + ΕΟ και απρόβλεπτα καθώς και τη συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.].

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ' αριθμόν 09/2016 πρακτικό του, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνεται με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ.
- Επίσης η διαχειριστική αρχή με το υπ' αριθμόν 12467/20-10-2016 έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της.

Καλείται το Σώμα ν' αποφασίσει επί της ως άνω εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 9/2016 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ.
5. Το υπ' αριθμόν 12467/20-10-2016 έγγραφο της διαχειριστικής αρχής, που εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της
6. Την υπ' αριθμόν 2889/13-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Εγκρίνει, τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 58/2011, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και μειωτικός σε σχέση με τους εγκεκριμένους 1^ο, 2^ο ΑΠΕ καθώς και την αρχική σύμβαση, κατά 94.682,95 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 356/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 11 - 1 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ