



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 39^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **357/2016**

ΘΕΜΑ: Έγκριση: Α. Του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας» με Α.Μ. 4/2015 και Β. Την παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι 30-11-2016.

Στον Πύργο, σήμερα στις **28** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 37639/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Απόντος του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, που απουσίαζε νόμιμα και τον οποίο αναπλήρωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, του άρθρου 89 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και της υπ' αριθμόν 893Δ/24-10-2014 (ΑΔΑ:73ΑΡΩ17-ΙΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος **κ. Ανδρέας Σκαρτσιάρης**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **19** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Λιατσής Δημήτριος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Γκατζόπουλος Αθανάσιος

3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Σταθόπουλος Παναγιώτης
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Παναγόπουλος Βασίλειος
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	7. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>
8. Μπέλτσος Διονύσιος	8. Παναγόπουλος Ιωάννης
9. Γεράνιος Κων/νος	9. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>
10. Ζουμπάκης Αυγερινός	10. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>
11. Τσίμπρης Νικόλαος	11. Καλάκου Θεοδώρα - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>
12. Λουμιώτης Νικόλαος - <i>εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)</i>	12. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>
13. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	13. Βαγγελάτου Χρυσσαυγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>
14. Σεϊντής Βασίλειος	14. Αθανάσoulας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>
15. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
16. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
17. Μπόμπορης Παναγιώτης	
18. Δημουλιάς Λεωνίδας – <i>μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
19. Κόρδας Θεόδωρος - <i>μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 37639/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αλφειούσας κ. Δημήτριος Βαρώτσος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση: Α. Του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας» με Α.Μ. 4/2015 και Β. Την παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι 30-11-2016.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος: **Α.** Το υπ' αριθμόν 2988/21-12-2016 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας»

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης και προμετρητικά σφάλματα που προέκυψαν μετά από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις κατά τη διαδικασία κατασκευής του έργου όπου κρίθηκαν αναγκαίες για την πλήρη ολοκλήρωση καθώς και τη λειτουργικότητα αυτού. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών σύμφωνα με το Ν.3668/2008 άρθρο 57 παρ. 4 σε μια σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση, β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και γ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το έργο εκτελείται στη θέση «Λίμνες» της Τ.Κ. Αλφειούσας του Δήμου Πύργου και αφορά την αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Η παρούσα εργολαβία πρόκειται να αποκαταστήσει τον ανενεργό ΧΑΔΑ έτσι ώστε να εναρμονιστεί και πάλι με το φυσικό περιβάλλον.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί και δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ.

Οι μόνες εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί είναι οι εργασίες φύτευσης και αυτό οφείλεται στο ότι δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν λόγω κλιματολογικών συνθηκών και οι οποίες πρόκειται να εκτελεσθούν άμεσα.

Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται στο 2^ο αναλυτικό τεύχος προμετρήσεων που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ υλοποιείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο όπως υποδεικνύει το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου και οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης που παρουσιάζονται κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση καθώς και τη λειτουργικότητα αυτού.

Επίσης δεν παρουσιάζεται και καμία υπέρβαση στο συνολικό ποσό της σύμβασης με ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 105.172,40 €.

Οι δαπάνες του προτεινόμενου ΑΠΕ διαμορφώνονται ως εξής:

	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο Δαπάνης Εργασιών:	84.407,58 €	84.409,49 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη:	1,89 €	
Άθροισμα:	84.409,49 €	84.409,49 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:	704,13 €	704,13 €
Άθροισμα:	85.113,62 €	85.113,62 €
Φ.Π.Α. 23%:	8.475,22 €	8.475,22 €
Φ.Π.Α. 24%:	11.583,56 €	11.583,56 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	105.172,40 €	105.172,40 €

- *Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 09/2016 (θέμα 3^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνεται με τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Λίμνες της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου», αναδόχου: ΔΙΚΤΥΟ Α.Τ.Ε...*
- *Επίσης η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το υπ' αριθ. οικ. 12472/20-10-2016 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της, για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 105.172,40 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ}.*

Β. *Η Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθμόν 2987/21-12-2016 έγγραφό της, κατόπιν και της από 10/8/2016 σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου: ΔΙΚΤΥΟ Α.Τ.Ε., εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου: έως 30-11-2016, για τους ακόλουθους λόγους: Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ειδικού συμβούλου του Δημάρχου – Γαλανακόπουλου Κων/νου – Γεωπόνου ΠΕ, δεν μπορεί να εκτελεστεί η εργασία δεντροφύτευσης του έργου, λόγω των θερινών μηνών.*

-Επίσης η Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αριθμ. οικ.14693/2-12-2016 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση προθεσμίας, μέχρι 30-11-2016.].

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσουν επί της έγκρισης: α. του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Λίμνες της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου» και β. την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου μέχρι 30-11-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 9/2016 (θέμα 3^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνα γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνονται με τον 2^ο ΑΠΕ του έργου, αναδόχου: ΔΙΚΤΥΟ Α.Τ.Ε..
5. Τις υπ' αριθμόν 2988/21-12-2016 και 2987/21-12-2016 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 2^{ος} ΑΠΕ και η παράταση προθεσμίας αυτού, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Εγκρίνει:

1. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Λίμνες της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου» με αριθμ. μελ. 4/2015 όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- *Ο 2^{ος} ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση στο συνολικό ποσό της σύμβασης με Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 105.172,40 €.*

2. Την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου ως 30-11-2016 για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμ.2987/21-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 357/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 11 - 1 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ