



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 23^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **360/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄ Λυκείου Πύργου», με Α.Μ.36/2015

Στον Πύργο, σήμερα στις **24** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32819/20-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Μπέλτσος Διονύσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Λουμιώτης Νικόλαος
4. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	4. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	

7. Λιατσής Δημήτριος	
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10. Τσίμπρης Νικόλαος	
11. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
15. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
16. Μπόμπορης Παναγιώτης	
17.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
18.Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
20. Καράμπελας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
21. Παναγόπουλος Ιωάννης	
22. Δημουλιάς Λεωνίδα	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
25.Κόρδας Θεόδωρος	
26. Παναγούλης Αθανάσιος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
27.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
28.Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>	
29.Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 32819/20-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ..Κ. Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α' Λυκείου Πύργου», με Α.Μ.36/2015.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμόν 2692Τ.Υ./17-10-2017 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α' Λυκείου Πύργου», ο οποίος σύμφωνα με την τεχνική έκθεσή του είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν μετά τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των επιμετρήσεων του έργου. Δεδομένου ότι με αυτές ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας. Οι περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, που αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικείμενου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλαδή της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) αλλά ήταν απαραίτητες και αναγκαίες, για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Αναλυτικά ανά υποομάδα

1. **Χωματοουργικά – προεργασίες** στην υποομάδα αυτή έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 2.535,91 € με παράλληλη μείωση 2.027,20 πριν την έκπτωση (σε σχέση με την αρχική σύμβαση) οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.
2. **Τεχνικά Έργα** στην κατηγορία αυτή έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 6.045,72 € με παράλληλη μείωση 1.084,44 πριν την έκπτωση (σε σχέση με την αρχική σύμβαση) οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση της ποσότητας του χαλύβδινου οπλισμού σκυροδεμάτων, αλλά και στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.
3. **Έργα Οδοποιίας** στην υποομάδα αυτή έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 146,56 € με παράλληλη μείωση 432,04 πριν την έκπτωση (σε σχέση με την αρχική σύμβαση) οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.
4. **Στην κατηγορία Ασφαλτικά Έργα** έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 828,83 € με παράλληλη μείωση 583,28 πριν την έκπτωση (σε σχέση με την αρχική σύμβαση) οφειλόμενη στην οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.
5. **Στην κατηγορία Σήμανση – ασφάλεια** έχουμε επί πλέον δαπάνη κατά 21,24 € με παράλληλη μείωση 741,00 πριν την έκπτωση (σε σχέση με την αρχική σύμβαση) οφειλόμενη κυρίως σε μείωση της ποσότητας της διαγράμμιση που οφειλόταν σε προφανές σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης αλλά και την οριστικοποίηση των επιμετρήσεων.
6. **Στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά έργα** δεν υπάρχει καμία μεταβολή.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ, που είναι τακτοποιητικός, όσον αφορά την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ, είναι συνολικής δαπάνης 52.800,00 € και αναλύεται ως εξής:

▪ Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα (μετά την έκπτωση 12%)	40.835,65 €
▪ Δαπάνη απολογιστικών	1.745,00 €
▪ Δαπάνη για το Φ.Π.Α.	10.219,35 €
▪ Συνολική δαπάνη	52.800,00 €

Έγινε έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 «Ειδικά θέματα

τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες»:

β) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τέλος, με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο άρθρια και λειτουργικά.

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 07/2017 (θέμα 2^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνεται με τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄ Λυκείου Πύργου», αναδόχου: ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε..

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄ Λυκείου Πύργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 07/2017 (θέμα 2^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνα γνωμοδότηση υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνονται με τον 2^ο ΑΠΕ του έργου, αναδόχου: ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε..
5. Την υπ' αριθμ. 2692 Τ.Υ./17-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 1^{ος} ΑΠΕ του ως άνω έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,

Εγκρίνει, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄ Λυκείου Πύργου» με αριθμ. μελ. 36/2015, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ, είναι τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 52.800,00 € και ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο έργια και λειτουργικά

- ❖ Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χ. Βαγγελάτου και Χ. Αθανάσουλα.
- ❖ Ο Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου» κ. Χ. Μιχαλακόπουλος, κατά την ψηφοφορία του θέματος, βρέθηκε απών.
- ❖ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Γεράνιος, Π. Σταθόπουλος, Π. Αντωνακόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Βαρελάς, Α. Καράμπελας, Λ. Δημουλιάς, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Κόρδας και Α. Παναγούλης, απουσίαζαν από την συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 360/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 1 – 11 - 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ