



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 30^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **378 /2018**

ΠΕΡ.: *Παράταση προθεσμίας της σύμβασης «προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων, ενημερωτικών και κυκλοφοριακών πινακίδων» έως δύο μήνες και μη αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου*

Στον Πύργο, σήμερα στις **28** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 23025/24-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωση νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Μπέλτσος Διονύσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Μπόμπορης Παναγιώτης

7. Γεράνιος Κων/νος	7.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου– μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
8. Ζουμπάκης Αυγερινός	8.Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
9. Τσίμπρης Νικόλαος	9.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»
10. Λουμιώτης Νικόλαος	10.Βαγγελάτου Χρυσαιγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
11. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης – προσήλθε στη συνεδρίαση στο 3 ^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Αβραμόπουλος Δημήτριος	
15. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
16. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	
17. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
18. Παναγόπουλος Ιωάννης	
19. Δημουλιάς Λεωνίδα	
20. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας	
21. Κόρδας Θεόδωρος	
22. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
23. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος – προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης θέματα	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης «προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων, ενημερωτικών και κυκλοφοριακών πινακίδων» έως δύο μήνες και αλλαγή ή μη του συμβατικού αντικειμένου»**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 2287ΤΥ/17-8-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής: *[Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την από 27-7-2018 αίτηση του κ. Πέτρου Κομιώτη για την ολοκλήρωση της με αριθμό 25921/2017 σύμβασης «προμήθεια ρυθμιστικών, ενημερωτικών και κυκλοφοριακών πινακίδων» καθώς και την αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.*

Συγκεκριμένα ο κ. Πέτρος Κομιώτης, ανάδοχος της προμήθειας ρυθμιστικών ενημερωτικών και κυκλοφοριακών πινακίδων ζητά:

- 1. Την παράταση ολοκλήρωσης της σύμβασης για ένα μήνα και*
- 2. Την αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου, έτσι ώστε η επιδιόρθωση των φθαρμένων πινακίδων να γίνει με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου I αντί μεμβράνη τύπου II που περιλαμβάνει η σύμβαση*

Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση προθεσμίας της σύμβασης συνολικού χρόνου δύο (2) μηνών, τόσο για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου από τον ανάδοχο, όσο και για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 203 του Ν. 4412/2016 σε περίπτωση που αυτός αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης.

Δεδομένου ότι στην παρούσα σύμβαση δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 για την τροποποίησή της, η Υπηρεσία μας εισηγείται αρνητικά στο αίτημα του αναδόχου για την επιδιόρθωση των φθαρμένων πινακίδων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου I, αντί από μεμβράνη τύπου II που περιλαμβάνει η σύμβαση.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις των άρθρων 74, 132, 203 του ν. 4412/2016
- Το υπ' αριθμ. 2287ΤΥ/17-8-2018 εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος μετά από διαλογική συζήτηση,

κατά πλειοψηφία α πο φ α σ ί ζ ε ι

1. την παράταση προθεσμίας της σύμβασης «προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων, ενημερωτικών και κυκλοφοριακών πινακίδων» έως δύο μήνες τόσο για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου από τον ανάδοχο, όσο και για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 203 του Ν. 4412/2016 σε περίπτωση που αυτός αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης
2. Τη μη αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου για την επιδιόρθωση των φθαρμένων πινακίδων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι, αντί από μεμβράνη τύπου ΙΙ που περιλαμβάνει η σύμβαση, όπως αιτείται ο ανάδοχος, καθώς όπως και η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αναφέρει στο υπ' αριθμ. 2287ΤΥ/17-8-2018 έγγραφό της, δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 για την τροποποίησή της συγκεκριμένης σύμβασης.
 - Μειοψήφησε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Β. Παναγόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την παράταση της σύμβασης.
 - Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Εξαρχόπουλος και Χ. Αθανάσουλας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση, όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 378/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 10 – 9 – 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ