



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 31^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **385/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση α. του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ. μελ. 3/2011 και β. παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2015

Στον Πύργο, σήμερα στις **22** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.00** μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 42497/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3.Αντωνικόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4.Γιάνναρος Χρήστος - Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)

5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλιτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Ζουμπάκης Αυγερινός	
13. Τσίμπρης Νικόλαος	
14. Λουμιώτης Νικόλαος	
15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
16. Σεϊντής Βασίλειος	
17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
18. Σταθόπουλος Παναγιώτης	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)	
20. Βαρελάς Ιωάννης - Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (μέλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α») (προσήλθε στο 1 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)	
21. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»	
22. Παναγόπουλος Ιωάννης	
23. Δημουλιάς Λεωνίδας	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
26. Κόρδας Θεόδωρος	
27. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
28. Αθανάσoulας Χρήστος	
29. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»)	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση α. του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου:**

«Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ. μελ. 3/2011 και β. παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2015 και ανέφερε:

[Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 3583/17-12-2015 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 3/2011.

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις οριστικές επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, σε σύγκριση με το 2^ο ΑΠΕ. Το έργο σε ότι αφορά την κατασκευή του δικτύου και των φρεατίων έχει ολοκληρωθεί, ενώ για την πλήρη ολοκλήρωσή του, υπολείπονται μόνο οι εργασίες που αφορούν τις συνδέσεις του δικτύου με τις δεξαμενές των τοπικών κοινοτήτων.

Συνοπτικά ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικός) παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες	2.813.725,60	3.065.632,62	3.221.591,52	3.235.784,44
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	506.470,61	551.813,87	579.886,47	582.441,20
Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.320.196,21	3.617.446,49	3.801.477,99	3.818.225,64
Απρόβλεπτα 15%	498.029,43	200.779,15	16.747,65	0,00
Σύνολο	3.818.225,64	3.818.225,64	3.818.225,64	3.818.225,64
Αναθεώρηση	32.398,21	32.398,21	32.398,21	32.398,21
Σύνολο	3.850.623,85	3.850.623,85	3.850.623,85	3.850.623,85
Απολογιστικά ασφάλτου	88.486,64	88.486,64	88.486,64	88.486,64
Σύνολο	3.939.110,49	3.939.110,49	3.939.110,49	3.939.110,49
Φ.Π.Α. 23%	905.995,41	905.995,41	905.995,41	905.995,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.845.105,90	4.845.105,90	4.845.105,90	4.845.105,90

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 4.845.105,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

- Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 11/2015 πρακτικό του (θέμα 1^ο), γνωμοδοτεί υπέρ της

χρήσης των επί ελαττον δαπανών καθώς και της ανάλωσης των απροβλέπτων δαπανών, όπως προτείνεται με τον 3ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», αναδόχου: Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ.

- Επίσης η διαχειριστική αρχή ΕΠΙΠΕΡΑΑ με την αριθμ. 16831/9-12-2015 έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της, τόσο για τον ΑΠΕ όσο και για τη χορήγηση παράτασης του εν λόγω έργου, έως τις 31-12-2015.
- Η Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθμ. 3583/17-12-2015 έγγραφό της, κατόπιν και της αριθμ.31956/28-9-2016 αίτησης η οποία αναγράφει τα εξής: «..Παρακαλούμε όπως μας δώσετε παράταση έως 31-12-2015 για το ως άνω έργο, δεδομένου ότι: α) εκκρεμεί η επανέναρξη των εργασιών με βάση την με αριθμ. πρωτ. 22787/28-7-2015 απόφαση διακοπής εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και β) εκκρεμεί η χωροθέτηση της νέας δεξαμενής στη Δ.Ε. Βουνάργου (η υφιστάμενη καταστράφηκε στην διάρκεια του περασμένου χειμώνα από κατολίσθηση) εισηγείται την εν λόγω παράταση

Καλείται το Σώμα ν' αποφασίσει επί της ως άνω εισήγησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 11/2015 πρακτικό (θέμα 1ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 3ο ΑΠΕ του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», αναδόχου Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ.
5. Την αριθμ. 3583/17-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζεται ο 3ος ΑΠΕ και η παράταση προθεσμίας του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Α. Εγκρίνει, τον 3ο ΑΠΕ του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 3/2011, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Ο παρών 3ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 4.845.105,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Υδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου, από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με αριθμ. μελ. 3/2011, έως 31-12-2015.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Π. Αθανασόπουλος, Π. Εξαρχόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Καλάκου, Χ. Αθανάσουλας, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 385/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 12 – 1 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ