



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 1^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **9/2019**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου

Στον Πύργο, σήμερα στις **9** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 211/4-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων **65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010)** και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Γαβριήλ Λιατσή, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **19** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2.Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
3.Γεωργόπουλος Σωτήριος	3.Αθανασόπουλος Παντελεήμων
4.Ζουμπάκης Αυγερινός	4.Βλαχαντώνης Νικόλαος
5.Τσίμπρης Νικόλαος	5.Λιατσής Δημήτριος
6.Λουμιώτης Νικόλαος	6. Γεράνιος Κων/νος
7.Σεϊντής Βασίλειος	7. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
8.Κανελλόπουλος Θεόδωρος	8. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
9.Μπόμπορης Παναγιώτης	9.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
10.Αβραμόπουλος Δημήτριος	10.Παναγόπουλος Ιωάννης
11. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής</i>	11.Αργυρόπουλος Ιωάννης του

της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	Παναγιώτη – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου - μέλος της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»
12. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	12. Παναγούλης Αθανάσιος – Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»
13. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	13. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»
14. Δημουλιάς Λεωνίδα	14. Μπέλτσος Διονύσιος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
16. Κόρδας Θεόδωρος	
17. Βαγγελάτου Χρυσσαυγή – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	
19. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου»** με Α.Μ. 16/2017

Συγκεκριμένα η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ' αριθμ. 37229/28-12-2018 έγγραφο της, εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγίου Γεωργίου».

Σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν σ' αυτόν εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της μελέτης και η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων, προέκυψε κατά την εκτέλεση των εργασιών, κυρίως του πρασίνου.

Συγκεκριμένα κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν εργασίες σωληνώσεων άρδευσης, αυτοματοποίησης της άρδευσης και προμήθειας γονίμου γης, ώστε τα φυτεύσαντα φυτά να μην στερηθούν ύδατος από ανθρώπινη αμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τους θερινούς μήνες και ξηραθούν.

Επίσης κρίθηκε αναγκαία η υπογείωση των υπαρχόντων υδρορροών έως το ρείθρο του πεζοδρομίου πριν την πλακόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 ισχύει:

2. Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν:
- α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς το συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β) και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135.

β) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώση του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης».

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού € 37.735,00 με το Φ.Π.Α, είναι συμβατικός..].

- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το 7/2018 (θέμα12^ο) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλλοπων δαπανών, όπως προτείνεται με τον 1^ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το υπ' αριθμ. 7/2018(θέμα 1^ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
5. Την αριθμ. 37229/28-12-2018εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγίου Γεωργίου» με αριθμ. μελ. 16/2017, όπως αυτός συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ. Κανελλόπουλος, Δ. Αβραμόπουλος, Α. Καραμπέλας, Θ. Κόρδας, Χ. Βαγγελάτου, Β. Παναγόπουλος, Χ. Αθανάσουλαι, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 21 – 1 – 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ