



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **91/2016**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – Αντιδιαβρωτική
προστασία» με Α.Μ. 111/2008 έως 30-6-2016**

Στον Πύργο, σήμερα στις **23** του μηνός **Μαρτίου** έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 7625/18-3-2016 έγγραφης πρόσκλησης, σε συνδυασμό με το υπ' αριθ. 7878/21-3-2016 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ **κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, με το οποίο λόγω εκτάκτου κωλύματος του ιδίου και του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβλήθηκε η συνεδρίαση από την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 όπου είχε προκαθοριστεί, για τις 23 - 03 - 2016 με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η πρόσκληση και το ανωτέρω έγγραφο, επιδόθηκαν σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκαν νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Γεράνιος Κων/νος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
4. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	4. Σταθόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Αργυρόπουλος Ιωάννης του

	Παναγιώτη - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατοής Δημήτριος	
10. Μπέλτσος Διονύσιος	
11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»	
18. Παναγόπουλος Βασίλειος	
19. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	
20. Καραμπέλας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»	
21. Παναγόπουλος Ιωάννης	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»	
24. Κόρδας Θεόδωρος – εκτελών χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (1-23) της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΝΒ7Ω17-8Σ0)	
25. Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»	
26. Αθανάσουλας Χρήστος	
27. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»	
28. Βαγγελάτου Χρυσανγή Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου» (στη θέση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Γιάνναρου)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 7625/18-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. πρωτ.

7878/21-3-2016 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γουμέρου κος Αναστασόπουλος Νικόλαος, ο οποίος και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6.1 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – Αντιδιαβρωτική προστασία» με Α.Μ. 111/2008 έως 30-6-2016**

[Η Δ/υση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το υπ' αριθμ. 3764/25-2-2016 έγγραφο της, διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο την από 9-2-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος Παναγούλια Ιωάννη του Αλκιβιάδη, σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού

Με το ίδιο έγγραφο η υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06-2016, για τους ακόλουθους λόγους: Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΣΑΕΠ – 401 (πρώην Ταμείο «Μολυβιάτη») και υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση του έργου, με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχώς παρατάσεις προθεσμίας λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Γουμέρου ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/υσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
- Την υπ' αριθμόν 3764/9-2-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου
- Την υπ' αριθμόν 3764/25-2-2016 εισήγηση της Δ/υσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση
-

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Γουμέρου – Αντιδιαβρωτική προστασία», με αριθμό μελέτης 111/08, μέχρι 30-06-2016, διότι το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΣΑΕΠ – 401 (πρώην Ταμείο «Μολυβιάτη») και υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση του έργου, με αποτέλεσμα να δίνονται συνεχώς παρατάσεις προθεσμίας λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

- Επίσης υπερψήφισε το θέμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γουμέρου.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Λιατσής, Π. Αντωνακόπουλος, Α. Καραμπέλας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Χ. Μιχαλακόπουλος, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως
ακολουθώς:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 13 - 4 - 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ