

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, η οποία διεκόπη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου. Η διακοπή της συνεδρίασης έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Ο.Ε. και η συνέχισή της ορίστηκε για την Τρίτη 05-08-2014 και ώρα 12^{οο}.

Στο δημοτικό κατάστημα Πύργου, σήμερα, 05 Αυγούστου 2014 και ώρα 12^{οο}, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, σε συνέχεια της από 30-07-2014 τακτικής συνεδρίασης, η οποία είχε συγκληθεί με την αριθμ.πρωτ. 32974/25-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου. Η εν λόγω πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα τα μέλη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Πρόεδρος	1.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2.ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2.ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΜΠΟΣΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	3.ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
4.ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος	4.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
5.ΣΕΪΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	

ΘΕΜΑ 8

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΤΚ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ (β' εργολαβία)» πρ/μου 10.200,00 € με ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127/2014

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής: «Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή την 9/2014 μελέτη έργου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΤΚ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ (β'

εργολαβία)» πρ/μου 10.200,00 € με ΦΠΑ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση το έργο ...αφορά στην κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της υφιστάμενης εργολαβίας και οφείλονται στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις την περίοδο εκτέλεσης του έργου.

Για την επένδυση του ρέματος με συρματοκιβώτια απαιτήθηκαν εκτεταμένες εκσκαφές και καθαρισμός του ρέματος σε μεγάλη έκταση. Λόγω των βροχοπτώσεων υποσκάφηκε το κενό ανάμεσα στα συρματοκιβώτια και τον δρόμο με ταυτόχρονες καθιζήσεις του εδάφους και δημιουργήθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης επίκωσης ώστε να καλυφθούν τα κενά. Οι επιπλέον χωματουργικές εργασίες δεν μπορούν να καλυφθούν από την υπάρχουσα σύμβαση και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα μελέτη.

Με την παρούσα προβλέπεται να κατασκευαστούν εργασίες επίκωσης ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα καθιζήσεων και να ολοκληρωθεί το έργο ασφαλές...

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.200,00 €, θα καλυφθεί από δημοτικά έσοδα και αναλύεται ως εξής:

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Συνήθη υλικά κατηγορίας Ε1 έως Ε4	m3	17,90	380,14	6.804,51
2	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	1,05	380,14	399,15
ΣΥΝΟΛΟ					7.203,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					1.080,55
ΣΥΝΟΛΟ					8.284,21
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					8,50
ΣΥΝΟΛΟ					8.292,71
ΦΠΑ 23%					1.907,32
ΣΥΝΟΛΟ					10.200,00

Το έργο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη τεχνική έκθεση, αφορά εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να ανατεθεί άμεσα. Μάλιστα, δεδομένου ότι πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες εισηγούμει την ανάθεσή του απευθείας στην εταιρεία που έχει αναλάβει και την υφιστάμενη εργολαβία, δηλαδή στη ΔΟΜΗΛ ΟΕ Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Ανδριόλας, τοποθετήθηκε ως εξής: «Είκοσι μέρες πριν την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα δημοτική αρχή δεν μπορούμε να ψηφίζουμε απευθείας αναθέσεις, οι οποίες είναι ανέφικτο να ολοκληρωθούν, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης του Δήμου Πύργου. Η θέση μας αυτή ισχύει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις έργων (θέματα με α.α. 7, 8, 9 και 10).»

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 § 2ε του ΠΔ 171/87 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 2γ του Ν.1418/1984

2. Την αριθμ. Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί ορίων απευθείας ανάθεσης έργων όπως αναπροσαρμόστηκαν με την ΥΑ Δ17α/07/96/Φ.Ν.249/1992 (ΦΕΚ Β' 547)
3. Την 113/11-07-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 10.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7336.12 με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΤΚ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ (β' εργολαβία)»
4. Την 9/2014 μελέτη έργου, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ.πρωτ. 2093/18-07-2014 σχετικό έγγραφο (ΑΔΑΜ 14REQ002175341 2014-07-18)
5. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο για τις απευθείας αναθέσεις
6. Την εισήγηση του Προέδρου της ΟΕ και μετά από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΤΚ ΣΚΑΦΙΔΙΑΣ (β' εργολαβία)» πρ/μου 10.200,00 € με ΦΠΑ, στην εταιρεία ΔΟΜΗΛ ΟΕ Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΦΜ 081423498 Δ.Ο.Υ. Πύργου).

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Ανδριόλας και Βασίλειος Σειντής, καταψήφισαν το θέμα για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του κου Ανδριόλα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2014.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**