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ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. 
 
Αριθμ. Αποφ.   88/2017 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. 
Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – 

Κυπαρισσίας» με Α.Μ.36/2013, έως 30-6-2017 
 

 
 

    Στον Πύργο, σήμερα στις 21 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού 
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.7219/17-3-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε 
κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι 
διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα. 
 

   Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 ήτοι: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου 

1.Λιατσής Δημήτριος 

2. Ανδριόλας Γεώργιος 2.Γκατζόπουλος Αθανάσιος 

3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας (προσήλθε στο 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης) 

3.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης  

4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 4.Ασημακόπουλος Αναστάσιος 

5. Γεωργόπουλος Σωτήριος 5.Σταθόπουλος Παναγιώτης 

6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων 6.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – 

Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» 



7. Βλαχαντώνης Νικόλαος 7. Δημουλιάς Λεωνίδας – μέλος της   

παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών» 

8. Μπέλτσος Διονύσιος 8.Κόρδας Θεόδωρος – μέλος της 

παράταξης  «Όραμα Δημιουργίας» 

9. Γεράνιος Κων/νος 9.Καλάκου Θεοδώρα - Επικεφαλής 

της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία 

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» 

10.Ζουμπάκης Αυγερινός  

11. Τσίμπρης Νικόλαος   

12. Λουμιώτης Νικόλαος  [εκτελών χρέη 

Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1ο 

θέμα προ ημερήσιας διάταξης της παρούσας 

συνεδρίασης έως το πέρας αυτής, λόγω 

αποχώρησης του Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα 

με το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ 

6ΝΒ7Ω17-8Σ0)] 

 

13. Σεϊντής Βασίλειος  

14. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  

15. Μπόμπορης Παναγιώτης  

16.Παναγόπουλος Βασίλειος (μέλος της 

παράταξης «Ανα.Σ.Α. 

 

17. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

18. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της  

παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών» 

 

19. Παναγόπουλος Ιωάννης  

20. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – 

Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα 

Δημιουργίας» 

 

21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- 

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου 

 

22.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος -

Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο 

Πύργου» 

 

23. Βαγγελάτου Χρυσαυγή – Επικεφαλής της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου» 

 

24. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος 
του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                        

---------------------------- 

 
   Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 18.1 

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας 
του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της συνδετήριας οδού Ε.Ο. 



Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας» με 

Α.Μ.36/2013, έως 30-6-2017. 
  Συγκεκριμένα τέθηκε υπ’ όψιν του Σώματος  το υπ’ αριθμόν 5005/6-3-2017 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου, με το 
οποίο διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η από 24-2-2017 αίτηση της 
αναδόχου του ως άνω έργου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, σχετικά με την παράταση 
προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου.  
Με το ίδιο έγγραφο η υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου 
μέχρι 30-06-2017, για τους ακόλουθους λόγους: α. Συντάσσεται ο 2ος ΑΠΕ και 
αναμένεται θεώρηση & διαδικασία έγκρισης του και β. Λόγω των άσχημων 
καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που επικρατούσαν στην περιοχή 
κατά τους χειμερινούς μήνες, δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες για την αλλαγή 
θέσης του αγωγού άρδευσης του ΓΟΕΒ, οι εργασίες διαγράμμισης καθώς και η 
τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας. 
   Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών]. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου 

 
λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 
- Τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 

- Την υπ’ αριθμόν 5005/24-2-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου 
- Την υπ’ αριθμόν 5005/6-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 
της Συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου - 
Κυπαρισσίας», με Α.Μ. 36/2013, μέχρι 30 – 06 – 2017, για τους λόγους 

που αναγράφονται στην αριθμ.5005/6-3-2017 σχετ. εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. 

 
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. κ.κ. Ν. Βλαχαντώνης, Β. Παναγόπουλος, Ι. 

Βαρελάς, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του 
Γεωργίου,  Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χ. Αθανάσουλας και Χ. 

Βαγγελάτου, απουσίαζαν από την συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος έθεσε το 
θέμα προς συζήτηση και έγκριση. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2017. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως 
ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ. 

Πύργος  10 – 04 - 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

 

 

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ 


