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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ.  257/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α. του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία» με αριθμό μελέτης 77/09 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-08-11
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29716/27-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

      
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνης, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Δημουλιάς Λεωνίδας, 11. Ζέκιος Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13.  Τζίνη Διονυσία, 14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 15. Μπίρμπας Κων/νος, 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 18. Αντωνέλος Δημήτριος, 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 20. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 2. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 3. Δημόπουλος Φώτιος 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα, με την υπ’ αριθμ. 29716/27- 6 - 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Σπυρίδων Δαρζέντας, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

-----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6 (γ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση: α. του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία» με αριθμό μελέτης 77/09 και β. της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-08-11] και ανέφερε:
«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με το υπ’ αριθ. 29545/11 έγγραφό της εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου, ο οποίος σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, συντάχθηκε προκείμενου να προσαρμοσθούν οι ποσότητες των εργασιών έτσι όπως διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του έργου, με τη δημιουργία αυτοτελών και λειτουργικών τμημάτων του.
Υπάρχει αύξηση της ομάδας των εργασιών οδοποιϊας με τη χρήση των απρόβλεπτων και των επί έλαττον της ομάδας των αρχ/κών παρεμβάσεων, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες ασφαλτόστρωσης οδών της πόλης, οι οποίες είναι σε άσχημη κατάσταση, με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, λόγω των λακκουβών που προκλήθηκαν με τις βροχοπτώσεις του παρελθόντος χειμώνα.

Η μείωση του προϋπολογισμού του γκρουπ των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων [στα πλαίσια του ν. 3481/06] έγινε γιατί το έργο στο συγκεκριμένο σημείο [πλατεία ΟΤΕ] έχει ολοκληρωθεί κατά βέλτιστο τρόπο.

Ο ΑΠΕ ποσού € 274.845,78, ΦΠΑ €63.214,53 είναι τακτοποιητικός. 
Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων με το 3/24-6-11 (θέμα 7ο ) πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του ΑΠΕ.
Επίσης  η  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω σύνταξης και έγκρισης του ΑΠΕ, με το αριθ. 27832/17-06-2011 έγγραφό της, διαβίβασε στο σώμα αίτηση του αναδόχου του έργου, περί παράτασης προθεσμίας περαίωσής  μέχρι 31-08-2011».
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε, το σώμα ν’ αποφασίσει επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,
· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985
· Την αριθ. 29545/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου

· Το αριθ. 3/24-6-11 (θέμα 7ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων με το οποίο το συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία» , μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει: 1. τον 3ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Πύργου – διαμόρφωση κόμβων 2η εργολαβία», συνολικής δαπάνης 338.060,31 €.

2. την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31 – 08 – 11.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Α. Αγγελακοπούλου, Δ. Λιατσής, Κ. Γεράνιος, Π. Σκαρτσιάρης και Α. Καραμπέτσος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Σεφερλής – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας του θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Λιατσής – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 257/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 5  –  7 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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