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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  55/2014
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι (β΄εργολαβία) με Α.Μ 21/13 και παράταση προθεσμίας αυτού, έως 30-3-13» 
    Στον Πύργο, σήμερα 03 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4321/30-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου) 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Τζίνη Διονυσία, 10. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 11. Μπίρμπας Κων/νος, 12. Τζουανόπουλος Δημήτριος 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Δημόπουλος Φώτιος, 19. Ανδριόλας Γεώργιος, 20. Σεϊντής Βασίλειος, 21. Κουρμπανάς Γεώργιος, 22. Γεράνιος Κων/νος 23. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 24. Μπελόκας Διονύσιος 25. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 26. Μεσσαλάς Δημήτριος, 27.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου». 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 2. Μικελόπουλος Γεώργιος, 3. Λιατσής Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)

Επίσης με την αριθ. πρωτ. 4321/30-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Βασίλειος Φάμελος, ο οποίος και προσήλθε.
      
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
-----------------------------------
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 6ο (β)  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι (β΄εργολαβία) με Α.Μ 21/13 και παράταση προθεσμίας αυτού, έως 30-3-13» και ανέφερε:
[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου,  
1. με το υπ’ αριθ. 254/30-01-14 έγγραφό της διαβιβάζει τον 1ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου και εισηγείται: την έγκριση του ΑΠΕ , ο οποίος σύμφωνα  με την αιτιολογική του έκθεση είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

α) προκειμένου ν’ αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου
β) για να συμπεριλάβει εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες και δεν προβλέπονταν στα συμβατικά τεύχη της μελέτης και συμπεριλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ όπως αναφέρονται παρακάτω:

i) ΝΤ1/Β-29.3.4 σκυρόδεμα C 16/20 μικροκατασκευών [φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ.]

ii) NT2/11.02.04 εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσιδηρό.

Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την κατασκευή εγκάρσιου καναλιού υδροσυλλογής όμβριων υδάτων προκειμένου αυτά να διοχετεύονται με ασφάλεια στους αγωγούς ομβρίων υδάτων Φ100.

Μετά από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευασθούν με τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
Οι δαπάνες των νέων εργασιών θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων όπως φαίνεται στον ΑΠΕ που είναι ισοσκελισμένος.
Στον 1ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί έλαττον δαπάνες.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00€ και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες:                38.709,08€

Απρόβλεπτα:                   9,38€

Αναθεώρηση:              305,93€

Φ.Π.Α 23%:             8.975,61€

ΣΥΝΟΛΟ                48.000,00€

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97.

Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ, πρόκειται να κατασκευασθεί και να παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργου και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.
2. με το υπ’ αριθ. 1824/30-1-14 έγγραφο, προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-3-14 για τους ακόλουθους λόγους:

α. για την κατασκευή ορισμένων νέων εργασιών που προβλέπονται στον 1ο ΑΠΕ 

β. για την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών που θα καθυστερήσουν λόγω χειμερινής περιόδου.

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί κατά 90%.
Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,
 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Τις υπ’ αριθ. 254/14 και 1824/14 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1. τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι (β΄εργολαβία)» με ΑΜ 21/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.
2. την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30/03/14 για τους ακόλουθους λόγους:
α. για την κατασκευή ορισμένων νέων εργασιών που προβλέπονται στον 1ο ΑΠΕ 

β. για την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών που θα καθυστερήσουν λόγω χειμερινής περιόδου.

· Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», είχε αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

· Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ενέκρινε το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  18 –  2  - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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