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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 404/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με Α.Μ.24/13 έως 10-11-14
    Στον Πύργο, σήμερα στις 3 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 50745/28-11-2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και  67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαβριήλ Λιατσή, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ:

	              ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Μεσσαλάς Δημήτριος 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
	1.Δημόπουλος Φώτιος

	2. Ανδριόλας Γεώργιος
	2.Αθανασόπουλος Παντελεήμων 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

νόμιμα κλήθηκαν

	3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
	

	4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
	

	5. Γεωργόπουλος Σωτήριος
	

	6. Κόλβερη Ιωάννα
	

	7. Βλαχαντώνης Νικόλαος
	

	8. Λιατσής Δημήτριος
	

	9. Μπέλτσος Διονύσιος
	

	10. Γεράνιος Κων/νος
	

	11. Ζουμπάκης Αυγερινός
	

	12. Τσίμπρης Νικόλαος
	

	13. Λουμιώτης Νικόλαος
	

	14. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
	

	15. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
	

	16. Σεϊντής Βασίλειος
	

	17. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
	

	18. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
	

	19. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης

(Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»)
	

	20. Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	21. Βαρελάς Ιωάννης
	

	22. Καράμπελας Αντώνιος (Επικεφαλής της 

παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»)
	

	23. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	24. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Όραμα Δημιουργίας»)
	

	26. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη

(Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
	

	27. Κόρδας Θεόδωρος
	

	28. Καλάκου Θεοδώρα 

(Επικεφαλής της παράταξης

 «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών»
	

	29. Αθανάσουλας Χρήστος
	

	30. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος 

(Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο

Δήμο Πύργου»)
	

	31. Γιάνναρος Χρήστος 

(Επικεφαλής της παράταξης 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου)
	


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 50745/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία και προσήλθε. 
   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.   
----------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με Α.Μ.24/13 έως 10-11-14» και εξέθεσε τα εξής:

«Η Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος υπέβαλλε στο Σώμα  το αριθ. πρωτ. 3377/21-11-14 έγγραφο – εισήγηση στο οποίο αναφέρει «....Σας ενημερώνουμε ότι με την από 13/8/14 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» κ. Αθανασόπουλος Επαμεινώνδας, είχε υποβάλλει αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών αυτού, μέχρι την έγκριση του 2ου ΑΠΕ.
Έπειτα από την με αριθμό 35262/14-8-14 εισήγηση της υπηρεσίας μας, χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 30/10/14, με την με αριθμό 308/29-9-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή όμως καθυστέρησε η έγκριση του 2ου ΑΠΕ, η οποία έγινε τελικά στις 31-10-14 από το Δημοτικό Συμβούλιο (μετά τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου στο από 16/10/14 πρακτικό του) προτείνεται για τυπικούς λόγους παράταση προθεσμίας, κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι μέχρι 10/11/14...»


Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Αθανασόπουλου Επαμεινώνδα
· Την υπ’ αριθ. 308/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-10-14
· Το αριθ. 3377/14  έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με αριθ. μελ. 24/13, έως 10-11-2014, σύμφωνα με την αριθ. 3377/14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος.

· Η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου.

· Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Α. Καράμπελας – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών» και Χ. Μιχαλακόπουλος – Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου», είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  404/2014.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  11 – 12  - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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