[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 113/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις πλατειών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, βασικών υποδομών παιδικών χαρών και κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ σε Πύργο και Τοπικά Διαμερίσματα» με αριθμό μελέτης 46/10, έως 31-12-12
    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 5 του μηνός Απριλίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 14053/30-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Βαρελάς Ιωάννης, 8. Δημουλιάς Λεωνίδας, 9. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 10. Τζίνη Διονυσία, 11. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 12. Μπίρμπας Κων/νος, 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Ρωμαίος Στέφανος, 19. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 20. Δημόπουλος Φώτιος, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», 27. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 28. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 29. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 3. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, ο οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

    
Επίσης   για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθμ. 14053/30-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ Βυτινεϊκων κ. Καββαθάς Θεόδωρος, ο οποίος και προσήλθε. 
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος, βάσει του άρθρου 67 παρ. 7, προ ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το  θέμα (1ο) με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις πλατειών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, βασικών υποδομών παιδικών χαρών και κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ σε Πύργο και Τοπικά Διαμερίσματα» με αριθμό μελέτης 46/10, έως 31-12-12] και  για την ομαλή εξέλιξη του έργου ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος.

Το Σώμα ομόφωνα το ενέκρινε.
Εν συνεχεία ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασίλης Παναγόπουλος ανέφερε:« Η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2012 λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των καταστροφικών συνεπειών του πλημμυρικού φαινομένου της 5ης Φεβρουαρίου 2012, που έπληξε την πόλη».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει επί της εισήγησης του Αντιδημάρχου. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
· Το αριθ. 15031/4-4-12 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το οποίο ζητείται η έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντηρήσεις πλατειών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, βασικών υποδομών παιδικών χαρών και κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ σε Πύργο και Τοπικά Διαμερίσματα»
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά την οποία δέκα εννέα (19) σύμβουλοι υπερψήφισαν το θέμα και εννέα (9) το καταψήφισαν,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις πλατειών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, βασικών υποδομών παιδικών χαρών και κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ σε Πύργο και Τοπικά Διαμερίσματα» με αριθμό μελέτης 46/10, έως 31-12-12 λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των καταστροφικών συνεπειών του πλημμυρικού φαινομένου της 5ης Φεβρουαρίου 2012, που έπληξε την πόλη, 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Γ. Λιατσής , Φ. Δημόπουλος, Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Γ. Κουμπανάς, Δ. Λιατσής Κ. Γεράνιος, Α. Αγγελακοπούλου και Π. Σκαρτσιάρης, δεν ενέκριναν την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» ψήφισε το κατεπείγον του θέματος, απουσίαζε όμως απ’ τη συνεδρίαση όταν το θέμα τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                    Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 24 – 4  - 2012
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