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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 9ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ.  129/2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Επισκευή σεισμόπληκτου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου»
    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 5 του μηνός Απριλίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 14053/30-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Βαρελάς Ιωάννης, 8. Δημουλιάς Λεωνίδας, 9. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 10. Τζίνη Διονυσία, 11. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 12. Μπίρμπας Κων/νος, 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Ρωμαίος Στέφανος, 19. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 20. Δημόπουλος Φώτιος, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», 27. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 28. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 29. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 3. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, ο οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

        Επίσης  για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθ.14053/30-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Δαρζέντας Σπυρίδωνας ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
     
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------


Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 9ο (α) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Επισκευή σεισμόπληκτου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου» και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Παναγόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε:
«Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών και μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις διαπιστώθηκε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων στις συμβατικές εργασίες, καθώς και εκτέλεσης νέων εργασιών για την έντεχνη υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα γίνεται χρήση των επί έλαττον κονδυλίων και μέρους των απροβλέπτων για να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών όπως καθαιρέσεις επιχρισμάτων, επιχρισμάτων, επιχρισμάτων τραβηχτών, αποξήλωση ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων, ικριωμάτων, χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και εκτοξευόμενου μανδύα.
Γίνεται χρήση των απροβλέπτων για να καλυφθούν οι δαπάνες από τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών και μετά από τις επιτόπου αλλά και έγγραφες υποδείξεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και τιμολογούνται με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ [διάνοιξη αυλακιών σε διθοδομή, λιθοδομές, διαλογή λίθων και προσαύξηση λιθοδομών].

Η  Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών: συντάσσεται προκειμένου ν’ αντιμετωπισθούν δαπάνες νέων εργασιών που προκύπτουν από απρόβλεπτες περιστάσεις, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτες, είναι όμως απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου.
Συγκεκριμένα μετά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο ενημερώθηκε όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, η υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, η οποία παρακολουθεί  την εκτέλεση των εργασιών επειδή το κτίριο του Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΠΟ. Από τη συνεργασία έπειτα και από επιτόπιες αυτοψίες διαπιστώθηκε το γεγονός ότι από την έγκριση της τεχνικής μελέτης που έγινε το 2003 [αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/2ηΕΝΜ/ΦΟ7-β/826/22,4,03] έχουν προκύψει δυσμενείς αλλαγές στο κτίριο [κατάρρευση στέγης και σημείων της στέψης της τοιχοδομής, διάβρωση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή κακής ποιότητας λόγω έλλειψης προστασίας από τις βροχοπτώσεις κλπ.].
Οι ζημιές συνεχίζονται και σήμερα όπως συνέβη με μερική κατάρρευση νέων τμημάτων στέψης της τοιχοδομής μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.
Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων [έγγραφά της με αρ. πρωτ. Φ09-β/8377/15-12-11 και Φ09-β/8650πε/13-1-12] αποφάσισε τη χορήγηση άδειας για εκτέλεση σε 1η φάση επειγουσών στερεωτικών εργασιών στο κτίριο καθώς και την εκτέλεση δειγματοληψιών από τα λιθοσώματα και το συνδετικό κονίαμα της λιθοδομής, την εκτέλεση ειδικών δοκιμών και τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης από εξειδικευμένο εργαστήριο για την ασφαλή εφαρμογή εργασιών τσιμεντενέσεων.
Περιλαμβάνονται λοιπόν στην συμπληρωματική σύμβαση κατόπιν των παραπάνω, οι εργασίες τσιμεντενέσεων  και ινών πολυπροπυλενίου στο κονίαμα. Απολογιστικά θα πληρωθούν επίσης οι δαπάνες που θ’ απαιτηθούν για τις δοκιμές των κονιαμάτων [προ και μετά την εφαρμογή των τσιμεντενέσεων].
Επίσης μετά την ενδεικτική αποξήλωση τμημάτων οροφής του ισογείου με έντονες ρηγματώσεις στην επικάλυψη, διαπιστώθηκε ότι η φέρουσα πλάκα οροφής από σκυρόδεμα είναι διαδοκιδωτή  [Zoellner] με σώματα πλήρωσης των κενών από συμπαγείς οπτοπλίνθους. Επιβάλλεται λοιπόν η χρήση αντιστηρίξεων των οροφών του ισογείου κατά τη διάρκεια των εργασιών για την αποφυγή ατυχημάτων από αποκολλήσεις τμημάτων οροφοκονιάματος και συμπαγών οπτοπλίνθων.

Με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσονται νέες τιμές για την τιμολόγηση των νέων εργασιών που προτείνονται  με τον 1ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ, δηλαδή οι εργασίες απομείωσης μανδύα Ο.Σ [ΝΤ-1), διάνοιξης αυλακιών σε λιθοδομή (ΝΤ-2, ΝΤ-3), καθαίρεσης ανωδομών λιθοδομής (ΝΤ-4), διαλογής λίθων (ΝΤ-5), λιθοδομές ανωδομών (ΝΤ-6), προσαύξησης λιθοδομών (ΝΤ-7), σιδηρών ικριωμάτων (ΝΤ-8), τσιμεντενέσεων (ΝΤ-9), πλαστικών ινών (ΝΤ-10).

Όλες οι νέες τιμές πλην των ΝΤ-1 και ΝΤ-8 λαμβάνονται ως έχουν από τα εγκεκριμένα νέα τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ

Για την εξαγωγή των υπολοίπων 2 νέων τιμών  λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση τιμών Επισκευής Κτιρίων (ΑΤΕΚ), με βασικές τιμές τριμήνου δημοπρασίας Γ΄/ 2011. Χρησιμοποιείται επίσης το ΑΤΕΚ και το ΑΤΟΕ για την εξαγωγή του συντελεστή σύγκρισης. 

Επισημαίνεται ότι η ΝΤ-1 απομείωσης μανδύα, είναι αρνητική και αφορά στη μείωση της τιμής του άρθρου 1 του τιμολογίου της μελέτης [μανδύας εκτοξ/νου σκυρ/τος 7-10 cm] λόγω της μη υλοποίησης του άρθρου αυτού στο πάχος 7-10-cm, δεδομένου ότι στην επιφάνεια των εξωτερικών όψεων του κτιρίου μετά την καθαίρεση των βλαμμένων – σαθρών επιχρισμάτων, την αρμολόγηση με εκτοξ/νο σκυρόδεμα και τις τσιμεντενέσεις θα εφαρμοστεί μανδύας μειωμένου πάχους ώστε η τελική θέση της νέας επιφάνειας να είναι η αυτή με την αρχική όπως αποφάσισε, με τα προαναφερθέντα έγγραφά της, η υπηρεσία του ΥΠΠΟ.

Επειδή σε 1η φάση [μέχρι τελικής έγκρισης από την υπηρεσία του ΥΠΠΟ] δεν θα υλοποιηθεί ολόκληρο το νέο πάχος μανδύα, κατά την έγκριση των πιστοποιήσεως θα πληρώνεται μειωμένο επίσης ποσοστό της εργασίας του άρθρου 1 του τιμολογίου της μελέτης.

Οικονομικά στοιχεία:

	 
	  Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	1η Σ.Σ.Ε

	Δαπάνη χωρίς 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 
	498.981,44
	498.981,44
	185.124,93

	
	613.747,20
	613.747,20
	227.703,66

	
	
	
	841.450,86



Επίσης το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθ. 1/12 πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, της 1ης Σ.Σ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου, συνολικής δαπάνης 841.450,86 €».


Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει επί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ του έργου: «Επισκευή σεισμόπληκτου  κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985

· Την  εισήγηση του Αντιδημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι


Ομόφωνα εγκρίνει  τον 1ο ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Σ.Σ.Ε του έργου: «Επισκευή σεισμόπληκτου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου», με αριθ. μελ. 53/10, που συντάχθηκαν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.

· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ’ αριθ. 1/12 πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, της 1ης Σ.Σ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου, συνολικής δαπάνης 841.450,86 €».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ:  Γ. Λιατσής, Φ. Δημόπουλος, Κ. Γεράνιος, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής, Π. Σκαρτσιάρης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν το θέμα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                    Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 9 – 4  - 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ
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