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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 9ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ.  130/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Συντήρησης στη Νότια Περιφερειακή Οδό του Πύργου» με αριθμό μελέτης 33/11
    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 5 του μηνός Απριλίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 14053/30-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Βαρελάς Ιωάννης, 8. Δημουλιάς Λεωνίδας, 9. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 10. Τζίνη Διονυσία, 11. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 12. Μπίρμπας Κων/νος, 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Ρωμαίος Στέφανος, 19. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 20. Δημόπουλος Φώτιος, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», 27. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 28. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 29. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 3. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, ο οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.
        Επίσης  για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθ.14053/30-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Δαρζέντας Σπυρίδωνας ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

     
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------


Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 9ο (γ΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Συντήρησης στη Νότια Περιφερειακή Οδό του Πύργου» με αριθμό μελέτης 33/11» και ανέφερε:

« Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  με το υπ’ αριθ. 841/12 έγγραφό της εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του αναφερόμενου έργου, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των νέων εργασιών που απαιτείται να εκτελεσθούν και οι οποίες  δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.
Οι νέες εργασίες προέκυψαν όταν από τον επί τόπου έλεγχο και καθ΄όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, παρουσιάστηκε η ανάγκη «αγκύρωσης» των επισκευασμένων τμημάτων του δρόμου, τη στιγμή όπου λειτουργούσαν ως ανεξάρτητα τμήματα από τον υπόλοιπο δρόμο.
Απαιτήθηκε η κατασκευή δοκού [ως χαλινός] διαστάσεων 35εκ πλάτους και 50εκ ύψους κάτω από το επίπεδο έδρασης του νέου καταστρώματος. Η κατασκευή του χαλινού θα υλοποιηθεί προς την ελεύθερη πλευρά εκάστου τμήματος, δηλαδή όχι από τις πλευρές που εφάπτεται με τον υπόλοιπο δρόμο, αλλά προς το έρεισμα. Ο οπλισμός του αποκαταστημένου τμήματος [διπλή στρώση] θα αγκυρωθεί εντός της δοκού.

Το υλικό κατασκευής της δοκού θα είναι σκυρόδεμα c16/20.

Η δαπάνη των προαναφερόμενων εργασιών θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της σύμβασης.

Ο ΑΠΕ κλείνει στο ίδιο ποσό με την αρχική σύμβαση, δηλαδή 12.557,53€ με ΦΠΑ

Καλείται το Σώμα ν’ αποφασίσει επί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,
 λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

· Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

· Το Π.Δ 609/1985

· Την  υπ’ αριθ. 841/12 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει  τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Συντήρησης στη Νότια Περιφερειακή Οδό του Πύργου» με αριθμό μελέτης 33/11, ο οποίος κλείνει στο ίδιο ποσό με την αρχική σύμβαση, ήτοι στα 12.557,53€ με ΦΠΑ.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ:  Γ. Λιατσής, Φ. Δημόπουλος, Κ. Γεράνιος, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής, Π. Σκαρτσιάρης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν το θέμα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                    Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 9 – 4  - 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ
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