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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  258/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ Μαγούλας Χειμαδιού Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης» με ΑΜ 76/11 έως 31-12-14 

    Στον Πύργο, σήμερα στις 6 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 33966/1-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5. Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία, 9. Μπίρμπας Κων/νος,  10.  Ανδρικόπουλος  Ανδρέας, 11. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14 Ανδριόλας Γεώργιος, 15. Σεϊντής Βασίλειος, 16. Γεράνιος Κων/νος, 17. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 18. Μεσσαλάς Δημήτριος, 19. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 20. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 22. Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 23. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 24. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 4. Αντωνέλος Δημήτριος, 5. Δημόπουλος Φώτιος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, 7. Λιατσής Δημήτριος, 8. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

9. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
Για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 33966/1-8-2014 πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ: Μαγούλας κ. Βλάσης Αγριδιώτης ο οποίος προσήλθε και

Χειμαδιού κ. Αγριδιώτης Χρήστος και Καράτουλα κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.
        Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                           
---------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14... ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Τίθεται υπόψη του Σώματος, βάσει του άρθρου 67 παρ. 7, το 3ο, προ ημερήσιας διάταξης θέμα σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ Μαγούλας Χειμαδιού Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης» με ΑΜ 76/11 έως 31-12-14 
Ζητείται η έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος που είναι επείγουσας ανάγκης για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος ανέφερε:

 [Ο ανάδοχος του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ Μαγούλας Χειμαδιού Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης»  Κ/Ξ ΓΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ υπέβαλε την αριθ. 31627/18-7-14 αίτηση με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 31627/5-8-2014 έγγραφό της ε ι σ η γ ε ί τ α ι την παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-12-14, όπως ζητά και ο ανάδοχος, προκειμένου να καλυφθεί η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου που παρατηρήθηκε λόγω της χειμερινής περιόδου του 2014 και λόγω μετακίνησης στύλων της ΔΕΔΗΕ.
Όπως αναφέρεται στο ίδιο εισηγητικό έγγραφο με την εργολαβία μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί τεχνικό αντικείμενο σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Η πλατεία στο Τοπικό Διαμέρισμα Χειμαδιού έχει ολοκληρωθεί.

Έχουν αναληφθεί όλες οι πρωτοβουλίες εκ μέρους της δημοτικής αρχής προκειμένου να γίνει μεταφορά των στύλων της ΔΕΔΗΕ στην Τοπική Κοινότητα Καράτουλα ώστε να ολοκληρωθούν τα μέτωπα των αναπλάσεων.
Επίσης η χειμερινή περίοδος δεν επέτρεψε να γίνει η κατασκευή κρασπέδων και λοιπών τεχνικών έργων σε διάφορα τμήματα της εργολαβίας, καθώς και η τοποθέτηση του δικτύου του ηλεκτροφωτισμού επειδή δεν ήταν εφικτή η προσπέλαση χωματουργικών μηχανημάτων και η εκτέλεση εργασιών εκσκαφής – επανεπίχωσης των ορυγμάτων τοποθέτησης του δικτύου, μέχρι να σταματήσουν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μαγούλας, ν’ αποφασίσουν  επί της παράτασης προθεσμίας του ως άνω έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη του:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κ/Ξ ΓΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ – ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ» με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας του έργου 

· Την αριθ. 31627/5-8-14  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει:

1. Το κατεπείγον του θέματος.

2. Την παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ Μαγούλας Χειμαδιού Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης» , με ΑΜ 76/2011, έως 31-12-2014 προκειμένου να καλυφθεί η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου που παρατηρήθηκε λόγω της χειμερινής περιόδου του 2014 και λόγω μετακίνησης στύλων της ΔΕΔΗΕ.

· Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μαγούλας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου

· Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κων/νος Γεράνιος, είχε αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 29  – 8  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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