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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 274/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το Δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ. μελ. 3/2011
    Στον Πύργο, σήμερα στις 6 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 33966/1-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5. Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία, 9. Μπίρμπας Κων/νος,  10.  Ανδρικόπουλος  Ανδρέας, 11. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14 Ανδριόλας Γεώργιος, 15. Σεϊντής Βασίλειος, 16. Γεράνιος Κων/νος, 17. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 18. Μεσσαλάς Δημήτριος, 19. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 20. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 22. Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 23. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 24. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 4. Αντωνέλος Δημήτριος, 5. Δημόπουλος Φώτιος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, 7. Λιατσής Δημήτριος, 8. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

9. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                          
---------------------
   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14... ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
   Τίθεται υπόψη του Σώματος, βάσει του άρθρου 67 παρ. 7, το 9α θέμα της  ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το Δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ. μελ. 3/2011.
Το συγκεκριμένο έργο, όπως αναφέρεται και στην αριθ. 2242/31-07-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, είναι συγχρηματοδοτούμενο και επομένως μπορεί να συζητηθεί κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 [ΦΕΚ 93Α/14-4-14]. Για την ομαλή λοιπόν εξέλιξη των εργασιών και προκειμένου να κατασκευασθεί και να παραδοθεί πλήρες λειτουργικό το έργο, ζητείται η έγκριση του κατεπείγοντος αυτού. 

Επίσης εκδόθηκε η 127802//7-7-2014 θετική διατύπωση γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου (1) «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Δημοτικής Ενότητας Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού» με κωδικό ΟΠΣ «341236» (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – ΑΠΕ), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Ο 1ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 3.906.712,28 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά και στο συνολικό ποσό των 4.845.105,90 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η οριστικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών θα γίνει με τον τακτοποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.
    Συνεχίζοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη των δημοτικών συμβούλων την  αριθ. 2242/31-7-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται προς έγκριση ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το Δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού», με αριθμ. μελ. 3/2011

   Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν:
α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και τις προμετρήσεις των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, συνυπολογίζοντας και τις δύο παραλλαγές στη διέλευση του δικτύου, που προκύπτουν κατ’ ανάγκη και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης. Για τις παραλλαγές αυτές υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του μελετητή.
β) Τη σύνταξη νέων τιμών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή, έντεχνη και λειτουργική κατασκευή του έργου.
 Η 1η παραλλαγή της χάραξης αφορά την παράλληλη μετατόπιση του αγωγού στην αγροτική οδό κατάντη της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας στο τμήμα από την είσοδο της Δ.Κ. Επιταλίου μέχρι την Τ.Κ. Ανεμοχωρίου συνολικού μήκους περίπου 7.400 μ. από τα οποία τα 4.760 μ. αφορούν την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας. Η εν λόγω παραλλαγή προέκυψε από το γεγονός ότι στο τμήμα της κεντρικής οδού (και της μοναδικής που διασχίζει) της Δ.Κ. Επιταλίου (2.100μ.), στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη σύνταξη της μελέτης του έργου (αρχές 2002), έγινε ανάπλαση της οδού με κατασκευή υπόγειων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ΔΕΗ, ΟΤΕ και ύδρευσης εκατέρωθεν του άξονα της οδού. Η ανάπλαση της οδού ολοκληρώθηκε με κατασκευή νέων πεζοδρομίων και νέου ασφαλτοτάπητα. Με τα παραπάνω δεδομένα είναι ιδιαίτερα δυσχερής έως αδύνατη η διέλευση του αγωγού, αφού θα προκληθούν πολύ μεγάλες ζημιές στα υφιστάμενα δίκτυα και στις νεοδιαμορφώμενες επιφάνειες (πεζοδρόμια – ασφαλτοτάπητας) με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της όχλησης των καταστημάτων και των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον στο τμήμα των 4.760 μ. της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας μετά την τελική διαμόρφωση της οδού, όταν ολοκληρωθεί το τμήμα Πύργος – Τσακώνα της Ολυμπίας οδού, υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθεί – καταστραφεί το δίκτυο ή να επιχωθεί σε μεγάλο βάθος και εντός του οδοστρώματος ανάλογα με τις αναγκαστικές αλλαγές που θα γίνουν υψομετρικά και οριζοντιογραφικά. Με την παραλλαγή που προτείνεται δε δημιουργείται ιδιαίτερη αύξηση μήκους στο δίκτυο (αύξηση περίπου 300μ.), ενώ ταυτόχρονα έχουμε μείωση του μήκους εγκατάστασης ασφαλτικών για περίπου 5.500μ. Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται για την κατασκευή του δικτύου στην είσοδο κυρίως του τμήματος στην Τ.Κ. Αλφειούσας μέχρι τη δεξαμενή, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία και η πρόταση της 2ης παραλλαγής στη χάραξη. Στο κεντρικό τμήμα της κοινότητας έχει γίνει ανάπλαση, οριοθετώντας το χώρο της πλατείας, με κυβόλιθους, παρτέρια, χώρους αναψυχής, διευθέτηση των όμβριων υδάτων και υπόγειο δίκτυο για τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής. Επιπλέον σε όλη την υπόλοιπή κοινότητα υπάρχουν διάσπαρτα και ακανόνιστα δίκτυα αποχέτευσης και όμβριων, όπως επίσης και το υπάρχον δίκτυο υδροδότησης. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η παραλλαγή στη χάραξη των τελευταίων 590μ. του δικτύου από τον περιμετρικό ασφαλτόδρομο προς το φράγμα του Φλόκα με τα τελευταία 200μ. εντός χωμάτινου πρανούς που «οδηγεί» στη δεξαμενή υδροδότησης της κοινότητας με αύξηση του συνολικού μήκους του δικτύου κατά 370 μ. περίπου. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμετρήσεις μέχρι τη σύνταξη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και τις προμετρήσεις για το υπόλοιπο του έργου, παρουσιάζονται οι εξής μεταβολές ανά ομάδα εργασιών:
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

α) Παρουσιάζεται αύξηση της ποσότητας των Γ- Η εκσκαφών με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής (Α.Τ. Α-3), λόγω ακαταλληλότητας αυτών για επανεπιχώσεις (υψηλό ποσοστό αργίλου), με ταυτόχρονη μείωση των προϊόντων εκσκαφής Γ- Η με πλευρική απόθεση (Α.Τ. Α-1)
β) Λόγω της προαναφερθείσας ακαταλληλότητας των αργιλικών προϊόντων εκσκαφής αποφασίσθηκε η επίχωση των σκαμμάτων εντός των ασφαλτόδρομων να γίνει με θραυστό υλικό υπόβασης, οπότε μειώνεται η ποσότητα των επιχώσεων με ιδιαίτερες  απαιτήσεις (Α.Τ.Α-8) και αυξάνεται αντίστοιχα η επίχωση με θραυστό υλικό (Α.Τ. Α-9).
γ) Σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου που έχει κατασκευαστεί και τις προμετρήσεις του έργου που υπολείπεται μειώνεται η ποσότητα εγκιβωτισμού σωλήνων με άμμο (Α.Τ. Α-7) καθώς και η αποκατάσταση οδοστρώματος (σε αυτό συντελεί και η 1η παραλλαγή του δικτύου) (Α.Τ.10).
δ) Καταργούνται οι ποσότητες των βραχωδών εκσκαφών με πλευρική απόθεση (Α.Τ. Α-2), λόγω προμετρητικού λάθους.

ε) Μειώνεται η ποσότητα των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων (Α.Τ. Α-5) λόγω προμετρητικού λάθους.

ζ) Συντάχθηκαν οι παρακάτω νέες τιμές εργασιών:

-Η (Ν.Τ.1) Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής, αφορά τις εργασίες διάστρωσης των προϊόντων εκσκαφής μετά την μεταφορά τους ή μη στην οριστική θέση απόθεσής τους.
-Η (Ν.Τ.2) Αντιστήριξη παρειών ορύγματος με μεταλλικά πετάσματα, αφορά την αντιστήριξη σε διάφορες θέσεις, όπου παρατηρείται αστάθεια των παρειών του ορύγματος λόγω χαλαρής συνεκτικότητας του εδάφους και το βάθος εκσκαφής υπερβαίνει το 1,80 μ.. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η χρήση μεταλλικών πετασμάτων για την ασφάλεια των εργαζόμενων κατά την τοποθέτηση των σωλήνων εντός ορύγματος και των οχημάτων που κινούνται παράλληλα σε ανοικτό όρυγμα.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

α) Σύμφωνα με τις προμετρήσεις αυξάνονται τα φρεάτια αερεξαγωγού (Α.Τ. Β-1.1), τα φρεάτια αερεξαγωγού – εκκενωτή (Α.Τ.Β-1.3)) καθώς και τα φρεάτια διακλαδώσεων (Α.Τ.Β – 1.4) & (Α.Τ.Β-1.9). Αντίστοιχα μειώνονται τα φρεάτια δικλείδας (Α.Τ. Β -1.2).

β) Μειώνεται η ποσότητα του σκυροδέματος C8/10 (Α.Τ.Β-2.1) λόγω προμετρητικού λάθους.
γ) Συντάχθηκαν οι παρακάτω νέες τιμές εργασιών:

- Η (Ν.Τ.3) Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση κυβόλιθων, αφορά τη δια χειρός εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση κυβόλιθων (όπως προβλέπεται) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ύδρευσης σε τμήματα των Τ.Κ. Βουνάργου και Φοναϊτίκων.

- Η (Ν.Τ.4) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, αφορά τις εργασίες αποκατάστασης τοιχίου (καναλιού) στο τμήμα της Τ.Κ. Αλφειούσας.
- Η (Ν.Τ.5) Άοπλοι τσιμεντοσωλήνες D600 mm, αφορούν στο τμήμα του έργου από κόμβο Βαρβάσαινας έως Γέφυρα Αλφειού και συγκεκριμένα από Χ.Θ.3+546,22 έως 3+576,22 (30μ) ο δρόμος δεν έχει έρεισμα. Επειδή ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί στην άκρη του ασφαλτοτάπητα για να γίνει η διέλευσή του εξωτερικά του πεζοδρομίου της γέφυρας τοπικού χειμάρρου με ανάρτηση, σύμφωνα με τη μελέτη, απαιτείται η κατασκευή σωληνωτού αγωγού Φ60 για τη διευθέτηση της απορροής των ομβρίων.
- Η (Ν.Τ.6) Διαγράμμιση οδοστρώματος, αφορά τις εργασίες διαγράμμισης της οριογραμμής όπου καταστρέφεται με τη διέλευση του δικτύου.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
α) Στην Τ.Κ.Βροχίτσας κατασκευάσθηκε καινούργια δεξαμενή υδροδότησης της κοινότητας μετά την σύνταξη της μελέτης, σε νέα πιο απομακρυσμένη θέση, αυξάνοντας το συνολικό μήκος του αγωγού από πολυαιθυλένιο (Α.Τ. Γ-1).

β) Σύμφωνα με την προαναφερθείσα επιβεβλημένη παραλλαγή της χάραξης στο τμήμα από την είσοδο της Δ.Κ. Επιταλίου μέχρι την είσοδο της Τ.Κ. Ανεμοχωρίου, προκύπτει μικρή αύξηση στο συνολικό μήκος του αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο DN 80mm (Α.Τ. Γ-2.1). Αντίστοιχα αυξάνεται το συνολικό μήκος του αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο DN 125mm (Α.Τ.Γ-2.3) λόγω της παραλλαγής στη χάραξη του τελευταίου τμήματος στην υδροδότηση της Τ.Κ. Αλφειούσας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

γ) Στην Τ.Κ.Κατσαρού κατασκευάσθηκε νέα δεξαμενή νερού πλησιέστερα στην κοινότητα μετά την σύνταξη της μελέτης, μειώνοντας το συνολικό μήκος του αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο DN 100 mm (Α.Τ.Γ – 2.2).

δ) Λόγω της αύξησης των φρεατίων αερεξαγωγού (Α.Τ. Β 1.1) και αερεξαγωγού – εκκενωτή (Α.Τ.Β -1.3) αυξάνεται αντίστοιχα και ο συνολικός αριθμός αερεξαγωγών (Α.Τ. Γ-6).
ε) Τέλος συντάχθηκε η παρακάτω νέα τιμή εργασιών:

- Η (Ν.Τ.7) Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος ύδρευσης, αφορά το πλέγμα σήμανσης δικτύων ύδρευσης (προμήθεια και τοποθέτηση) που εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στις αρχικές ποσότητες της μελέτης.
   Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξολοκλήρου με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπετων, ενώ η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από τη διάθεση των επί έλαττον δαπανών και με την απορρόφηση μέρους των υπολοίπων απρόβλεπτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3481/2-8-2006.
    Συνοπτικά ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	
	 ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας

	Εργασίες
	2.813.725,60
	3.065.632,62

	Γ.Ε.& Ο.Ε.18%
	506.470,61
	551.813,87

	Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.
	3.320.196,21
	3.617.446,49

	Απρόβλεπτα 15%
	498.029,43
	200.779,15

	Σύνολο
	3.818.225,64
	3.818.225,64

	Αναθεώρηση
	32.398,21
	32.398,21

	Σύνολο
	3.850.623,85
	3.850.623,85

	Απολογιστικά ασφάλτου
	88.486,64
	88.486,64

	Σύνολο
	3.939.110,49
	3.939.110,49

	Φ.Π.Α. 23%
	905.995,41
	905.995,41

	Γενικό Σύνολο
	4.845.105,90
	4.845.105,90


 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 4.845.105,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
· Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  με το 7/14 (θέμα 6ο ) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ως άνω έργου ποσού 4.845.105,90 € με ΦΠΑ, αναδόχου Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – Λαδόπουλος Γ. ΑΤΕ – ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.
Επίσης η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αριθ. 127802/7-7-2014 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την προέγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ                 

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το 7/14 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας [ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ως άνω έργου ποσού 4.845.105,90 € με ΦΠΑ, αναδόχου Κ/Ξ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ – Λαδόπουλος Γ. ΑΤΕ – ΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.

5. Το αριθ. 127802/7-7-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [διατύπωση σύμφωνης γνώμη για την προέγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ]                 
6. Την αριθ. 2242/31-07-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία διαβιβάζονται ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

  Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ  και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: [Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερυμάνθου ποταμού] με ΑΜ 3/2011, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

· Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 4.845.105,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Γεράνιος, Κ. Διαμαντόπουλος, Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και Α. Καραμπέτσος, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 11  – 8  - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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