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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  275/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Δ. Πύργου» με ΑΜ 52/10 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 10-5-14»
    Στον Πύργο, σήμερα στις 6 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 33966/1-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5. Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία, 9. Μπίρμπας Κων/νος,  10.  Ανδρικόπουλος  Ανδρέας, 11. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14 Ανδριόλας Γεώργιος, 15. Σεϊντής Βασίλειος, 16. Γεράνιος Κων/νος, 17. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 18. Μεσσαλάς Δημήτριος, 19. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 20. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 21. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 22. Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 23. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 24. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 4. Αντωνέλος Δημήτριος, 5. Δημόπουλος Φώτιος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, 7. Λιατσής Δημήτριος, 8. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

9. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθ. πρωτ. 33966/1-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Γεώργιος Λαμπρόπουλος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

       Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.                                                           
---------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14... ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Τίθεται υπόψη του Σώματος,  το 9ο (β)  θέμα της Η.Δ σχετικά με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Δ. Πύργου» με ΑΜ 52/10 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 10-5-14».
Η έγκριση του ΑΠΕ θεωρείται επείγουσας ανάγκης, για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι παρακολουθείται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου
Α. με  το υπ’ αριθ. 2257/31-07-14 έγγραφό της  διαβιβάζει τον 2ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου και εισηγείται  την έγκριση του. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε  προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στη φάση κατασκευής, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.
Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων [επί πλέον και έλαττον) σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις ακριβείς προμετρήσεις για την ολοκλήρωση του έργου μέσα στα πλαίσια της αρχικής δαπάνης [τακτοποιητικός ΑΠΕ].

Οι δαπάνες των εργασιών θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών, όπως αναλυτικά φαίνεται και στον συνημμένο 2ο ΑΠΕ που είναι ισοσκελισμένος.

Τονίζεται δε ότι οι επί έλαττον δαπάνες που προκύτπουν στην ομάδα της οδοποιϊας απορροφούνται από εργασίες εντός της ίδιας ομάδας με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεταφορά επί έλαττον δαπάνης στο σύνολο των εργασιών.

Επίσης η επί έλαττον δαπάνη από την αξία ασφάλτου που προκύπτει σύμφωνα με το συνημμένο πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας ασφάλτου μεταφέρεται στη δαπάνη της αναθεώρησης η οποία θα υπολογισθεί ακριβώς όταν εκδοθούν οι συντελεστές αναθεώρησης για την αντίστοιχη περίοδο κατασκευής των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 329.343,55€ και αναλύεται ως εξής:

Εργασίες:                 250.238,92€

Αναθεώρηση:                     0,00

Αναθεώρηση:              2.918,56€

Αξία ασφάλτου:         14.601,50€

ΦΠΑ 23%:               61.584,57€
ΣΥΝΟΛΟ               329.343,55€

Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Με τον ΑΠΕ πρόκειται να κατασκευασθεί και να παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.
· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με το αριθ. 6/2014 πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
· Η Ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αριθ. 3383/5-8-2014 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ του αναφερόμενου υποέργου με κωδικό ΟΠΣ 373258 δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Β. επίσης με το 2188/14 έγγραφό της η υπηρεσία, εισηγείται την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου, μέχρι 10-05-14 για τους εξής λόγους:

- Λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων οι ασφαλτικές εργασίες εκτελέσθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου.

- Ήδη το έργο έχει εκτελεσθεί, η δε παράταση αφορά μόνο στις ασφαλτικές εργασίες.

Για το θέμα της παράτασης υπάρχει η αριθ. 3138/14 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί των ανωτέρω εισηγήσεων].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. το αριθ. 6/2014 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,  με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
5. το αριθ. 3383/5-8-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ του αναφερόμενου υποέργου με κωδικό ΟΠΣ 373258 δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

6. Το αριθ. 3138/14 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της σχετικά με την παράταση της προθεσμίας του έργου έως 10-5-14.

7. Τις αριθ. 2257/14 και 2188/14 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

1. Εγκρίνει τον  2ο ΑΠΕ του έργου: «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Δήμου Πύργου» με ΑΜ 52/10, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.
· Με τον ΑΠΕ πρόκειται να κατασκευασθεί και να παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη.

2. την παράταση προθεσμίας του ως άνω έργου μέχρι 10-05-14 λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων οι ασφαλτικές εργασίες εκτελέσθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου.

Το έργο έχει εκτελεσθεί, η δε παράταση αφορά μόνο στις ασφαλτικές εργασίες.

· Οι δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ  Γεράνιος Κων/νος,  Χρήστος Γιάνναρος, Αθανάσιος Καραμπέτσος και Διαμαντόπουλος Κων/νος είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  27 –  8  - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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