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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  135/2014

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου (Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό) με Α.Μ 81/11
    Στον Πύργο, σήμερα στις 9 του μηνός Απριλίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14947/4-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου 4. Βαρελάς Ιωάννης,  5. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 6. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 7. Τζίνη Διονυσία, 8. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 9. Μπίρμπας Κων/νος, 10. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 11. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 12. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 13. Αντωνέλος Δημήτριος, 14. Μποσμής Κων/νος, 15. Ρωμαίος Στέφανος, 16. Σεϊντής Βασίλειος, 17. Κουρμπανάς Γεώργιος, 18. Λιατσής Δημήτριος, 19. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 20. Μεσσαλάς Δημήτριος, 21.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 22. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 23. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κατόπιν της αριθμ. 16ΔΣ/7-3-2014 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης, από την παράταξη «Νέα Πορεία»), 25 Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κατόπιν της αριθμ. 18ΔΣ/31-3-2014 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης, από την παράταξη «Νέα Πορεία»), 26.  Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος), 27. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 3. Δημόπουλος Φώτιος, 4. Ανδριόλας Γεώργιος, 5. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

6. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
-----------

    Ακολούθως ο Πρόεδρος βάσει του άρθρου 67 παρ. 7, προ ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου (2ο (α) θέμα) με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου (Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό) με Α.Μ 81/11» και αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος ανέφερε ότι θα πρέπει να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για την ομαλή εκτέλεση του έργου. 

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι να εγκρίνουν το κατεπείγον του θέματος.

Το Σώμα ομόφωνα το ενέκρινε.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος ανέφερε:
 [Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου,  με  το υπ’ αριθ. 1042/8-04-14 έγγραφό της, διαβιβάζει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του παραπάνω έργου και εισηγείται  την έγκριση τους. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον ΑΠΕ το παρόν έργο αφορά στην υδροδότηση των δεξαμενών και υδατόπυργων δέκα οκτώ (18) δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου Πύργου από το διυλιστήριο του Ερυμάνθου.

Πρακτικά πρόκειται για τις επεκτάσεις μικρές ή μεγάλες των δικτύων από το σημείο που είχαν σταματήσει οι σωληνώσεις των δικτύων με τις δύο προηγούμενες εργολαβίες και την τροφοδότηση των δεξαμενών, μέσω των κομβολογίων, των σχεδίων δηλαδή των βανοστασιών, έτσι όπως προεβλέπετο από τα σχέδια της αρχικής μελέτης.

Όμως κατά τη διάρκεια των κατασκευών έγιναν τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αποτυπώθηκαν στα παλιά σχέδια και έτσι δεν ελήφθησαν υπ’ όψη από τον μελετητή των συνδέσεων. Επίσης προστέθησαν όργανα που έχουν παραληφθεί από τον μελετητή, παρ’ ότι απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια [συσκευές, εξαέρωσης, αντιπληγματικές βαλβίδες κλπ.] και τα οποία κρίθηκε απαραίτητο να τοποθετηθούν από την προϊσταμένη αρχή, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας.

Έτσι κατέστη αναγκαία η μεταρρύθμιση κάποιων κομβολογίων σύμφωνα με τις διατομές των σωληνώσεων μεταφοράς του νερού, ώστε τα κομβολόγια να είναι συμβατά και με κατασκευασμένα δίκτυα, χωρίς να επηρεάζεται η οιαδήποτε αυξημένη απαίτηση σε νερό σε περιόδους αιχμής, μειώνοντας όπως προκύπτει σε τελική ανάλυση και το κόστος παράλληλα των αναγκαίων εγκαταστάσεων.
Έτσι επετεύχθη αφ’ ενός πληρότητα των κατασκευών, εναρμόνισή τους με τα τελικώς κατασκευασθέντα δίκτυα, συμπλήρωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων ορισμένων δεξαμενών [υδατόπυργοι] και μείωση του τελικού κόστους, χωρίς να αφαιρείται ουσιαστικά κανένα προβλεπόμενο όργανο ή ειδικό τεμάχιο, αλλά απλώς τροποποιώντας διατομές μη απαραίτητες.

Ο ΑΠΕ συνολικού ποσού € 175.382,23 πλέον ΦΠΑ € 40.337,91, είναι τακτοποιητικός.

· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με το αριθ. 2/2014 (θέμα2ο ) πρακτικό του, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το 2/14 (θέμα 2ο ) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και το αριθ. 1394/07-04-2014 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΔΕ
5. Την αριθ. 1042/8-4-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» με ΑΜ 81/11, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

· Ο ΑΠΕ συνολικού ποσού 175.382,23€ πλέον ΦΠΑ  40.337,91€, είναι τακτοποιητικός.

· Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ. Αργυρόπουλος του Γεωργίου είχε αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.
   
 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 11 – 4 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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