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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  160/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α. του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α δήμου Πύργου» με Α.Μ 1/11 και β. παράταση προθεσμίας αυτού»
    Στον Πύργο, σήμερα στις 9 του μηνός Απριλίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14947/4-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου 4. Βαρελάς Ιωάννης,  5. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 6. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 7. Τζίνη Διονυσία, 8. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 9. Μπίρμπας Κων/νος, 10. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 11. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 12. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 13. Αντωνέλος Δημήτριος, 14. Μποσμής Κων/νος, 15. Ρωμαίος Στέφανος, 16. Σεϊντής Βασίλειος, 17. Κουρμπανάς Γεώργιος, 18. Λιατσής Δημήτριος, 19. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 20. Μεσσαλάς Δημήτριος, 21.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 22. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 23. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κατόπιν της αριθμ. 16ΔΣ/7-3-2014 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης, από την παράταξη «Νέα Πορεία»), 25 Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κατόπιν της αριθμ. 18ΔΣ/31-3-2014 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης, από την παράταξη «Νέα Πορεία»), 26.  Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος), 27. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 3. Δημόπουλος Φώτιος, 4. Ανδριόλας Γεώργιος, 5. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

6. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
    Επίσης με την υπ’ αριθ. 14947/4-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Βουνάργου κ. Διονυσόπουλος Θεόδωρος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε 

    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
-----------

  Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 12 (α)  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση: α. του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α δήμου Πύργου» με Α.Μ 1/11 και β. παράταση προθεσμίας αυτού» και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου,  με  το υπ’ αριθ. 3749/11-03-14 έγγραφό της, διαβιβάζει στο Δ.Σ τον 1ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου και εισηγείται την έγκρισή του. Η εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ αναφέρει:
 «....Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές των ποσοτήτων των εργασιών του 1ου ΑΠΕ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις οριστικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί σε ποσοστό 95,78% και να εισαχθούν οι ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, ώστε αυτό να είναι λειτουργικό αυτοτελές και έτοιμο για χρήση.

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ:

Α. ΧΑΔΑ στη θέση «Αγγινάρα». Οι μεταβολές οφείλονται στην οριστική πλέον επιμέτρηση των χρωματισμών.  Οι εργασίες που απομένουν για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση «Αγγινάρα» είναι η τοποθέτηση των αρδευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων.

Β. ΧΑΔΑ στη θέση «Κουβέλια». Γίνονται μικρές μεταβολές ποσοτήτων εργασιών λόγω οριστικών επιμετρήσεων. Οι εργασίες που απομένουν για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση «Κουβέλια» είναι η ολοκλήρωση της περίφραξης και η τοποθέτηση πύλης εισόδου
Γ. ΧΑΔΑ στη θέση «Καλάμι». Ομοίως γίνονται μικρές μεταβολές ποσοτήτων εργασιών λόγω οριστικών επιμετρήσεων. Οι εργασίες που απομένουν για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση «Καλάμι», είναι κατασκευή βιοπαραθύρων απαγωγής βιοαερίου, η τοποθέτηση περίφραξης και πύλης εισόδου και η τοποθέτηση των αρδευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων.

Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται αναλυτικά στον 2ο ΑΠΕ και υλοποιείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο όπως υποδεικνύει το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου και οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών της μελέτης που παρουσιάζονται κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
Ο παρών 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ. Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 602.452,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Συνοπτικά οι αλλαγές φαίνονται κάτωθι:

	
	Εγκεκριμένη δαπάνη
	 1ος Α.Π.Ε
	Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ

	Σύνολο δαπάνης εργασιών
	410.754,50€
	472.353,50€
	470.524,02€

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	61.609,76€
	        10,76€
	   1.840,24€

	Άθροισμα
	472.364,26€
	472.364,26€
	472.364,26€

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	 17.434,59€
	  17.434,59€
	 17.434,59€

	Άθροισμα
	489.789,85€
	489.798,85€
	489.798,85€

	Φ.Π.Α
	112.653,74€
	112.653,74€
	112.653,74€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	602.452,59€
	602.452,59€
	602.452,59€


Επίσης  η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το αριθ. 12986/28-3-14 έγγραφό της εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου. Συγκεκριμένα στο εν λόγω έγγραφο αναγράφονται τα εξής:

«....Σας αποστέλλουμε την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α δήμου Πύργου» αναδόχου: Δηλάρη Κων/νου με ΟΠΣ: 365636 από την ΕΔΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 Στοιχεία έργου: 

1. Ημερομηνία σύμβασης: 28/11/2012
2. Αρχική προθεσμία περαιώσεως: 28/07/2013 (ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ) 

3. 1η Παράταση προθεσμίας: 31/10/2013 (Απόφαση οικ109162/Σχετ107125/13-09-2013 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ) 

4. 2η Παράταση προθεσμίας: 31/12/2013 (υπό έγκριση)

5. Εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας: 31/12/2013 (απόφαση 343/2013 δημοτικού συμβουλίου Πύργου) 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με την εργολαβία μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί τεχνικό αντικείμενο σε ποσοστό 95,69%.
Έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση στον Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Καλάμι» και απομένει η τοποθέτηση δικτύου άρδευσης. 

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χωματουργικές εργασίες στον Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Κουβέλια» και απομένει η εργασία ολοκλήρωσης της εξωτερικής περίφραξης. 

Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα τεχνικά έργα και όλες οι χωματουργικές εργασίες στον Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Αγγινάρα» και η τοποθέτηση της αργιλικής στρώσης. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διάστρωσης της φυτικής γης στον Χ.Α.Δ.Α. στην θέση «Αγγινάρα». 
Ο ανάδοχος έχει προμηθευτεί όλα τα υλικά για την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου στην θέση «Αγγινάρα».

Η χειμερινή περίοδος και οι έντονες βροχοπτώσεις δεν κατέστησαν δυνατόν να γίνει η τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου στη θέση «Αγγινάρα».
Δεν είναι εφικτή η προσπέλαση χωματουργικών μηχανημάτων και εργασιών μέχρι να στεγνώσει η φυτική γη, ώστε να περαστούν τα δίκτυα άρδευσης.

Επίσης η αρμόδια υπηρεσία του Δ. Πύργου έχει προβεί στην προμήθεια δένδρων για την φύτευση στους χώρους του Χ.Α.Δ.Α. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-04-2014....».     

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Την θετική γνωμοδότηση με αριθμό 120485/σχετ113118/13.01.2014 από την ΕΔΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ, όσον αφορά στην έγκριση του ΑΠΕ
5. Την θετική γνωμοδότηση με αριθμό 123051/σχετ. 113117/10-3-14 από την ΕΔΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ, όσον αφορά  στην παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-4-14
6. Το υπ’ αριθ. 1/14 απόσπασμα του πρακτικού του Συμβουλίου Δημ. Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου 

7. Την αριθ. 3749/11-3-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με την οποία ζητείται η έγκριση του ΑΠΕ
8. Την αριθ. 12986/28-3-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου, με την οποία ζητείται η παράταση προθεσμίας του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1. τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Πύργου» με ΑΜ 1/11, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου για να συμπεριλάβει τις μεταβολές των ποσοτήτων των εργασιών του 1ου ΑΠΕ όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις οριστικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί σε ποσοστό 95,78% και να εισαχθούν οι ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου ώστε αυτό να είναι λειτουργικό αυτοτελές και έτοιμο για χρήση. 
-  Ο  2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ. Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 602.452,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
2.  την παράταση προθεσμίας του έργου έως 30 – 4 – 14, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση αρδευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν τη χειμερινή περίοδο, λόγω εκτεταμένων βροχοπτώσεων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Λιατσής Δημήτριος,  Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), Μεσσαλάς Δημήτριος, Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Καραμπέτσος Αθανάσιος, Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.
   
 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 28 – 4 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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