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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  165/2014

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Τ.Κ Αλφειούσας δήμου Πύργου» με Α.Μ 5/13
    Στον Πύργο, σήμερα στις 9 του μηνός Απριλίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14947/4-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου 4. Βαρελάς Ιωάννης,  5. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 6. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 7. Τζίνη Διονυσία, 8. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 9. Μπίρμπας Κων/νος, 10. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 11. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 12. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 13. Αντωνέλος Δημήτριος, 14. Μποσμής Κων/νος, 15. Ρωμαίος Στέφανος, 16. Σεϊντής Βασίλειος, 17. Κουρμπανάς Γεώργιος, 18. Λιατσής Δημήτριος, 19. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 20. Μεσσαλάς Δημήτριος, 21.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 22. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 23. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κατόπιν της αριθμ. 16ΔΣ/7-3-2014 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης, από την παράταξη «Νέα Πορεία»), 25 Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κατόπιν της αριθμ. 18ΔΣ/31-3-2014 δήλωσης ανεξαρτητοποίησης, από την παράταξη «Νέα Πορεία»), 26.  Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος), 27. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 3. Δημόπουλος Φώτιος, 4. Ανδριόλας Γεώργιος, 5. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

6. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
    Επίσης με την υπ’ αριθ. 14947/4-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος Αλφειούσας κ. Δημήτριος Βαρώτσος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε 

    Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
-----------

     Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 12 (στ)  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Τ.Κ Αλφειούσας δήμου Πύργου» με Α.Μ 5/13» και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου,  με  το υπ’ αριθ. 974/2-04-14 έγγραφό της, διαβιβάζει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ του παραπάνω έργου και εισηγείται  την έγκριση τους. 

Η αιτιολογική έκθεση του ΑΠΕ αναφέρει: «....Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός  και συντάχθηκε:

Α. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου. 

Β. Για να συμπεριλάβει εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες και δεν προβλέπονταν στα συμβατικά τεύχη της μελέτης και συμπεριλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ όπως αναφέρονται παρακάτω:

I. ΝΤ1/4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 

II. ΝΤ2/Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

III. ΝΤ3/3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

IV.  ΝΤ4/Β-66.10.Ν Προσαύξηση τιμής καναλιών υδροσυλλογής για κατασκευή σχάρας πλάτους 40cm αντί 30cm. 

V. ΝΤ5/12.04.01.Ν Τσιμεντοσωλήνα D=300 άοπλος πρεσσαριστή.

   
Μετά από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων σε κάθε τμήμα του έργου προέκυψαν οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και προτείνεται να κατασκευαστούν με τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ.


Οι δαπάνες των νέων εργασιών θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων, ενώ οι δαπάνες των υπολοίπων εργασιών θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών όπως αναλυτικά φαίνεται και στον συνημμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που είναι ισοσκελισμένος. 


Τονίζεται δε ότι οι επί έλαττον δαπάνες που προκύπτουν στη μια και μοναδική ομάδα των εργασιών, απορροφούνται από εργασίες εντός της ίδιας ομάδας με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεταφορά επί έλαττον δαπάνης στο σύνολο των εργασιών. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00€ και αναλύεται ως εξής: 

           Εργασίες : 43.875,54€

       Απρόβλεπτα:        25,73€

      Αναθεώρηση:          1,17€

        Φ.Π.Α.23%: 10.097,56€

        ΣΥΝΟΛΟ:     54.000,00€


Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97.

Με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε., πρόκειται να κατασκευασθεί και παραδοθεί πλήρες, λειτουργικό και αυτοτελώς επιμετρήσιμο το έργο και όπως αυτό ακριβώς περιγράφεται στην εγκεκριμένη μελέτη, γι’ αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να εγκριθεί ως έχει...».  

· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με το αριθ. 2/2014 πρακτικό του (θέμα 1ο ), ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το 2/14 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ
5. Την αριθ. 974/2-4-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΤΚ Αλφειούσας» με ΑΜ 5/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

· Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Σεϊντής Βασίλειος, Κουρμπανάς Γεώργιος, Λιατσής Δημήτριος,  Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), Μεσσαλάς Δημήτριος, Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Καραμπέτσος Αθανάσιος, Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση
   
 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 24 – 4 - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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