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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 170/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο (πρώην Δ.Ωλένης)» με αριθμό μελέτης 338/09, έως 31-05-12
    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 9 του μηνός Μαΐου, του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 21036/4-5-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος,  3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος,  11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 14. Μπίρμπας Κων/νος, 15. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 16. Ανδρικόπουλος Φώτης, 17. Αντωνέλος Δημήτριος, 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 19. Μποσμής Κων/νος, 20. Ρωμαίος Στέφανος, 21. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 22. Δημόπουλος Φώτης, 23. Ανδριόλας Γεώργιος, 24. Κουρμπανάς Γεώργιος, 25. Λιατσής Δημήτριος, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 27. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 28. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Τζίνη Διονυσία, 2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 3. Γεράνιος Κων/νος, 4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 5. Καραμπέτσος Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 21036/4-5-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καράτουλα, κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος, ο οποίος και προσήλθε. 
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------


Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 18ο  (α΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο (πρώην Δ.Ωλένης)» με αριθμό μελέτης 338/09, έως 31-05-12] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 11126/12 έγγραφό της κατόπιν αίτησης της αναδόχου του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο» (πρώην Δ. Ωλένης), Κ/Ξ Τρίγκας Βασίλειος – Τρίγκας Ασημάκης, εισηγείται την παράταση προθεσμίας αυτού μέχρι 31-05-12, για τους εξής λόγους: Α. Λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τους τελευταίους μήνες και του παγετού, ήταν αδύνατη η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, η τοποθέτηση χλοοτάπητα και η δενδροφύτευσή του. Η παράταση ζητείται μόνο για τις εργασίες αυτές, ενώ η εκτέλεση των υπολοίπων έχει γίνει μέσα στην προθεσμία του έργου.

Β. Για την έγκριση  του 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, η οποία έχει καθυστερήσει επειδή δεν έχει γίνει η συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καράτουλα ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
· Την αίτηση της αναδόχου του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο» (πρώην Δ.Ωλένης), Κ/Ξ Τρίγκας Βασίλειος – Τρίγκας Ασημάκης
· Την αριθ. 11126/12 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,  μετά από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Ομόφωνα, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο» (πρώην Δ. Ώλενας) με αριθμό μελέτης 338/09, έως 31-05-12 διότι:
Α. Λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τους τελευταίους μήνες και του παγετού, ήταν αδύνατη η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, η τοποθέτηση χλοοτάπητα και η δενδροφύτευσή του. Η παράταση ζητείται μόνο για τις εργασίες αυτές, ενώ η εκτέλεση των υπολοίπων έχει γίνει μέσα στην προθεσμία του έργου, καθώς και
Β. Για την έγκριση  του 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, η οποία έχει καθυστερήσει επειδή δεν έχει γίνει η συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ  Αντώνης Καράμπελας, Γαβρίλης Λιατσής – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, Φώτης Δημόπουλος, Χρήστος Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Ιωάννης Σεφερλής – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»,  είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 16  – 5 - 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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