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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 173/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» με αριθμό μελέτης 44/10
    Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 9 του μηνός Μαΐου, του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 21036/4-5-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος,  3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος,  11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 14. Μπίρμπας Κων/νος, 15. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 16. Ανδρικόπουλος Φώτης, 17. Αντωνέλος Δημήτριος, 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 19. Μποσμής Κων/νος, 20. Ρωμαίος Στέφανος, 21. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 22. Δημόπουλος Φώτης, 23. Ανδριόλας Γεώργιος, 24. Κουρμπανάς Γεώργιος, 25. Λιατσής Δημήτριος, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 27. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 28. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Τζίνη Διονυσία, 2. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 3. Γεράνιος Κων/νος, 4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 5. Καραμπέτσος Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 21036/4-5-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λανθίου κ. Καραγκούνης Ανδρέας, ο οποίος και προσήλθε. 
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 18ο  (δ΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» με αριθμό μελέτης 44/10] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 47422-11/25-4-12 έγγραφό της, διαβιβάζει την από 10-10-11 αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» κ. Αναστασίου Κων/νου και π ρ ο τ ε ί ν ε ι την παράταση προθεσμίας του έργου ως εξής:
Α. Μέχρι 30-5-2012 «με αναθεώρηση», ως παρ.8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Συγκεκριμένα: Υπήρξε σχετική καθυστέρηση για την παροχή ορισμένων διευκρινήσεων από την υπηρεσία στον ανάδοχο, που του χορηγήθηκαν με το 47765/10-10-11 έγγραφο [σε απάντηση στην από 30/8/11 αίτησή του] σχετικά με τα στοιχεία γεώτρησης, τα στοιχεία ανάλυσης του εδάφους, την εγκ/ση αντλητικού συγκ/τος κλπ. Σε ό,τι αφορά επίσης στο αντικείμενο της σποράς του χλοοτάπητα, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Β. Μέχρι 30-06-2012 «χωρίς αναθεώρηση», ως παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 και με επιβολή ποινικής ρήτρας, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Συγκεκριμένα: καθυστέρησε συστηματικά την εφαρμογή επί του εδάφους, του τοπογραφικού που του χορήγησε η υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2011, αρνούμενος να την υλοποιήσει παρά την υποχρέωσή του που προκύπτει από το άρθρο 37 του Ν 3669/08 και τα άρθρα 6 και 20 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η υπηρεσία για τη διευκόλυνση του έργου, να εφαρμόσει αυτή το τοπογραφικό για την οριοθέτηση του χώρου. Οι αναφορές του σε διάφορες αιτήσεις που υπέβαλε σχετικά με το σχέδιο που του χορηγήθηκε ηλεκτρονικά σε μορφή autocad δεν ευσταθούν τεχνικά.
Καθυστέρησε επίσης την προσκόμιση στην υπηρεσία του σχεδίου εφαρμογής της άρδευσης, όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων [με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου] άργησε η οριοθέτηση του χώρου [με αποτέλεσμα να καθυστερήσει εξ’ αιτίας του, η προμήθεια επί τόπου του εδαφικού υλικού από το δήμο και οι εργασίες επίχωσης], δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η περίφραξη του χώρου και η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου.»

Κατόπιν αυτών καλείται το Σώμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λανθίου, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
· Τις διατάξεις της παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/08

· Την αίτηση της αναδόχου του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» κ. Αναστασίου Κων/νου
· Την αριθ. 47422-11/12 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,  μετά από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Ομόφωνα, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Λανθίου» με αριθμό μελέτης 44/10, ως εξής:

Α. Μέχρι 30-5-2012 «με αναθεώρηση», ως παρ.8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Συγκεκριμένα: Υπήρξε σχετική καθυστέρηση για την παροχή ορισμένων διευκρινήσεων από την υπηρεσία στον ανάδοχο, που του χορηγήθηκαν με το 47765/10-10-11 έγγραφο [σε απάντηση στην από 30/8/11 αίτησή του] σχετικά με τα στοιχεία γεώτρησης, τα στοιχεία ανάλυσης του εδάφους, την εγκ/ση αντλητικού συγκ/τος κλπ. Σε ό,τι αφορά επίσης στο αντικείμενο της σποράς του χλοοτάπητα, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας κατά τους χειμερινούς μήνες.

Β. Μέχρι 30-06-2012 «χωρίς αναθεώρηση», ως παρ. 8β του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 και με επιβολή ποινικής ρήτρας, λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Συγκεκριμένα: καθυστέρησε συστηματικά την εφαρμογή επί του εδάφους, του τοπογραφικού που του χορήγησε η υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2011, αρνούμενος να την υλοποιήσει παρά την υποχρέωσή του που προκύπτει από το άρθρο 37 του Ν 3669/08 και τα άρθρα 6 και 20 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η υπηρεσία για τη διευκόλυνση του έργου, να εφαρμόσει αυτή το τοπογραφικό για την οριοθέτηση του χώρου. Οι αναφορές του σε διάφορες αιτήσεις που υπέβαλε σχετικά με το σχέδιο που του χορηγήθηκε ηλεκτρονικά σε μορφή autocad δεν ευσταθούν τεχνικά.

Καθυστέρησε επίσης την προσκόμιση στην υπηρεσία του σχεδίου εφαρμογής της άρδευσης, όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων [με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου] άργησε η οριοθέτηση του χώρου [με αποτέλεσμα να καθυστερήσει εξ’ αιτίας του, η προμήθεια επί τόπου του εδαφικού υλικού από το δήμο και οι εργασίες επίχωσης], δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η περίφραξη του χώρου και η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ  Αντώνης Καράμπελας, Γαβρίλης Λιατσής – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, Φώτης Δημόπουλος, Χρήστος Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Ιωάννης Σεφερλής – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»,  είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 16  – 5 - 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ
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