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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  265/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων Γαλλικού Ινστιτούτου σε Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θεμάτων βίας στο Δήμο Πύργου
    Στον Πύργο, σήμερα 09 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 42259/5-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων (προσήλθε στο 4ο προ Η.Δ. θέμα), 9. Τζίνη Διονυσία, 10.  Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 11. Μπίρμπας Κων/νος, 12. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας (προσήλθε στο 5ο προ Η.Δ. θέμα), 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Ρωμαίος Στέφανος, 19. Μικελόπουλος Γεώργιος, 20. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 26. Μπελόκας Διονύσιος, 27. Διαμαντόπουλος Κων/νος (στη θέση του παραιτηθέντος  Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Σκαρτσιάρη), 28. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δημόπουλος Φώτιος, 2. Κουρμπανάς Γεώργιος, 3. Καραμπέτσος Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,  

4. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία). 

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 42259/5-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Βασίλειος Φάμελος, ο οποίος και προσήλθε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.
-------------------------      

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 12ο (Α) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων Γαλλικού Ινστιτούτου σε Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θεμάτων βίας στο Δήμο Πύργου» με ΑΜ 39/12» και ανέφερε:
[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στην υπ’ αριθ. 37387/13 εισήγησή της αναγράφει: «....Σας διαβιβάζουμε αντίγραφα του 1ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης έγκρισης του.

Συμπληρωματικά εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ για την χρονική τακτοποίησή του. Το συμβατικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί.

Συνημμένα διαβιβάζεται αντίγραφο της 1284/30-4-13 προέγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής και αντίγραφο του 9/13 [παρ.11] πρακτικού γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων»
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ το έργο αφορά στην διαμόρφωση των χώρων του κτιριολογικού προγράμματος δημιουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Πύργο.
Ο ΑΠΕ [τακτοποιητικός] συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την πορεία αυτού. Οι εν λόγω αυξομειώσεις δεν προκύπτουν από τροποποίηση της μορφής του έργου, αλλά είναι απαραίτητες για την έντεχνη, άρτια κατασκευή και λειτουργικότητά του, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
Με τον ΑΠΕ, η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι ισόποση με την αντίστοιχη συμβατική δαπάνη εργασιών.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου ν’ αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85

4. Την αριθ. 1284/30-4-13 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ 2000-2006, του Ε.Σ.Π.Α και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕ-ΓΓΙΦ) με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη για τον 1ο ΑΠΕ του ως άνω υποέργου 
5. το αριθ. 9/13 [παρ.11] πρακτικό με το οποίο το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του ΑΠΕ
6. Την υπ’ αριθ.  37387/03-09-13 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει: 1.  τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων Γαλλικού Ινστιτούτου σε Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θεμάτων βίας στο Δήμο Πύργου» με ΟΠΣ 40115240 και ΑΜ 39/12, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.
- Με τον ΑΠΕ, η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι ισόποση με την αντίστοιχη συμβατική δαπάνη εργασιών.
2. Την παράταση προθεσμίας του έργου έως 9 – 9 – 13 (ημερομηνία έγκρισής του) για την χρονική τακτοποίησή του.
-  Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου υπερψήφισε το θέμα.

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: Γ. Θεοδωρέλος – Χαρίτος. Δ. Τζουανόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Γ. Μικελόπουλος , Γ. Λιατσής, Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Δ. Λιατσής, Κ. Γεράνιος, Α. Αγγελακοπούλου, Δ. Μπελόκας, Κ. Διαμαντόπουλος, απουσίαζαν απ’ τη συνεδρίαση όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 13 – 9  - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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