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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  309/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικού στο Τ.Δ Λεβεντοχωρίου» με ΑΜ 69/10 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 31-12-13
    Στον Πύργο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 47712/4-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 10. Μπίρμπας Κων/νος, 11. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 12. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 13. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 14. Αντωνέλος Δημήτριος, 15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Μικελόπουλος Γεώργιος, 19. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 20. Δημόπουλος Φώτιος 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 26. Μπελόκας Διονύσιος, 27. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 28. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 29. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 30. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τζίνη Διονυσία, 2. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,  

3. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία). 


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθ. 47712/4-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λεβεντοχωρίου κ. Ανδρέας Τζαβάρας, ο οποίος και προσήλθε. 
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 13(α) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικού στο Τ.Δ Λεβεντοχωρίου» με ΑΜ 69/10 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 31-12-13» και ανέφερε:
[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος: 
Α. Με το υπ’ αριθ. 2190/13 έγγραφό της, εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του ως άνω έργου, που σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση συντάχθηκε, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του 1ου εγκεκριμένου ΑΠΕ όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του, χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Οι αυξήσεις θα καλυφθούν από τις επί έλαττον εργασίες.
Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, κλίνει στο ποσό των 88.811,20€ [72.204,23+16.606,97 ΦΠΑ].
· Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων με το υπ’ αριθ. 3/13 πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
Β. με το υπ’ αριθ. 37212/13 έγγραφό της και κατόπιν της από 6-8-13 αίτησης του αναδόχου του έργου «Ηρ. Λίγας – Σοφ. Σοφιανόπουλος Ο.Ε» προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του εν λόγω έργου, μέχρι 31-12-2013, λόγω της σύνταξης του ΑΠΕ, ο οποίος είναι αναγκαίος για την ολοκλήρωση του.
Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λεβεντοχωρίου ν’ αποφασίσουν επί των ανωτέρω εισηγήσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85

4. Το αριθ. 3/13 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, που ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ
5. Την από 6-8-13 αίτηση του αναδόχου του έργου «Ηρ. Λίγας – Σοφ. Σοφιανόπουλος Ο.Ε»
6. Τις υπ’ αριθ.  2190 και 37212/13 εισηγήσεις  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1.  Τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τεχνικού στο Τ.Δ Λεβεντοχωρίου» με ΑΜ 69/10, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός σε σχέση με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, κλίνει στο ποσό των 88.811,20€ [72.204,23+16.606,97 ΦΠΑ].

2. Την παράταση προθεσμίας περαιωσης του έργου μέχρι 31-12-2013, λόγω της σύνταξης του ΑΠΕ.
·  Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: Ιωάννης Παναγόπουλος Γαβριήλ Λιατσής, Φώτιος Δημόπουλος, Γεώργιος Ανδριόλας, Βασίλειος Σεϊντής, Γεώργιος Κουρμπανάς, Δημήτριος Λιατσής, Διονύσιος Μπελόκας, Ανδριάνα Αγγελακοπούλου, Κων/νος Διαμαντόπουλος, Ιωάννης Σεφερλής και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λεβεντοχωρίου, απουσίαζαν απ’ τη συνεδρίαση, όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  309/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 16  – 10  - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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