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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  310/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου (Δημοτική Αγορά)» με ΑΜ 20/13 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 30-10-13
    Στον Πύργο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 47712/4-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 10. Μπίρμπας Κων/νος, 11. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 12. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 13. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 14. Αντωνέλος Δημήτριος, 15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Μικελόπουλος Γεώργιος, 19. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 20. Δημόπουλος Φώτιος 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 26. Μπελόκας Διονύσιος, 27. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 28. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 29. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 30. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τζίνη Διονυσία, 2. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,  

3. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία). 


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθ. 47712/4-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Βασίλειος Φάμελος, ο οποίος και προσήλθε. 
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 13(β) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου (Δημοτική Αγορά)» με ΑΜ 20/13 και παράταση προθεσμίας αυτού έως 30-10-13» και ανέφερε:
[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος: 
Α. Με το υπ’ αριθ. 45260/13 έγγραφό της, εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του ως άνω έργου, που σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση είναι συνολικής δαπάνης 12.600,00€ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης και συντάχθηκε μετά την εγκατάσταση και τις τεχνικές οδηγίες της επίβλεψης.
Απορροφά το ποσό των απροβλέπτων και γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την πορεία του, έτσι ώστε να καταστεί άρτιο και λειτουργικό και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Κλείνει στο ποσό του συμφωνητικού ήτοι 12.600,00€ με το ΦΠΑ.
Β. με το υπ’ αριθ. 44121/13 έγγραφό της, και κατόπιν της από 13-9-13 αίτησεως του αναδόχου του έργου «Νικόλαος Πλιάγκος και ΣΙΑ ΕΕ»,  προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του εν λόγω έργου, μέχρι 30-10-2013, για την έγκριση του ΑΠΕ και την ολοκλήρωση του έργου.
Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου ν’ αποφασίσουν επί των ανωτέρω εισηγήσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85
4. Την από 13-9-13 αίτηση του αναδόχου του έργου «Νικόλαος Πλιάγκος και ΣΙΑ ΕΕ»
5. Τις υπ’ αριθ. 45260 και 44121/13 εισηγήσεις  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1.  Τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή και συντήρηση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου (Δημοτική Αγορά)» με ΑΜ 20/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

· Ο ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 12.600,00€ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης και συντάχθηκε μετά την εγκατάσταση και τις τεχνικές οδηγίες της επίβλεψης.

2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2013, λόγω της σύνταξης του ΑΠΕ.
· Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου ενέκρινε το θέμα.
·  Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: Ιωάννης Παναγόπουλος, Γαβριήλ Λιατσής, Φώτιος Δημόπουλος, Γεώργιος Ανδριόλας, Βασίλειος Σεϊντής, Γεώργιος Κουρμπανάς, Δημήτριος Λιατσής, Διονύσιος Μπελόκας, Ανδριάνα Αγγελακοπουλου, Κων/νος Διαμαντόπουλος, Ιωάννης Σεφερλής, απουσίαζαν απ’ τη συνεδρίαση, όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  310/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 17  – 10  - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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