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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  312/2013
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή υδραύλακα Μουζακίου» με ΑΜ 7/13 και παράταση προθεσμίας αυτού δέκα (10) ημέρες από την έγκρισή του 

    Στον Πύργο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 47712/4-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 10. Μπίρμπας Κων/νος, 11. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 12. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 13. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 14. Αντωνέλος Δημήτριος, 15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Μικελόπουλος Γεώργιος, 19. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 20. Δημόπουλος Φώτιος 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 26. Μπελόκας Διονύσιος, 27. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 28. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 29. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 30. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τζίνη Διονυσία, 2. Γεράνιος Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,  

3. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία). 


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθ. 47712/4-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μουζακίου κ. Γεώργιος Καλαντζής, ο οποίος και προσήλθε. 
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 13(δ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή υδραύλακα Μουζακίου» με ΑΜ 7/13 και παράταση προθεσμίας αυτού δέκα (10) ημέρες από την έγκρισή του» και ανέφερε:
1. [Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος: 
2. με το υπ’ αριθ. 2217/13 έγγραφό της, εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του ως άνω έργου, που σύμφωνα με την εισηγητική του έκθεση συντάχθηκε για να τακτοποιήσει και να συμπεριλάβει ποσότητες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Οι αυξήσεις των ποσοτήτων καλύφθηκαν από τα απρόβλεπτα, όπως ακριβώς φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

Ο ΑΠΕ είναι μειωτικός δαπάνης 10.438,06€ με το ΦΠΑ [ποσό συμφωνητικού 10.450,00€ με το ΦΠΑ] και δε γίνεται χρήση επί έλαττον εργασιών.

2. με το υπ’ αριθ. 2216/13 έγγραφό της, κατόπιν της από 2-8-13 αιτήσεως του αναδόχου του έργου κ. Παναγιωτόπουλου Νικολάου, προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας αυτού, δέκα ημέρες από την έγκριση του ΑΠΕ διότι καθυστέρησε ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών με ευθύνη της υπηρεσίας ,καθώς και η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ του οποίου αναμένεται η έγκριση.
Η παράταση προθεσμίας ζητείται για τη χρονική τακτοποίηση του 1ου ΑΠΕ.

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μουζακίου, ν’ αποφασίσουν επί των ανωτέρω εισηγήσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85
4. Την από 1-10-13 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου, με την οποία ζητείται η παράταση προθεσμίας του έργου
5. Τις υπ’ αριθ. 2216 και 2217/13 εισηγήσεις  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

Εγκρίνει:

1.  τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή υδραύλακα Μουζακίου» με ΑΜ 7/13, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου.
· Ο ΑΠΕ είναι μειωτικός δαπάνης 10.438,06€ με το ΦΠΑ [ποσό συμφωνητικού 10.450,00€ με το ΦΠΑ] και δε γίνεται χρήση επί έλαττον εργασιών.

2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου δέκα (10 ημέρες από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για τη χρονική του τακτοποίηση.
· O Πρόεδρος της Τ.Κ Μουζακίου ενέκρινε το θέμα.

·  Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: Ιωάννης Παναγόπουλος Γαβριήλ Λιατσής, Φώτιος Δημόπουλος, Γεώργιος Ανδριόλας, Βασίλειος Σεϊντής, Γεώργιος Κουρμπανάς, Δημήτριος Λιατσής, Διονύσιος Μπελόκας, Ανδριάνα Αγγελακοπούλου, Κων/νος Διαμαντόπουλος, Ιωάννης Σεφερλής, απουσίαζαν απ’ τη συνεδρίαση, όταν τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση το θέμα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  312/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 17  – 10  - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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