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      ΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 163/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση χώρου στο ΤΔ Αμπελώνα», με αριθμό μελέτης 2/2010.
 
Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 13-04-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 163/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

                                                                                            Μ.Ε.Δ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

· Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

· Τμήμα Τεχνικών Έργων δήμου Πύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμός απόφασης: 163/2011
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση χώρου στο ΤΔ Αμπελώνα»

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου, του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα. 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11488/08-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κου Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου, κου Μάκη Παρασκευόπουλου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο 33  μελών βρέθηκαν παρόντα 31 και ονομαστικά οι κ.κ.:
	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	           ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	1. Παναγόπουλος Ιωάννης

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος
	2. Κοτσιλίμπας Γεώργιος,

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας 
	οι οποίοι δεν προσήλθαν 

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	αν και η πρόσκληση τους 

	5. Παναγόπουλος Βασίλειος
	επιδόθηκε   νομίμως


	6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	8. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	9. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος
	

	10. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	11. Ζέκιος Λεωνίδας
	

	12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	13. Τζίνη Διονυσία
	

	14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης
	

	15. Μπίρμπας Κων/νος
	

	16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας
	

	17. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	18. Αντωνέλος Δημήτριος
	

	19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	20. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας
	

	21. Δημόπουλος Φώτιος 
	

	22. Ανδριόλας Γεώργιος 
	

	23. Γιαννακούλιας Θεόδωρος
	

	24. Σεϊντής Βασίλειος
	

	25. Κουρμπανάς Γεώργιος
	

	26. Ψάρρης Παναγιώτης
	

	27. Λιατσής Δημήτριος
	

	28. Γεράνιος Κων/νος
	

	      (Ο επικεφαλής   και τα  μέλη της   παράταξης

      «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» αποχώρησαν από  τη

      συνεδρίαση μετά τη διαπίστωση της απαρτίας 
      και πριν  τη συζήτηση των προ ΗΔ  θεμάτων)
	

	29. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
	

	30. Καραμπέτσος  Αθανάσιος
	

	31. Σεφερλής Ιωάννης - Επικεφαλής της παράταξης   

      «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ»  (αποχώρησε 
      από τη συνεδρίαση μετά  το 16ο  θέμα ΗΔ) 
	


   
Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 11488/08-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμπελώνα, κος Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος προσήλθε.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.
---------

O Πρόεδρος του Σώματος, κος Ευστάθιος Καννής, αναφερόμενος στο 15.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο {Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση χώρου στο ΤΔ Αμπελώνα»} είπε τα εξής: «Σας υποβάλω προς έγκριση εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση χώρου στο ΤΔ Αμπελώνα», μέχρι 28-06-2011, ύστερα από την αίτηση διακοπής εργασιών που έχει υποβάλει ο ανάδοχος λόγω μη πληρωμής δύο εντολών.»


Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει επί της προαναφερόμενης εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου. Στην ψηφοφορία μετείχε και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Αμπελώνα, κος Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος. Στο συγκεκριμένο θέμα ο κος Ιωάννης Σεφερλής, επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» , απουσίαζε. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το αριθμ.πρωτ. 942/06-04-2011 έγγραφο του Τμήματος  Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. &  Περιβάλλοντος του δήμου Πύργου
2. Την από 28-03-2011 αίτηση του αναδόχου ΤΡΥΦΩΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ομόφωνα αποφασίζει 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση χώρου στο ΤΔ Αμπελώνα», με αριθμό μελέτης 2/2010, έως 28-06-2011, ύστερα από την αίτηση διακοπής εργασιών που έχει υποβάλει ο ανάδοχος λόγω μη πληρωμής δύο εντολών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 15-04-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.
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