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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  209/2014
ΘΕΜΑ: Έγκριση  του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου: «Επισκευή 5ου δημοτικού σχολείου Πύργου» με Α.Μ 24/13 καθώς και της παράτασης προθεσμίας αυτού»

    Στον Πύργο, σήμερα στις 16 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25871/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5. Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία (προσήλθε στο 10ο θέμα της Η.Δ.), 9. Μπίρμπας Κων/νος, 10.  Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 11. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14. Ανδριόλας Γεώργιος, 15. Σεϊντής Βασίλειος, 16. Λιατσής Δημήτριος, 17. Γεράνιος Κων/νος, 18. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 19. Μεσσαλάς Δημήτριος, 20.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 21. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 23. Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 24. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 25. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 4. Αντωνέλος Δημήτριος, 5. Δημόπουλος Φώτιος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, 7. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»,οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

8. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)

Επίσης με την αριθμό πρωτ. 25871/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Γεώργιος Λαμπρόπουλος, ο οποίος δεν είχε προσέλθει στη συνεδρίαση, όταν το θέμα τέθηκε προς ψήφιση και έγκριση. 

    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη. 

--------------------------------------------                                                                
Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14... ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».
       Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε σήμερα σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου ν’ αποφασίσει (θέμα 9 (α) της Η.Δ) σχετικά με την Έγκριση:  του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου: «Επισκευή 5ου δημοτικού σχολείου Πύργου» με Α.Μ 24/13 καθώς και της παράτασης προθεσμίας αυτού»
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με την αριθ.1605/28-5-14  εισήγησή της διαβιβάζει τον 1ο ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1ης ΣΣΕ στο δημοτικό συμβούλιο, αναφέροντας ότι η έγκριση τους θεωρείται επείγουσα, δεδομένου ότι η καθυστέρηση της λήψης απόφασης για μετά την 1/9/14 οδηγεί στην αναστολή εκτέλεσης των υπόλοιπων εργασιών και της ολοκλήρωσης του έργου που πρέπει να παραδοθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.  

· Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση (συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ):

Α.  ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών που προέκυψαν από επιπλέον εργασίες καθώς των επί έλαττον δαπανών λόγω μείωσης ορισμένων ποσοτήτων. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, αναμενόμενα λόγω της φύσης του αντικειμένου της εργολαβίας [επισκευές σε υφιστάμενο κτίριο με μεγάλο ποσοστό μη εμφανών εργασιών σε δώμα κάτω από υφιστάμενη επικεράμωση].

Οι κυριότερες μεταβολές συνίστανται στην αύξηση των ποσοτήτων επικεράμωσης [Α.Τ 22.22.02 καθαίρεσης& Α.Τ 72.11 τοποθέτησης] και κατάργησης ενός εκ των 2 κονδυλίων με ασφαλτική μεμβράνη με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου αυτού με Α.Τ 79.11.04.Ν. καθώς και μικρή αύξηση των ασφαλτικών εργασιών.

Ο ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 9.000,00 με ΦΠΑ 

Β. Με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσονται 8 νέες τιμές που αφορούν σε εργασίες της ΣΣΕ και αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο του πρωτοκόλλου. Από τις 8 νέες τιμές: οι 5 περιλαμβάνονται από το εγκεκριμένο τιμολόγιο του Υπουργείου, 1 τιμή λαμβάνεται με χρήση τιμών του τιμολογίου και χρήση του παλαιού αναλυτικού ΑΤΟΕ και 2 νέες τιμές από πρακτικό διαπίστωσης τιμών εμπορίου.

Γ. Ο 1ος πίνακας συμπληρωματικών εργασιών (1η ΣΣΕ) συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής του σχολείου, οι οποίες προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Συγκεκριμένα μετά την αποξήλωση της επικεράμωσης του μεσαίου ανεξάρτητου τμήματος της στέγης, όπως προβλεπόταν από την σύμβαση, διαπιστώθηκε ότι ο σκελετός της στέγης  ήταν έντονα φθαρμένος από σαράκι με αποτέλεσμα να πρέπει να αντικατασταθεί.

Στο τμήμα αυτό πέραν της ανακατασκευής της στέγης κατασκευάζεται και περιμετρική οριζόντια υδρορροή.

Στα υπόλοιπα εκατέρωθεν τμήματα της στέγης γίνεται καθαίρεση και επανατοποθέτηση της κατώτερης περιμετρικής λωρίδας της επικεράμωσης για την αντικατάσταση τμηματικά των φθαρμένων πηχίσκων έδρασης της υφιστάμενης υδρορροής από γαλβανισμένη λαμαρίνα και την διευκόλυνση της επισκευής των αρμών της.

Η 1η ΣΣΕ ανέρχεται με ΦΠΑ στο ποσό των 22.500,00€.

Δ. Τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής:

	
	Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	1η ΣΣΕ 
	2ος ΑΠΕ +

1η ΣΣΕ

	Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση

& ΦΠΑ
	46.821,05
	39.512,19
	18.292,68
	57.804,47

	Δαπάνη με αναθεώρηση &

ΦΠΑ
	     57.600,00
	       22.500,00
	22.500,00
	71.100,00


Με τις παραπάνω μεταβολές εξασφαλίζεται η κατασκευή λειτουργικού αντικειμένου και η πλήρης επισκευή του δώματος για την προστασία του κτιρίου.

· Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το αριθ. 04/14 (θέμα 5ο) πρακτικό του ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ [μειωτικού κατά 9.000,00€], της 1ης Σ.Σ.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 71.100,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ του ως άνω έργου.

· Επίσης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθ. 23541/29-5-14 έγγραφό της διαβιβάζει στο Δ.Σ την από 29-5-14 αίτηση του αναδόχου του εν λόγω έργου κ. Αθανασόπουλου Επαμεινώνδα σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού και εισηγείται να παραταθεί το έργο κατά δύο (2) μήνες από την έγκριση του ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται.

Η έγκριση της παράτασης, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, θεωρείται επείγουσα, δεδομένου ότι η καθυστέρηση λήψης της απόφασης για μετά την 1-9-14 οδηγεί στην αναστολή εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών και ολοκλήρωσης του έργου που πρέπει να παραδοθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο. 

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί του θέματος].


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

 λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08

3. Το Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 210/97
4. Το αριθ. 4/14 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ,
5. Την αριθ. 1605/28-5-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με την οποία απεστάλησαν προς έγκριση ο 1ος ΑΠΕ , η 1η Σ.Σ.Ε και το 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή 5ου δημοτικού Σχολείου Πύργου»
6. Την αριθ. 23541/29-5-14 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι:

1. Εγκρίνει: α. τον 1ο ΑΠΕ, β. το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την γ. την 1η ΣΣΕ του έργου: «Επισκευή 5ου δημοτικού σχολείου Πύργου» με Α.Μ 24/13, που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

2. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου κατά δύο μήνες από την έγκριση του ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 19  – 6  - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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