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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  216/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» με αριθ. μελ. 166/08»
    Στον Πύργο, σήμερα στις 16 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25871/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Βασίλειος, 3. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5. Βαρελάς Ιωάννης, 6. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία (προσήλθε στο 10ο θέμα της Η.Δ.), 9. Μπίρμπας Κων/νος, 10.  Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 11. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 12. Μποσμής Κων/νος, 13. Ρωμαίος Στέφανος, 14. Ανδριόλας Γεώργιος, 15. Σεϊντής Βασίλειος, 16. Λιατσής Δημήτριος, 17. Γεράνιος Κων/νος, 18. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 19. Μεσσαλάς Δημήτριος, 20.  Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 21. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 23. Μικελόπουλος Γεώργιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 24. Μπελόκας Διονύσιος (ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος), 25. Διαμαντόπουλος Κων/νος (ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 4. Αντωνέλος Δημήτριος, 5. Δημόπουλος Φώτιος, 6. Κουρμπανάς Γεώργιος, 7. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»,οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν και 

8. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)

Επίσης με την αριθμό πρωτ. 25871/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Βουνάργου κ. Θεόδωρος Διονυσόπουλος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη. 

--------------------------------------------                                                                
Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής: [Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14... ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε σήμερα σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου ν’ αποφασίσει (θέμα 12 (γ) της Η.Δ) σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» με αριθ. μελ. 166/08».
Σύμφωνα με Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος η έγκριση της παράτασης προθεσμίας θεωρείται επείγουσα, δεδομένου ότι πρέπει ν’ αποφασισθεί αν:
· θα ληφθεί απόφαση αναβολής εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών μέχρι την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης όπως προτείνει η υπηρεσία

· είτε (στην περίπτωση μη έγκρισης της αναβολής μέχρι την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης) στην αναγκαιότητα απορρόφησης του υπολοίπου της εργολαβίας στις αρχικά προβλεπόμενες ασφαλτικές εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεσθούν πριν την έναρξη της περιόδου βροχοπτώσεων.

Η Δ/νση Τ.Υ και Περιβάλλοντος με την αριθ. 14812/14 έγγραφο - εισήγηση της,  διαβιβάζει στο Δ.Σ την από 4-4-14 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος κας Τζάνα Μαρίας σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού και ενημερώνοντας το Σώμα αναφέρει τα εξής:
«.....Η εργολαβία αφορά σε εργασίες επί της οδού που διέρχεται πλησίον της δεξαμενής ύδρευσης Βουνάργου όπου σημειώθηκε η μεγάλη κατολίσθηση στις 3/3/14.
Η Επιτροπή διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία που ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο διαπίστωσε τις βλάβες και πρόκειται να συντάξει σχετική έκθεση.
Στην εργολαβία απομένουν οι εργασίες κατασκευής τμήματος ασφαλτόστρωσης μετά τη δεξαμενή, καθώς και το πρόβλημα της αποκατάστασης – ανακατασκευής του κατεστραμμένου από την κατολίσθηση τμήματος.
Προκειμένου όμως να εκτελεσθούν οι εργασίες αποκατάστασης πρέπει να ολοκληρωθεί η γεωτεχνική μελέτη η οποία πρόκειται ν’ ανατεθεί μετά τη σχετική προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο δήμος με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η υπηρεσία μας λοιπόν εισηγείται  την παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-14 προκειμένου να επανεκτιμηθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης των μέτρων αποκατάστασης από τις απομένουσες πιστώσεις της εργολαβίας.
Η έγκριση της παράτασης θεωρείται επείγουσα δεδομένου ότι πρέπει ν’ αποφασισθεί αν:

· είτε θα ληφθεί απόφαση αναβολής εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών μέχρι την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης όπως προτείνει η υπηρεσία

· είτε (στην περίπτωση μη έγκρισης της αναβολής μέχρι την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης) στην αναγκαιότητα απορρόφησης του υπολοίπου της εργολαβίας στις αρχικά προβλεπόμενες ασφαλτικές εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεσθούν πριν την έναρξη της περιόδου βροχοπτώσεων....]
Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
· Την αριθ. 156/14 απόφαση του Δ.Σ, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Ε και του δήμου Πύργου, για την εκτέλεση της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για την αποκατάσταση κατολίσθησης στη δημοτική κοινότητα Βουνάργου Δήμου Πύργου»

· Την αίτηση της αναδόχου του έργου κας Τζάνα Μαρίας με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου
· Την αριθ. 14812/3-6-14  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» με αριθ. μελ. 166/08», έως 31-12-14, προκειμένου, σύμφωνα και με την αριθ. 14812/3-6-14 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ και Περιβάλλοντος, να επανεκτιμηθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης των μέτρων αποκατάστασης από τις απομένουσες πιστώσεις της εργολαβίας, που θα προκύψουν από την γεωτεχνική μελέτη, η οποία πρόκειται ν’ ανατεθεί μετά την σχετική προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο δήμος Πύργου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

    Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ. Μικελόπουλος, είχε αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν ο Πρόεδρος θέσει το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   216/2014.

     Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 25 –06  - 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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