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      ΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 118/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κουτσοχέρας», με  αριθμό μελέτης 180/2010

 
Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 17-03-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 118/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

                                                                                                   Μ.Ε.Δ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

· Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

· Τμήμα Τεχνικών Έργων δήμου Πύργου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμός απόφασης: 118/2011
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κουτσοχέρας»

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα. 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7854/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κου Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου, κου Μάκη Παρασκευόπουλου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο 33  μελών βρέθηκαν παρόντα 27 και ονομαστικά οι κ.κ.:
	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	   1. Τζίνη Διονυσία

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος
	   2. Αντωνέλος Δημήτριος

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας 
	   3. Ανδρικόπουλος Ανδρέας

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	   4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος

	5. Παναγόπουλος Ιωάννης
	   5. Λιατσής Δημήτριος

	6. Παναγόπουλος Βασίλειος
	   6. Γεράνιος Κων/νος

	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	9. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	10. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος
	

	11. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	12. Ζέκιος Λεωνίδας (αποχώρησε από τη συνεδρίαση

      μετά το 4ο θέμα προ ΗΔ)
	

	13. Κοτσιλίμπας Γεώργιος (αποχώρησε   από    τη 

      συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου προ ΗΔ 

      θέματος)
	

	14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	15. Φραγκαντώνης Παναγιώτης
	

	16. Μπίρμπας Κων/νος
	

	17. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	19. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος    

      Μειοψηφίας
	

	20. Δημόπουλος Φώτιος 
	

	21. Ανδριόλας Γεώργιος (αποχώρησε από τη 

      συνεδρίαση μετά το 11ο θέμα ΗΔ)
	

	22. Σεϊντής Βασίλειος (αποχώρησε από τη 

      συνεδρίαση μετά το 15ο θέμα ΗΔ)
	

	23. Κουρμπανάς Γεώργιος (αποχώρησε από τη 

      συνεδρίαση μετά το 4ο θέμα προ ΗΔ)
	

	24. Ψάρρης Παναγιώτης (αποχώρησε από τη     

      συνεδρίαση μετά το 4ο θέμα προ ΗΔ)
	

	25. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (αποχώρησε από

      τη συνεδρίαση κατά   την έναρξη της   συζήτησης 

      του 16ου θέματος ΗΔ)
	

	26. Καραμπέτσος   Αθανάσιος (αποχώρησε   από

      τη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης 

      του 16ου θέματος ΗΔ)
	

	27. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης     

      «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» (αποχώρησε από τη    

       συνεδρίαση μετά το 15ο θέμα ΗΔ)
	


   
Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε με την αριθμ.πρωτ. 7854/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσοχέρας, κος Δημήτριος Μητρόπουλος, ο οποίος δεν προσήλθε.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.
---------

O Πρόεδρος του Σώματος, κος Ευστάθιος Καννής, αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο {Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κουτσοχέρας»} είπε: «Σας υποβάλω προς έγκριση εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κουτσοχέρας», μέχρι 30-04-2011.»


Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα  να αποφασίσει επί της εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου. Στο συγκεκριμένο θέμα απουσίαζε ο κος Γαβρίλης Λιατσής, επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το αριθμ.πρωτ. 354/18-02-2011 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος Δήμου Πύργου
2. Το αριθμ.πρωτ. 151872/16055/14-12-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας
ομόφωνα αποφασίζει 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κουτσοχέρας», με αριθμό μελέτης 180/2010, έως 30-04-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2011.
   Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

               ΤΑ ΜΕΛΗ

        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 23-03-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ. 
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