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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 9ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 124/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή πυρόπληκτου κτίσματος (πρώην Δημοτικό Σχολείο Καρυάς)”, με αριθμό μελέτης 65/10
    Στον Πύργο, σήμερα  17 του μηνός Απριλίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15298/12-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση, νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου),  2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 8. Τζίνη Διονυσία, 9. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 10. Μπίρμπας Κων/νος, 11. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 12. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 13. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 14. Μποσμής Κων/νος, 15. Ρωμαίος Στέφανος, 16. Μικελόπουλος Γεώργιος, 17. Δημόπουλος Φώτιος, 18. Ανδριόλας Γεώργιος, 19. Σεϊντής Βασίλειος, 20. Κουρμπανάς Γεώργιος, 21. Γεράνιος Κων/νος, 22. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 23. Μπελόκας Διονύσιος, 24. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 25.  Καραμπέτσος Αθανάσιος,  26. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 3. Αντωνέλος Δημήτριος, 4. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, 5. Λιατσής Δημήτριος, 6. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,  

7. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία). 


Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την 15298/12-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καρυάς κ. Γρηγόρης Κανελλόπουλος, ο οποίος δεν προσήλθε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

--------

 Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή πυρόπληκτου κτίσματος (πρώην Δημοτικό Σχολείο Καρυάς)”, με αριθμό μελέτης 65/10, έως 31-5-13] και ανέφερε: 

[Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 12652/29-3-13 έγγραφό της, κατόπιν αίτησης της αναδόχου του έργου: «Επισκευή πυρόπληκτου κτίσματος (πρώην Δημοτικό Σχολείο Καρυάς)» ΔΟΜΗΛ ΟΕ, ε ι σ η γ ε ί τ α ι στο Σώμα την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-5-13 για τους ακόλουθους λόγους:
· Έγινε διακοπή εργασιών τρείς φορές λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου, 2ου και 3ου λογαριασμού, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση των εργασιών.

· Για την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν απομείνει μετά τις διακοπές εργασιών (χρωματισμοί, κουφώματα, αποπεράτωση ηλεκτρονικής εγκατάστασης, υδραυλικής εγκατάστασης, τοποθέτηση ειδών υγιεινής)

· Για τη σύνταξη του 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών].

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Παναγόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-7-13 διότι όπως ανέφερε το θέμα είναι οικονομικής υφής και δεν θα επαρκέσει η παράταση που προτάθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν’ αποφασίσουν επί των ανωτέρω προτάσεων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

· Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

· Την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Επισκευή πυρόπληκτου κτίσματος (πρώην Δημοτικό Σχολείο Καρυάς)» ΔΟΜΗΛ ΟΕ 
· Την αριθ. 12652/13 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
· Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Παναγόπουλου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή πυρόπληκτου κτίσματος (πρώην Δημοτικό Σχολείο Καρυάς)» (πρώην δήμου Ωλένης), με αριθμό μελέτης 65/10, έως 31-07-13 για τους ακόλουθους λόγους:
· Έγινε διακοπή εργασιών τρείς φορές λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου, 2ου και 3ου λογαριασμού με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση των εργασιών.

· Για την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν απομείνει μετά τις διακοπές εργασιών (χρωματισμοί, κουφώματα, αποπεράτωση ηλεκτρονικής εγκατάστασης, υδραυλικής εγκατάστασης, τοποθέτηση ειδών υγιεινής)

· Για τη σύνταξη του 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 
Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Γεώργιος Κουρμπανάς και Χρήστος Γιάνναρος, απουσίαζαν όταν ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:   

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  22 – 4  - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
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