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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

    Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  364/2013
ΘΕΜΑ: α) Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Λασταιϊκων με Ε.Ε.Λ Πύργου» συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000,00€ με Α.Μ 9/13 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία νερού (λύματα)».

β) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑ Πύργου και ΕΠΠΕΡΑΑ για την κατασκευή του έργου.

γ)  Έγκριση του δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος του έργου
    Στον Πύργο, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 59799/17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5  του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

    Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Τζίνη Διονυσία, 10. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 11. Μπίρμπας Κων/νος, 12. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Ρωμαίος Στέφανος, 19. Μικελόπουλος Γεώργιος, 20. Δημόπουλος Φώτιος, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 27. Μπελόκας Διονύσιος, 28. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 29. Μεσσαλάς Δημήτριος, 30. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 31. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 32. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου». 
ΑΠΩΝ: 1. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία)
    Επίσης με την υπ’ αριθ. 59799/17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λασταιϊκων κ. Μπούρας Γεώργιος, ο οποίος και προσήλθε.
    
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

-----------

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε: «Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 προκειμένου να λάβει απόφαση για: [α) Την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Λασταιϊκων με Ε.Ε.Λ Πύργου» συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000,00€ με Α.Μ 9/13 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία νερού (λύματα)».

β) Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑ Πύργου και ΕΠΠΕΡΑΑ για την κατασκευή του έργου.

γ) Την Έγκριση του δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος του έργου] διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης για την ένταξη του έργου στο ως άνω επιχειρησιακό πρόγραμμα  είναι η 31-12-13. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος εξέθεσε τα εξής:« Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος υπέβαλλε στο Σώμα το υπ’ αριθ. 2990/11-12-13 έγγραφό της στο οποίο εκθέτει τα εξής:
 « ......Στα πλαίσια της ανοιχτής πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με αριθμό πρωτ. 111588/Π151/18-11-2013 για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 2 κωδικός 46, «Επεξεργασία Νερού (λύματα)» ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό πρόσκλησης 2.17 σας υποβάλλουμε φάκελο μελέτης του έργου του θέματος, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να προβείτε:

1) Στη λήψη απόφασης υποβολής πρότασης ένταξης του έργου του θέματος. Η παραπάνω υλοποίηση του έργου, αφορά την τοπική κοινότητα Λασταιϊκων στην οποία προβλέπεται να κατασκευασθεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων. Στο έργο περιλαμβάνεται και η σύνδεση με το ήδη υπάρχον δίκτυο της πόλης του Πύργου, ώστε τα λύματα να καταλήγουν στις Ε.Ε.Λ της πόλης.
2) Στη λήψη απόφασης σύναψης της προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος μεταξύ του δήμου Πύργου και της Δ.Ε.Υ.Α Πύργου και ΕΠΠΕΡΑΑ, ώστε ο τελικός δικαιούχος [δήμος Πύργου] ως φορέας υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ, λόγω διαχειριστικής επάρκειας να μπορέσει να κατασκευάσει το έργο και να αναλάβει την παρακολούθησή του έναντι της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

3) Στη λήψη απόφασης έγκρισης του δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος του έργου. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει, σύμφωνα με τους όρους της πρόκλησης ν’ αναφέρεται ρητά ότι:

Α) «Η πιθανή μη ολοκλήρωση των έργων όπως αναφέρονται εντός του χρονοδιαγράμματος αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του φορέα υλοποίησης και οι δαπάνες που θα έχουν πληρωθεί μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο φορέα χρηματοδότησης» και

Β) «Ο φορέας υλοποίησης αποδέχεται τον έλεγχο από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ τον Ιούνιο 2014 επί του βαθμού υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος και σε περίπτωση που αυτό έχει αποκλίνει ο φορέας υλοποίησης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απένταξη του έργου».


Από το συνολικό προτεινόμενο ποσό των 2.520.000€ η δαπάνη υλοποίησης του έργου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 2.400.000€ και το υπόλοιπο ποσό αφορά αποζημιώσεις για αρχαιολογικές έρευνες – εργασίες.....»  
Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λασταιϊκων , ν’ αποφασίσουν επί της ανωτέρω εισήγησης
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη:
· Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.9 του άρθρο 8 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση  Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012)
· Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» [ΦΕΚ Α΄114/08.06.2006]
· Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/10 ,
· Την με αριθ. πρωτ. 111588/Π151/18-11-13  πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΕΕΡΑΑ 
· Το αριθ. 2990/13 έγγραφο - εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
· Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση των έργων 1.«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ Λασταϊκων και Σύνδεση με ΕΕΛ Πύργου» , 2. «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» που αποτελούν υποέργα της πράξης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ Λασταιϊκων και Σύνδεση με Ε.Ε.Λ Πύργου», 
· Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών υλοποίησης της πρότασης του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Λασταιϊκων με Ε.Ε.Λ Πύργου» συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000,00€ με αριθ. μελ. 9/13, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ» [κωδικός θεματικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία νερού (λύματα)», πρόσκληση 2.17]
3. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου της ΔΕΥΑΠ και του ΕΠΠΕΡΑΑ  και αποδέχεται τους όρους της, όπως αναγράφονται στο σχέδιο αυτής, (που συνοδεύει  την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της) για την υλοποίηση των έργων: 1.«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ Λασταιϊκων και Σύνδεση με ΕΕΛ Πύργου», 2. «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» που αποτελούν υποέργα της πράξης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ Λασταιϊκων και Σύνδεση με Ε.Ε.Λ Πύργου», ώστε ο τελικός δικαιούχος (δήμος Πύργου) ως φορέας υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ, λόγω διαχειριστικής επάρκειας, να μπορέσει να κατασκευάσει το έργο και ν’ αναλάβει την παρακολούθησή του έναντι της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
4. Εγκρίνει το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα του έργου (που συνοδεύει την απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της) ήτοι: 

Διάρκεια του έργου δέκα έξι (16) μήνες (Διάρκεια υλοποίησης διαδικασιών συμβασιοποίησης τέσσερις (4) μήνες και διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες) και αποδέχεται τους όρους της αριθ. πρωτ. 111588/Π151/18-11-13  πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ που είναι οι κατωτέρω: 

Α) «Η πιθανή μη ολοκλήρωση των έργων όπως αναφέρονται εντός του χρονοδιαγράμματος, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του δήμου και οι δαπάνες που θα έχουν πληρωθεί μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο φορέα χρηματοδότησης» και

Β) «Ο δήμος αποδέχεται τον έλεγχο από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ τον Ιούνιο 2014 επί του βαθμού υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος και σε περίπτωση που αυτό έχει αποκλίνει αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απένταξη του έργου».
5. Παρέχει την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της Π.Σ.
· Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Λασταιϊκων υπερψήφισε το θέμα
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  364/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 19 –  12  - 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 

Μεταξύ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

και

ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
για την υλοποίηση των  Έργων 
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ 

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

που αποτελούν υποέργα  της Πράξης
3. «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ 

»

ΠΥΡΓΟΣ,  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2013  

Στον Πύργο σήμερα  την ……η   ημέρα ………………. του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους  2013  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Π  που εδρεύει στον ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ  και με Α.Φ.Μ.  090121906 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟ και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

 β) ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  που εδρεύει στο  ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ  και με Α.Φ.Μ. 997851040, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ  και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010. 

Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με αριθμό…….που έγινε την ……./……/2011 με την οποία εγκρίθηκε  η Προγραμματική Σύμβαση εκτέλεσης της Πράξης : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ» προϋπολογισμού :2.520.000,00€ με αριθμό μελέτης 9/2013 
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  με αριθμό…….που έγινε την ……./……/2013 με την οποία εγκρίθηκε  η Προγραμματική Σύμβαση εκτέλεσης της Πράξης : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ» προϋπολογισμού :2.520.000,00€ με αριθμό μελέτης 9/2013 
Το με αριθ. Πρωτ 3266 της 26-07-2012 με Α.Δ.Α. :Β41Σ7Λ6-ΡΝΥ   έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης Δήμου Πύργου .

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ» 

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα : 
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ προϋπολογισμού :2.400.000,00€
2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ  προϋπολογισμού :120.000,00€
H πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των έργων μαζί με την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, που αφορά την αποχέτευση όλων των εσωτερικών δικτύων της  τοπικής κοινότητας  Λασταιϊκων καθώς και ο αγωγός μεταφοράς μέχρι το φρέατιο αρχής του κεντρικού αγωγού του Δήμου ΠΥΡΓΟΥ όπως προβλέπεται στις εγκεκριμένες μελέτες του έργου :  ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ – ΚΟΛΥΡΙΟΥ – ΛΑΣΤΕΪΚΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 


Αναλυτικότερα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης  καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών για :

·  Την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης  στη τοπική κοινότητα Λασταιϊκων με τον χωρισμό της περιοχής σε δύο ζώνες την πεδινή και την λοφώδη . Η πεδινή περιλαμβάνει τον παρά την Εθνική οδό τμήμα του οικισμού και τον κεντρικό αγωγό και την λοφώδη με το υπόλοιπο τμήμα του οικισμού 

·   Την κατασκευή αντλιοστασίου στην θέση Λ23    

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 άρθρο 10 παρ. 13, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων πράξεων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση για το είδος πράξεων τύπου Α που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργων, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Πράξη: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.

Έργο: Τεχνικό έργο, προμήθεια, υπηρεσία, δράση που συμβάλλει στην ολοκλήρωση πράξης και που στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΔ) αναφέρεται ως υποέργο ή έχει τα χαρακτηριστικά υποέργου αλλά δεν αναφέρεται στο ΤΔΠΠ επειδή δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση.
Κύριος του Έργου, φορέας για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (έργα),  έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του (των) μετά την ολοκλήρωσή του (τους) και ο οποίος στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως φορέας πρότασης. 

Φορέας Υλοποίησης: φορέας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3840/10, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του κυρίου του έργου, για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ  και στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως δικαιούχος.
Ανάδοχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 1

                      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των Έργων :
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ»  από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ»   και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

(i) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

(ii) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

(iii) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

(iv) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

(v) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

(vi) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

(vii) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

(viii) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

(ix) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

(x) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) . 

(xi) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 

Προϊσταμένη αρχή ορίζεται ο Δήμος Πύργου και Διευθύνουσα υπηρεσία ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του Δήμου Πύργου  
ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

2.1 
Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

· Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

· Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

· Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας. 

· Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

· Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

· Να υπογράφει τη σύμβαση ανάθεσης προς κάθε ανάδοχο μαζί με το φορέα υλοποίησης

· Να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή για την εκτέλεση του Έργου και τη δαπάνη του μη επιλέξιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
· Να διασφαλίσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των πρόσθετων ή και μη επιλέξιμων δαπανών που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του Έργου, προκειμένου αυτό να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, καθώς και το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
· Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό του

· Να διενεργεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο (τους Αναδόχους) με βάση τις Πιστοποιήσεις του Φορέα Υλοποίησης

· Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

· Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 
2.2 
Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
· Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

· Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

· Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 

· Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013  και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

· Να μεριμνά για την εγγραφή στις ειδικές διατάξεις της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ/ΣΑΜ/ΣΑΕΠ κλπ) ότι η κατανομή της πίστωσης της  πράξης που υλοποιείται μέσω της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται στον Κύριο του Έργου

· Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 
· Να μεριμνά, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργο, για την εγγραφή σε Συλλογική Απόφαση, καθώς επίσης και για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων.
· Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

· Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
· Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

· Να παραλαμβάνει και να εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως τα φορολογικά στοιχεία του αναδόχου (των αναδόχων) και στη συνέχεια να παραδίδει τα πρωτότυπα στον Κύριο του Έργου.
· Να τηρεί στο φάκελο του έργου  αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι.
· Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές
.

· Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ
, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους
.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες για το κάθε Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων
, είναι  2.520.000,00 ευρώ και αναλύεται κατά έργο ως ακολούθως:

· Έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμός  2.400.000,00ευρώ

· Έργο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ», προϋπολογισμός 120.000.00ευρώ
Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ή και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013   

Η χρηματοδότηση του Έργου πραγματοποιείται από ίδιους πόρους του Κυρίου του Έργου και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.

3.3 
Η κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για την ίδια συμμετοχή του κυρίου του έργου, του Φ.Π.Α. που δεν είναι επιλέξιμος καθώς και επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, βαρύνουν τον κύριο του έργου. Η διάταξη αυτή θα περιληφθεί και στη σύμβαση ανάθεσης.
3.4 
Οι πόροι για την κάλυψη των προσθέτων δαπανών διοίκησης της παρούσας σύμβασης, που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης, βαρύνουν τον  Κύριο του Έργου και θα καταβάλλονται μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

3.5 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

4.1 
Η  διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης σε πλήρη λειτουργία προς χρήση στον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
4.2 
Το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθορίζεται από την απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν της 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
ΑΡΘΡΟ 5

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική περιφέρεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , ο Νομός Ηλείας , ο Δήμος Πύργου και τα Δημοτικά του Διαμερίσματα , στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή καταρτίζεται. 

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1
Η σύμβαση ανάθεσης του κάθε Έργου θα καταρτίζεται μεταξύ του Κυρίου του Έργου, του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου αυτού. Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 

6.2
Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι  ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος του κάθε Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και, ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 

6.3
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα μεριμνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και θα αποστέλλει έγκαιρα τα πρωτότυπα στο Κύριο του Έργου, ώστε να προβαίνει στην εμπρόθεσμη εγγραφή τους στα σχετικά Βιβλία και τη φύλαξή τους, για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο του Έργου, θα φυλάσσονται από το Φορέα Υλοποίησης στο φάκελο του Έργου, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. 

6.4
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 7

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.1 Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους αυτού πόρους, είτε από δανειοδότηση είναι οι ακόλουθες: 

· Οι  δαπάνες για πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Έργου και που δεν αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης, προϋπολογιζόμενου ύψους 448.780,49€ Ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

· Επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν για την ολοκλήρωση του Έργου και υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου.   

· Ο μη επιλέξιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους 448.780,49 ευρώ.

· Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του Κυρίου του Έργου
.

· Το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

7.2
Η καταβολή των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου 7.1 πραγματοποιείται ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη των λοιπών δαπανών του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της με αρ. πρωτ. ……… Προγραμματικής Σύμβασης», με έδρα τον Πύργο Ηλείας 

8.2
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

· Τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  ως εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με  αναπληρωτή τον νόμιμο αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  .

· Τον  Δήμαρχο Πύργου  με   αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο  της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου ως εκπρόσωπους του Φορέα Υλοποίησης 
· Τον  Δ/ντη της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου   ως εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με  τον νόμιμο αναπληρωτή  του .
8.3
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης του Έργου
, ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

8.4
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

8.5
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

8.6
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8.7
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όποτε το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, τους φορείς από τους οποίους προέρχονται και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» 2007-2013, αφού υπογραφούν .

8.8
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.9
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή:

· η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

· η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου.

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

13.1
Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρέσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

13.2
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

13.3
Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 14 

ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
14.1
Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων  οργάνων τους.
14.2
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

14.3
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της  πόλεως Πύργου 
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

15.1
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

15.2
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» 2007-2013.   
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ 
1.1 τίτλος Έργου 1 :  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΤΑΙΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΠΥΡΓΟΥ
1.2 τίτλος Έργου 2 : ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

2. Κύριος του έργου (Φορέας πρότασης) : Δ.Ε.Υ.Α.ΠΥΡΓΟΥ 
3. Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4. Φορέας λειτουργίας : Δ.Ε.Υ.Α.ΠΥΡΓΟΥ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 
 : Στην περιοχή της  τοπικής κοινότητας Λασταιϊκων ή οποία χωρίζεται σε δύο τμήματα  ή ζώνες  την πεδινή και την λοφώδη  τοποθετείται δίκτυο αποχέτευσης . Η πεδινή περιλαμβάνει  την σύνδεση με το ήδη υπάρχων δίκτυο του αγωγού ο οποίος είναι  παρά την Εθνική οδό στο τμήμα του οικισμού και τον  κεντρικό αγωγό . Συγκεκριμένα ο υφιστάμενος κεντρικός αγωγός είναι μεταξύ των φρεατίων ΛΑ 29 και ΛΑ 30 διασχίζει κάθετα την Ε.Ο. Πύργου - Πατρών και συνεχίζει σε χωματόδρομο για τα πρώτα 500 m περίπου όπου στρίβει ανατολικά για να συνεχίσει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που περνάει μπροστά από το στρατόπεδο έως το δυτικό συλλεκτήρα στον οποίο θα συνδεθεί το παρών έργο 
Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει  την λοφώδη περιοχή και την  τοποθέτηση αγωγού στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού και την κατασκευή αντλιοστασίου Τα στοιχεία του δικτύου είναι :  

	Αγωγός αποχέτευσης PVC σειράς 41 Σωλήνες PVC/41 , Dεσ = 160 mm 
	1.920,00m

	Αγωγός αποχέτευσης PVC σειράς 41 Σωλήνες PVC/41 , Dεσ = 200 mm 
	5.150,00m

	Αγωγός αποχέτευσης PVC σειράς 41 Σωλήνες PVC/41 , Dεσ = 250 mm 
	1.280,00m

	Αγωγός αποχέτευσης PVC σειράς 41 Σωλήνες PVC/41 , Dεσ = 315 mm 
	1.260,00m

	
	

	Πλαστικοί σωλήνες πολυαιθυλένιο (PE80) 2ης γενιάς κατά ΔΙΝ8074/8075 μεταφοράς νερού άρδευσης και αγωγών αποχέτευσης ονομ.διαμέτρου DN200mm/ ονομ.πίεσης 10atm 
	50,00m


6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ΔΗΜΟΣ  ΠΥΡΓΟΥ  

7. Προϋπολογισμός : 2.520.000,00€ 

	Υποέργα
	ΕΠΠΕΡΑΑ
	Ίδιοι πόροι Κυρίου του Έργου
	σύνολα

	
	
	ίδια συμμετοχή
	Φ.Π.Α.
	

	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Λασταιϊκων και σύνδεση με Ε.Ε.Λ.  Πύργου  
	1.948.048,78
	3.170,73
	448.780,49
	2.400.000,00

	
	
	
	
	

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
	97.402,44
	158,54
	22.439,02
	120.000,00

	Συνολικός προϋπολογισμός / χρηματοδότηση  Πράξης
	2.045.451,22
	3.329,27
	471.219,51
	2.520.000,00


8. Διάρκεια υλοποίησης 

	Έργα
	Διάρκεια (σε μήνες)

	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Κ. Λασταιϊκων και σύνδεση με Ε.Ε.Λ.  Πύργου  
	   12  ΜΗΝΕΣ  

	ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	12  ΜΗΝΕΣ  

	
	

	Συνολική διάρκεια Πράξης
	12  ΜΗΝΕΣ  


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
  

	Έγγραφο / απόφαση
	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης
	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία

	Εγκεκριμένη μελέτη ύδρευσης και τεύχη δημοπράτησης   
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

	Ενέργεια
	Υπεύθυνος φορέας

	
	κύριος του έργου
	φορέας υλοποίησης

	Επικαιροποίηση μελετών αποχέτευσης 
	Δ.Ε.Υ.Α.. ΠΥΡΓΟΥ 
	ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

	Ανανέωση απόφασης έγκρισης  Περιβαλλοντικών  όρων για το αποχετευτικό δίκτυο και τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πύργου 
	Δ.Ε.Υ.Α.. ΠΥΡΓΟΥ
	ΠΔΕ/ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΧΩ  

	Ανανέωση απόφασης έγκρισης  Περιβαλλοντικών όρων για « τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Πύργου Ν Ηλείας που βρίσκεται πλησίον της στραγγιστικής τάφρου 8Τ νότια της πόλης »  και επέκταση τους με την « κατασκευή αποχετευτικού δικτύων Δημοτικών Διαμερισμάτων  Αγ.Γεώργιος  Βαρβάσαινα Κολύρι Λαστεϊκα και οικισμός Καταράχι και σύνδεση τους με τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού   »
	Δ.Ε.Υ.Α.. ΠΥΡΓΟΥ
	ΠΔΕ/ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. & ΧΩ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


� Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων αναφέρονται ενδεικτικά και προσαρμόζονται αναλόγως


� Εφ’ όσον ο κύριος του έργου θα διενεργεί τις πληρωμές προς τον (τους) ανάδοχο (αναδόχους)


� Όπως προηγουμένως


� Εφ’ όσον ο κύριος του έργου πραγματοποιεί τις πληρωμές για το σύνολο των υποέργων της πράξης


�  Εφ’ όσον οι πληρωμές δεν πραγματοποιούνται από τον Κύριο του Έργου


� Εάν η ΠΣ περιλαμβάνει περισσότερα του ενός έργα προστίθενται αντίστοιχα Παραρτήματα πχ IIα κλπ


� Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.


� ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία


� Εάν έχει έτσι συμφωνηθεί


� Πχ τόκοι δανείων


�  Ή ο φορέας που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους


� Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών 


� Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.


� Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση Έργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
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