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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμός απόφασης: 78/2011
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του  1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά έργα» (πρώην δήμος Ιάρδανου), με αριθμό μελέτης 34/2010, καθώς και της παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού 
    
Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα. 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4828/14-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).

          
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία νομίμως, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 29 ήτοι:

	                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	                 ΑΠΟΝΤΕΣ

	1. Καννής Ευστάθιος - Πρόεδρος
	     1. Τζίνη Διονυσία

	2. Σκαρτσιάρης Πάνος - Αντιπρόεδρος
	     2. Φραγκαντώνης Παναγιώτης

	3. Τζουανόπουλος Δημήτριος - Γραμματέας 
	     3. Αντωνέλος Δημήτριος

	4. Καράμπελας Αντώνιος
	     4. Ψάρρης Παναγιώτης

	5. Παναγόπουλος Ιωάννης
	

	6. Παναγόπουλος Βασίλειος
	

	7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
	

	8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος
	

	9. Βαρελάς Ιωάννης
	     

	10. Θεοδωρέλος - Χαρίτος Γεώργιος
	

	11. Δημουλιάς Λεωνίδας
	

	12. Ζέκιος Λεωνίδας (Παρίστατο στη            

     συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	13. Κοτσιλίμπας Γεώργιος (Παρίστατο στη    

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
	

	15. Μπίρμπας Κων/νος (Παρίστατο στη    

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	16. Ανδρικόπουλος Φώτιος
	

	17. Ανδρικόπουλος Ανδρέας (Παρίστατο στη

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη
	

	19. Λιατσής Γαβριήλ - Επικεφαλής Μείζονος    

      Μειοψηφίας (Παρίστατο στη συνεδρίαση   

      μέχρι και το 1ο θέμα της ΗΔ)
	

	20. Δημόπουλος Φώτιος (Παρίστατο στη 

      συνεδρίαση μέχρι και το 1ο θέμα της ΗΔ)
	

	21. Ανδριόλας Γεώργιος
	

	22. Γιαννακούλιας Θεόδωρος (Παρίστατο στη 

      συνεδρίαση μέχρι και το 5ο θέμα προ ΗΔ)
	

	23. Σεϊντής Βασίλειος
	

	24. Κουρμπανάς Γεώργιος
	

	25. Λιατσής Δημήτριος
	

	26. Γεράνιος Κων/νος
	

	27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»
	

	28. Καραμπέτσος Αθανάσιος
	

	29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της 

      παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»  

      (Παρίστατο στη συνεδρίαση μέχρι και το 1ο 

      θέμα της ΗΔ)
	



Η αριθμ.πρωτ. 4828/14-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και συγκεκριμένα στους κ.κ.:
Χρήστο Κατσίγιαννη - Πρόεδρος Αλποχωρίου, Δημήτριο Καλασκάνη - Πρόεδρος Κατσαρού, Γρηγόριο Κανελλόπουλο - Πρόεδρος Κορυφής, Ευθύμιο Αυγερινόπουλο - Πρόεδρος Ξυλοκέρας, Κων/νο Παπαγιαννακόπουλο - Πρόεδρος Πρασίνου, Άγγελο Μαρκόπουλο - Πρόεδρος Φοναϊτικων, οι οποίοι προσήλθαν και στους κ.κ.
Ιωάννη Ανδριόπουλο - Πρόεδρος Αγίων Αποστόλων, Θεόδωρο Διονυσόπουλο - Πρόεδρος Βουνάργου και Δημήτρη Δημητρουλόπουλο - Πρόεδρος Βροχίτσας, οι οποίοι δεν προσήλθαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Καννής, παρουσία του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

   
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του δήμου Π. Λιβέρη.

---------


Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος το 5.5 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά έργα» (πρώην δήμος Ιάρδανου), με αριθμό μελέτης 34/2010, καθώς και της παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού.

Ο Πρόεδρος, κος Ευστάθιος Καννής, ανέφερε τα εξής: «Σας υποβάλω προς έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά έργα» (πρώην δήμος Ιάρδανου), όπως διαβιβάστηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου.  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η σύνταξη του ΑΠΕ έγινε προκειμένου συμπεριληφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι αυξήσεις θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα. Ο 1ος ΑΠΕ είναι υπερσυμβατικός κατά 3.831,93 € λόγω της αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 23% (117.831,93 € με ΦΠΑ).


Επίσης, σας υποβάλω το αριθμ.πρωτ. 305/14-02-2011 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του δήμου Πύργου, με το οποίο προτείνεται συμπληρωματική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30-04-2011, λόγω καθυστέρησης λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην δήμου Ιάρδανου.»
  
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα  να αποφασίσει επί της εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων. Στην ψηφοφορία μετείχε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κορυφής Γ.Κανελλόπουλος.


Στο συγκεκριμένα θέμα απουσίαζαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ.Θεοδωρέλος – Χαρίτος και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αλποχωρίου, Κατσαρού, Ξυλοκέρας, Πρασίνου και Φοναϊτικων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το αριθμ.πρωτ. 263/07-02-2011 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος Δήμου Πύργου σε συνδυασμό με το αριθμ.πρωτ. 154276/16322/12ος-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας
2. Το αριθμ.πρωτ. 305/14-02-2011 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος Δήμου Πύργου σε συνδυασμό με το αριθμ.πρωτ. 158329/16819/29-12-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν.Ηλείας

3. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (άρθρο 8) και  του ΠΔ 609/85 (άρθρα 36 & 43)
αποφασίζει 
ομόφωνα εγκρίνει: 
· Τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά έργα» (πρώην δήμος Ιάρδανου), με αριθμό μελέτης 34/2010.

· Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 30-04-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2011.

   Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

               ΤΑ ΜΕΛΗ

        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος, 25-02-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πύργος, 01-03-2011
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


                           Αριθμ. πρωτ.       6700                                                       
Πληροφορίες: Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου                                                            

Τηλέφωνο:
   26210-35555                                                        

Fax:

   26210-31481                        









        ΠΡΟΣ








    Αποκεντρωμένη Διοίκηση 





                      Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

                                                              Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν.Ηλείας









      ΠΥΡΓΟΣ
ΘΕΜΑ: Αποστολή της 78/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που αφορά στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά έργα» (πρώην δήμος Ιάρδανου), με αριθμό μελέτης 34/2010, καθώς και της παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού.

 
Σας διαβιβάζουμε επίσημο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, της 18-02-2011, στο οποίο περιλαμβάνεται η 78/2011 απόφαση.  Συνημμένα υποβάλλουμε το αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης. Παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο.

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

                                                                                                   Μ.Ε.Δ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

· Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

· Τμήμα Τεχνικών Έργων δήμου Πύργου
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στον Πύργο στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, η υποφαινόμενη Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου, υπάλληλος του Δήμου Πύργου, κατόπιν εντολής του κ.Δημάρχου, τοιχοκόλλησα έξω από το Δημοτικό Κατάστημα και στο χώρο που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτό αντίγραφο της 78/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, με θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία – τεχνικά έργα» (πρώην δήμος Ιάρδανου), με αριθμό μελέτης 34/2010, καθώς και της παράτασης προθεσμίας περαίωσης αυτού.

Η τοιχοκόλληση πραγματοποιήθηκε παρουσία των μαρτύρων:

1) Λιβέρη Παναγιώτας                                             2) Πλατανίτη Γεωργίας

Προς βεβαίωση τούτου, συνετάγη το παρόν αποδεικτικό και υπογράφεται ως εξής:

  Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ                         ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

                                                                                   1) ……………………

                                                                                   2) ……………………
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